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INTRODUCCIÓN 
Este documento presenta el proyecto "Diseño y fabricación de gabinetes para 
medidores de gas en poliéster reforzado con fibra de vidrio por el sistema de 
inyección por molde cerrado RTM” (RTM viene de la sigla en inglés de Resin 
Transfer Moulding que traduce moldeo por transferencia de resina). Exhibe con 
detalle cada uno de los productos planteados en la propuesta del proyecto como 
indicador de cumplimiento de los objetivos.  
Se desarrolla cada una de las fases de recopilación teórica, síntesis conceptual, 
corporificación, evaluación y conclusión constituyendo un caso de estudio de las 
áreas de diseño metódico, gestión de proyectos, materiales de ingeniería, 
ingeniería ambiental, mercadeo, entre otras áreas de interés de la ingeniería 
mecánica. 
El sistema de distribución de gas natural por red de EPM (empresa prestadora de 
servicios públicos con su área de influencia en el Valle de Aburrá, Departamento 
de Antioquia) requiere que se instalen, en cada una de las conexiones de los 
suscriptores del servicio de gas natural por red, medidores, que permitan 
cuantificar el consumo, denominados medidores de volumen. Ver Ilustración 1. 
Fachada de varias viviendas mostrando el gabinete del medidor de gas. Los 
medidores se montan en nichos construidos en mampostería o con gabinetes 
metálicos o de resinas sintéticas, con puertas, y dotados de tornillos de seguridad 
(EPMGAS, 2004). 
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Ilustración 1. Fachada de varias viviendas mostrando el gabinete del medidor de 
gas. 
 
EPMGAS, 2004 
Dentro de los procesos de manufactura de materiales compuestos se encuentran 
los procesos por molde cerrado. Este principio consiste en el posicionamiento de 
un  refuerzo de fibra o preformas dentro de la cavidad de un molde, que 
posteriormente es cerrado e inyectado con resina para llenar la cavidad. Existen 
múltiples procesos que se acomodan a esta descripción y que se diferencian en la 
forma en que se inyecta la resina, el material y  la manera en que se cierra el 
molde. 
El Moldeo por transferencia de resina o RTM es un proceso semi automatizado de 
fabricación por molde cerrado que permite obtener estructuras de material 
compuesto en un amplio rango de complejidad, de formas y  de tamaño. Requiere 
de una maquina de inyección y dispositivos automáticos de catalización de la 
resina (MIRAVETE, 2001). 
El proyecto tiene origen en la necesidad de buscar una alternativa de reemplazo, 
teniendo en cuenta los indicios de corrosión y vida útil reducida de los gabinetes 
para medidores de gas usado actualmente en aplicaciones domésticas. Busca 
facilitar la difusión de las capacidades del proceso en la comunidad académica, 
pero aun más importante, ser un referente ante la industria local de este sector. 
Sirve como instrumento para la incursión de la Universidad EAFIT en los procesos 
Gabinetes 
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avanzados de manufactura de materiales compuestos, para la aplicación de los 
resultados de investigaciones previas y para abrir las puertas a otros proyectos 
que busquen el desarrollo de aplicaciones tecnológicas a los problemas de la 
industria, para el país dentro del sector de los materiales compuestos.  
El objeto de estudio del proyecto son los gabinetes para alojar medidores de gas 
en el sistema de gas natural por red. Se propone una alternativa de manufactura 
de estos en material compuesto por medio del proceso RTM Light. 
Se resalta que durante la ejecución se hace un cambio en los objetivos de la 
propuesta inicial, reduciendo el número de prototipos dado que las pruebas 
finalmente realizadas requerían un número inferior al propuesto.  
El objetivo general es sintetizar el prototipo de un producto como una alternativa a 
los gabinetes en lámina metálica mediante el diseño y fabricación de los mismos 
en poliéster reforzado con fibra de vidrio por un sistema de inyección en molde 
cerrado. De este objetivo se desprenden una serie una serie de objetivos 
específicos de forma que el producto es fundamentado y diseñado antes de ser 
construido y evaluado. Cada una de estas fases constituye los diferentes capítulos 
de este informe. Adicionalmente se presenta un capítulo en el que se estudia la 
viabilidad del proyecto a nivel industrial y finalmente los capítulos de conclusión y 
demás complementarios. Estas actividades definen el alcance del proyecto. 
Los anexos contienen información que hace parte de los resultados de la 
investigación y por lo tanto deben consultarse cuando son citados.  
Palabras clave: RTM Light, Materiales compuestos, Composites, gabinetes, PRFV, 
Inyección, Análisis paramétrico, evaluación de proyectos. 
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1 MARCO TEÓRICO 
Este capítulo presenta los resultados del estudio sobre el estado y características 
de los gabinetes para medidores de gas usados y comercializados actualmente. 
También se hace una caracterización del proceso de manufactura con el cual se 
abordará la siguiente fase del proyecto. Además se establece el listado de 
especificaciones que debe poseer el producto del proceso de diseño para 
desempeñarse en la aplicación establecida con el cual se abordará el proceso de 
diseño.  
1.1  GABINETES PARA MEDIDORES DE GAS EN LÁMINA METÁLICA 
Como partida para presentar una alternativa  a los gabinetes utilizados en 2006 
como alojamiento de los medidores de gas en el sistema de gas natural por red se 
estudia la situación de los que en ese momento se instalan encontrando 
condiciones, restricciones, características y propiedades relevantes al momento de 
diseñar un gabinete para esta aplicación como se muestra más adelante. 
El medidor de volumen es un instrumento de medición que registra la cantidad de 
gas suministrado por medio de la red a un usuario para su consumo interno. Este 
se conecta con la red de la ciudad por un extremo y por el otro con la red interna 
del usuario. Junto con el medidor de gas se instala un regulador de presión, para 
disminuir la presión de entrada y regular uniformemente la presión de salida de un 
sistema, y una válvula de corte que permite el control del suministro del 
combustible gaseoso a cada instalación individual antes de cada medidor de gas. 
Ver Ilustración 2. Imagen de un gabinete para medidor de gas utilizado en 
Medellín, Colombia y especificación de sus partes. 
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Ilustración 2. Imagen de un gabinete para medidor de gas utilizado en Medellín, 
Colombia y especificación de sus partes. 
 
EPMGAS, 2003 
El lugar donde se alojan el medidor de gas natural en la red de servicios de 
Medellín junto con los elementos adicionales requeridos, debe ser de material 
incombustible, provisto de puerta que facilite la ventilación y evite la acumulación 
de gas, e instalado a una distancia prudente de equipos eléctricos. La puerta debe 
tener un mecanismo de cierre, informar que se trata de una instalación de gas y 
que no se debe fumar cerca, debe ser incombustible y estar reforzada de forma 
que proteja al medidor contra cargas y fenómenos externos como el clima, los 
golpes, la manipulación indebida (EPMGAS,2003), 
Uno de los tipos de gabinetes que se consigue en el mercado local para instalar 
medidores de gas, se elabora en lámina metálica galvanizada recubierta con 
pintura. Puede verse en la Ilustración 2. Imagen de un gabinete para medidor de 
gas utilizado en Medellín, Colombia y especificación de sus partes. Un ejemplo de 
estos gabinetes. El proceso de manufactura se inicia con una lámina plana que 
por medio de dobleces y soldadura se conforma para obtener el gabinete. Se 
agregan algunos elementos adicionales como la rejilla de ventilación y el 
mecanismo de cierre (EPMGAS, 2004). 
1.1.1 Características de los gabinetes en servicio.  Se investiga en la ciudad de 
Medellín cuáles son las características de los gabinetes para medidores de gas 
Regulador 
Válvula 
corte 
Medidor 
Conexiones red 
interna y 
externa 
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instalados en diferentes lugares. Con ello se logra identificar además algunos 
fabricantes de gabinetes y también el estado en que se encuentran después de 
someterse a las condiciones ambientales del sitio.  
En los gabinetes instalados se encuentra que todos tienen dimensiones muy 
similares, 40 x 40 cm. aproximadamente. Se diferencian en la pintura utilizada, el 
calibre de la lámina, el sistema de bloqueo de la puerta, el sistema que permite 
abrir la puerta, el registro para lectura del consumo en el medidor, la rejilla de 
ventilación, la forma de instalación y la forma de manufactura. 
En cuanto a la pintura utilizada los más antiguos, que se diferencian por estar más 
deteriorados y por tener mayores depósitos de materia orgánica, son pintados con 
pistola utilizando pintura epóxica, usualmente el sistema Pintucoat de Pintuco. Son 
principalmente de color naranja o ladrillo, algunos han recibido capas de pintura no 
especificada posterior a su instalación, por parte de los usuarios. Este sistema es 
una pintura “anticorrosiva de 2 componentes en envases separados (componente 
A es anticorrosivo epóxico y componente B es un endurecedor poli amínico), que 
produce al aplicarlo, una capa sólida, dura, resistente a aguas dulces potables o 
saladas, ácidos débiles, sales, álcalis, disolventes alifáticos y temperaturas de 
120° en seco y 70° C en inmersión” (PINTUCO,2006).  
Los más nuevos son pintados utilizando aplicación electro estática y 
posteriormente horneados, el color es brillante y de tonalidad gris verdosa. La 
pintura electrostática es un polvo compuesto granulado de varios polímeros secos 
que incluyen pigmentos y cargas, la cual es básicamente dieléctrica y es utilizada 
para pintar metales obteniendo ventajas como flexibilidad, adherencia y grandes 
espesores en una sola capa (hasta 60 micrones). (GRESWELL, 2006).    Ver 
Ilustración 3. Tiempo de uso de los gabinetes según estado visual. 
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Ilustración 3. Tiempo de uso de los gabinetes según estado visual. 
   
El calibre de la lámina varía entre calibre 18 y 22 (0.76-1.2mm) y está asociado al 
fabricante del mismo. Se utiliza lámina galvanizada como puede verse a pesar de 
la pintura por la tonalidad característica de la lámina galvanizada que muestra 
figuras no uniformes en diferentes tonos de gris.  
El bloqueo de la puerta se hace de 2 formas, utilizando una cerradura de llave 
triangular, que se ve en los más viejos, o un sistema con un tornillo de cabeza 
triangular metido en un tubo largo que impide la fácil apertura, que se ve en los 
nuevos. Ambos evitan la fácil apertura del gabinete. El sistema de tornillo permite 
además insertar un testigo de apertura, que consiste en un alambre fino con un 
sello marcado de plomo que muestra cuando el gabinete ha sido abierto. El 
sistema de bloqueo depende del fabricante. Ver Ilustración 4. Detalle del sistema 
de bloqueo de la puerta, tipo cerradura triangular (izquierda) y tipo tornillo 
(derecha). 
Ilustración 4. Detalle del sistema de bloqueo de la puerta, tipo cerradura triangular 
(izquierda) y tipo tornillo (derecha). 
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La puerta se sujeta del gabinete con bisagras completas, parciales o con una 
pestaña que se aloja dentro del gabinete y permite sujetar la puerta en la posición 
cerrada. Las últimas 2 formas permiten que en la posición abierta se pueda retirar 
totalmente la puerta para facilidad en los trabajos. El tipo de puerta depende del 
fabricante. Esto puede verse en Ilustración 5. Detalle del sistema de sujeción de la 
puerta, con bisagra completa (1), con pestaña mostrando la puerta montada (2) y 
desmontada (3) y con bisagra dividida (4). 
Ilustración 5. Detalle del sistema de sujeción de la puerta, con bisagra completa 
(1), con pestaña mostrando la puerta montada (2) y desmontada (3) y con bisagra 
dividida (4). 
    
 
El registro para lectura del consumo se hace de 3 formas, con una rejilla grande 
que permite ver al interior y ventilar la cavidad, con una rejilla para ventilación y 
una puerta para la lectura o con perforaciones, circulares o cuadradas para 
ventilación y puerta para lectura. El tipo de registro depende del fabricante. El 
primero combina en uno solo la ventilación y el espacio para lectura, los otros 2 
disponen de puertas para hacer la lectura. La Ilustración 6. Tipos de ventilación y 
registro para lectura, ventilación por agujeros  y registro separado con puerta (1), 
ventilación y registro a través de rejilla (2) y rejilla para ventilación con puerta para 
lectura (3). Muestra el gabinete con ventilación por agujeros y registro separado 
1 2 3 4 
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con puerta, ventilación y registro a través de rejilla y gabinete con rejilla para 
ventilación y puerta para lectura.  
Ilustración 6. Tipos de ventilación y registro para lectura, ventilación por agujeros  
y registro separado con puerta (1), ventilación y registro a través de rejilla (2) y 
rejilla para ventilación con puerta para lectura (3). 
  
 
Respecto a la forma de instalación se encontraron 2 modalidades, un tipo de 
gabinete es sobrepuesto a la pared y se instala por medio de pernos que sujetan 
la cara posterior. El otro tipo es empotrado, existe una cavidad en la pared donde 
esta contenido el medidor, dentro de la cavidad se encaja un marco que soporta la 
puerta constituyendo así el gabinete. Esta condición depende del sitio de la 
instalación. La Ilustración 7. Tipos de instalación del gabinete, sobrepuesto a la 
pared (1) y empotrado (2). Muestra la instalación de un gabinete sobrepuesto a la 
pared y otro empotrado.  
2 1 3 
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Ilustración 7. Tipos de instalación del gabinete, sobrepuesto a la pared (1) y 
empotrado (2). 
  
 
En cuanto a la manufactura, también dependiente del fabricante, se observan 
diferencias en cuanto a la cantidad de partes que componen el gabinete, 
encontrando diferencias en cuanto a la cantidad y complejidad de las piezas.  El 
método de unión de las láminas es soldadura de punto. El detalle de la soldadura 
puede verse en la Ilustración 8. Detalle soldadura de punto utilizada en el 
gabinete. Las dimensiones encontradas son muy variables por lo que no se 
encuentra un parámetro normalizado en cuanto al tamaño del gabinete aunque 
casi todos están por debajo de 40 x 40 x 16 cm. Este espacio se utiliza para alojar 
el conjunto medidor – válvula con dimensiones inferiores a 20 x 20 x 10 cm., 
dejando el espacio restante como acceso para la instalación y mantenimiento de 
los aparatos. Solo uno de los gabinetes evaluados, supera esas dimensiones, se 
encontró que es una instalación comercial y no una residencial como las demás. 
Todos los gabinetes evaluados son para un medidor. Se limita el alcance del 
proyecto a gabinetes de tipo residencial para un solo medidor. 
1 2 
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Ilustración 8. Detalle soldadura de punto utilizada en el gabinete. 
 
Como se comenta y puede verse en las fotos, no existe uniformidad en los 
gabinetes instalados actualmente en sus principales características.  Tal como se 
muestra las características dependen principalmente del fabricante.  La. 
Tabla 1. Resumen de algunas características de los gabinetes instalados 
evaluados. Muestra un resumen de las características de los gabinetes evaluados 
en la investigación. 
Tabla 1. Resumen de algunas características de los gabinetes instalados 
evaluados. 
Caracterítisca Cantidad
Triangular Tornillo
12 13
Completa Pestaña Dividida
13 10 2
Rejilla Agujeros
16 9
Por rejilla Puerta
13 12
Cerradura
Bisagra
Ventilación
Registro
 
1.1.2 Estado de los gabinetes en servicio y problemas.  Para determinar el efecto 
del uso sobre el estado de los gabinetes instalados, se revisan 25 gabinetes en 
diferentes zonas de la ciudad de Medellín. Son los mismos utilizados para 
determinar las  propiedades de los gabinetes, pero en este caso se analizan 
Soldaduras 
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respecto a características como corrosión, golpes y deterioro de la pintura.  
Se entiende por corrosión la interacción de un metal con el medio que lo rodea, 
produciendo el consiguiente deterioro en sus propiedades tanto físicas como 
químicas. La característica fundamental de este fenómeno, es que sólo ocurre en 
presencia de un electrolito, ocasionando regiones plenamente identificadas, 
llamadas estas anódicas y catódicas: una reacción de oxidación es una reacción 
anódica, en la cual los electrones son liberados dirigiéndose a otras regiones 
catódicas. En la región anódica se producirá la disolución del metal (corrosión) y, 
consecuentemente en la región catódica la inmunidad del metal (AVNER, 1981). 
Se encuentra que 6 gabinetes presentan síntomas graves de corrosión (pérdida 
notable de material), en otros 18 se encuentran signos leves de corrosión en 
donde apenas hay un deterioro de la pintura, principalmente en las bisagras 
externas. Solo 2 se encuentran sin ningún signo de corrosión, uno de ellos debido 
a que había sido pintado recientemente. Las condiciones ambientales en los sitios 
evaluados no son extremas debido a que no hay fuentes de agua cercanas, todos 
están sometidos a condiciones de intemperie. No poseen sistemas de drenaje 
interno lo que facilita la acumulación de agua en el interior. En la mayoría de los 
casos se encuentran un deterioro de la capa de pintura.  
En cuanto a golpes, solo uno de ellos, que está instalado en un parqueadero 
detrás del tope para la llanta, presenta un impacto. Algunos de los efectos y 
características mencionados se muestran en la Ilustración 9. Muestra del deterioro 
de los gabinetes instalados. 
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Ilustración 9. Muestra del deterioro de los gabinetes instalados.      
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Los casos que presentan signos avanzados de corrosión se muestran en la  
Ilustración 10. Detalle de  2 de los casos donde hay una muestra de pérdida grave 
del material., las partes ya muestran pérdida de material en múltiples lugares. 
Según informa el encargado del mantenimiento de esta instalación, el gabinete 
lleva entre 4 y cinco años en ese lugar. Se encuentra un caso que con menos de 
un año de instalado ya presenta signos de corrosión.  
 
Ilustración 10. Detalle de  2 de los casos donde hay una muestra de pérdida grave 
del material. 
  
  
  
  
Puntos donde se encuentra corroído el material 
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1.1.3 Gabinetes comercializados.  Para determinar la situación actual de venta de 
gabinetes y obtener una proyección de cómo evoluciona actualmente este 
producto se lleva a cabo una consulta con algunos fabricantes y comercializadores 
de gabinetes para medidores de gas en la ciudad de Medellín. Se encuentra, a 
diferencia de los gabinetes instalados, que en abril de 2006 existe uniformidad en 
cuanto a las dimensiones y a la pintura utilizada.  
Todos los fabricantes consultados ofrecen un gabinete estándar de 40 x 40 x 16 
cm. de profundidad en lámina de acero recubierta con pintura electroestática 
horneada. Los ofrecen con pared en la cara posterior o sin ella, lo que obedece al 
tipo de instalación deseada ya sea de sobreponer o de empotrar respectivamente. 
En cuanto a la ventilación es por medio de agujeros. La cerradura se consigue 
principalmente de tornillo aunque la de triangulo puede conseguirse bajo pedido. 
La sujeción de la puerta se consigue con bisagra o por medio de pestaña.  
La siguiente tabla resume las características de los gabinetes según los 
fabricantes y comercializadores consultados. 
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Tabla 2. Resumen características de los gabinetes comercializados. 
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Incamet Tornillo Pestaña Con y sin
fondo
No ND 40x40x16, 
40x40x10
33000/286
00
Tapasel Tornillo Bisagra Con y sin
fondo
No ND 40x40x16, 
40x40x10
35000/330
00
Imet Tornillo Pestaña Con y sin
fondo
Si ND 40x40x16
John 
Wilson 
Henao
Tornillo o
triangulo
Bisagra Sin fondo No Cold 
Rolled Cal
20
40x40x16 39000/350
00
Megal Triangulo Bisagra Con y sin
fondo
No ND 40x40x16 35000/330
00
E
le
ct
ro
es
tá
tic
a 
ho
rn
ea
da
 
ND: Dato No disponible 
Para conseguir un mejor detalle en la investigación se estudia un gabinete 
manufacturado por IMET y comercializado por la misma empresa a nivel nacional. 
Se encuentra que sus características son similares a la de los demás gabinetes 
comercializados al momento del estudio. 
Ilustración 11. Imagen de las partes del gabinete elaborado y comercializado por 
IMET S.A. 
 
Lugar de 
instalación 
del sello de 
seguridad 
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La Ilustración 11. Imagen de las partes del gabinete elaborado y comercializado 
por IMET S.A. muestra el detalle del interior, de la puerta y del mecanismo de 
cierre.  Puede observarse el tornillo utilizado para asegurar la puerta y la llave que 
utilizan las personas autorizadas para abrirlo, además es necesario romper el sello 
que se inserta en el alojamiento del tornillo para mostrar que el gabinete ha sido 
abierto. En la puerta del gabinete se incluye un aviso que especifica el uso del 
gabinete y advierte que no se debe fumar cerca al mismo.  
En la parte superior del gabinete, así como en las caras laterales, se observan 
perforaciones que luego fueron tapadas nuevamente con láminas sobrepuestas y 
soldadas. La función de estas es facilitar la apertura de los agujeros necesarios 
para permitir el paso de los tubos que se conectan al medidor. Estas pueden 
retirarse reventando los puntos de soldadura para abrir los agujeros necesarios sin 
tener que hacer perforaciones ni recortes del gabinete, lo que a su vez mantiene la 
capa de pintura intacta. Esto puede verse en la siguiente ilustración. 
Ilustración 12. Detalle de las tapas de los agujeros para la tubería en la cara 
superior del gabinete. 
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La siguiente ilustración muestra el aviso que requiere la especificación de EPM.  
Ilustración 13. Detalle del aviso incluido en la superficie de la puerta del gabinete. 
  
La Ilustración 14. Modelo del gabinete de IMET en Pro E. Muestra el resultado de 
la modelación del gabinete de IMET utilizando el módulo de lámina de Pro 
Engineer.  
Ilustración 14. Modelo del gabinete de IMET en Pro E.  
 
1.2  ESPECIFICACIONES Y NORMAS SOBRE GABINETES PARA 
MEDIDORES DE GAS 
1.2.1 Especificación de EPM.  La especificación suministrada por EPM para los 
instaladores y proveedores de instalaciones para suministro de gas establece lo 
siguiente:  
El centro de medición del servicio de gas por red está conformado por el medidor 
volumétrico de gas, el regulador de presión, la universal, la válvula de corte y 
demás accesorios necesarios para la conexión de estos elementos a las 
correspondientes tuberías, como se ve en Ilustración 2. Imagen de un gabinete 
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para medidor de gas utilizado en Medellín, Colombia y especificación de sus 
partes. Las dimensiones del gabinete que alberga el centro de medición se 
determinarán de acuerdo con la capacidad y con la cantidad de los medidores 
propuestos en el diseño. Estos cuentan con una ventana para la lectura del flujo 
que debe ser visible al exterior para registrar la medida.  
Dependiendo del tipo de edificación a ser atendida con el servicio de gas y de las 
facilidades locativas de las cuales se dispongan, los centros de medición podrán 
ser ubicados individualmente o en grupos.  
Los medidores irán montados en nichos construidos en mampostería o con 
gabinetes metálicos o de resinas sintéticas no combustibles, con puertas de 
material incombustible, ventiladas directamente al exterior si están localizadas en 
las fachadas, y dotadas de tornillos de seguridad. Las dimensiones mínimas del 
nicho dependerán del tipo de medidor seleccionado por diseño y acordes con los 
sistemas de instalación. Se tendrá en cuenta que los elementos que constituyen el 
gabinete del centro de medición quedarán debidamente separados de las tuberías 
que conforman las redes de gas para facilitar las labores de montaje, desmontaje 
y mantenimiento de los centros de medición. Una vez instalados los centros de 
medición, las partes susceptibles de corrosión se protegerán adecuadamente, ya 
sea por restitución de la protección o por la aplicación de pinturas epóxicas. 
El centro de medición en casas unifamiliares se instalará en la fachada de la 
vivienda, dentro de un compartimiento de paredes incombustibles denominado 
nicho, (incluido el lagrimal con corta goteras), que le sirve de protección a todos 
los elementos que lo conforman, como se muestra en la Ilustración 2. Imagen de 
un gabinete para medidor de gas utilizado en Medellín, Colombia y especificación 
de sus partes. El nicho puede ser una caja prefabricada en concreto o metálica; 
también puede construirse en mampostería en la parte frontal de los muros o 
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empotrados en ellos. Las paredes del nicho serán pulidas, libres de aristas y no 
incluirán instalaciones eléctricas o de otros servicios.  
Se dispondrá de un sistema de protección que puede consistir en una puerta 
provista de bisagras soldadas a un marco de hierro en ángulo, debidamente 
protegido interna y externamente con pintura anticorrosiva. La puerta puede ser en 
malla ondulada metálica que permita una buena ventilación e impedir la 
acumulación de gas, en caso de escapes, y llevará un sistema de cerramiento con 
tornillo de seguridad. 
El sitio de ubicación del nicho será de fácil acceso para la lectura del  medidor y de 
dimensiones tales que permita la realización de trabajos de mantenimiento, 
control, inspección, reparación y reposición. Su ubicación ofrecerá seguridad 
contra inundaciones, incendios, golpes de vehículos (especialmente cuando se 
encuentra cerca a garajes), actos de vandalismo y protección contra la humedad 
excesiva, agentes corrosivos y, en general, de cualquier factor que pueda producir 
el deterioro acelerado de los centros de medición. Se conservará un distancia 
mínima de cincuenta (50) centímetros con respecto a tableros eléctricos, tanto 
horizontal como verticalmente. Los medidores  quedarán nivelados y con una 
separación mínima de cinco centímetros (5 cm.), respecto a las paredes del nicho. 
Las puertas pueden tener marcos reforzados e indeformables, de dimensiones 
proporcionales al tamaño del nicho. 
Todos los medidores se marcarán, preferiblemente mediante placa en acrílico, de 
color amarillo y letras negras, con un aviso en el que diga: "MEDIDORES DE 
GAS", "NO FUMAR". El espacio de medición es para uso exclusivo del sistema de 
gas y por tanto está prohibido guardar en ella elementos de aseo, basura, plantas, 
recipientes, materiales de desecho o similares (EPMGAS, 2003). 
1.2.2 Especificación española.  En España existe la especificación técnica de gas 
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ETG65 (ETG65, 2001), en la que respecto a los centros de medición y gabinetes 
se especifica lo siguiente: 
Respecto al armario, establece que su construcción será en poliéster-fibra de 
vidrio o plásticos, obra civil o metálico (preferentemente aluminio). Dispondrá de 
una cerradura con llave triangular o normalizada. Su dimensión será la suficiente 
para su montaje y mantenimiento. Los armarios que vayan a ser instalados en el 
interior de un local deberán ser estancos y su ventilación deberá desembocar 
directamente al exterior del inmueble. Los Conjuntos de Regulación ubicados en el 
exterior, no necesitan rejillas de ventilación (ETG65, 2001).  
1.2.3 Comparación de lo observado respecto a la especificación local.  Los 
gabinetes que mayormente se comercializan en abril de 2006 son de 40x40x16cm. 
Son fabricados en lámina metálica de calibre 20 a 18, recubiertos con pintura 
electroestática horneada de color gris con tonalidad verde. La puerta se sujeta al 
gabinete por medio de una pestaña que se aloja dentro del mismo en uno de los 
lados como se muestra en Ilustración 5. Detalle del sistema de sujeción de la 
puerta, con bisagra completa (1), con pestaña mostrando la puerta montada (2) y 
desmontada (3) y con bisagra dividida (4). Se utiliza un tornillo de cabeza 
triangular (es diferente tornillo de cabeza triangular que cerradura triangular como 
se muestra antes) alojado en un cilindro para asegurar la puerta al gabinete, el 
cilindro dispone de un agujero para sujetar un testigo de aperturas no autorizadas, 
es decir un alambre con un sello de plomo que muestra si se ha abierto el 
gabinete.  
El gabinete cuenta con agujeros que permiten la ventilación del interior. La lectura 
del medidor se hace por medio de una puerta que se desliza en forma paralela a la 
cara frontal del gabinete, con lo que se cumple con la especificación de EPM de 
contar con una ventana para la lectura del flujo que debe ser visible al exterior 
para registrar la medida. 
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No se tiene información de que se construyan bajo ninguna norma, que se 
cumplan especificaciones especiales respecto a resistencia a la llama ni a las 
cargas externas. La dimensión es una práctica común más no obedece a ningún 
estándar reconocido, según la especificación de EPM (EPMGAS, 2003) las 
dimensiones del gabinete que alberga el centro de medición se determinarán de 
acuerdo con la capacidad y con la cantidad de los medidores propuestos en el 
diseño, según lo cual el no se especifica una dimensión requerida. El caso 
estudiado es para medidores instalados en forma individual es decir que contienen 
un solo medidor. 
Los medidores van, según lo observado, montados en gabinetes metálicos 
pintados de los cuales se desconoce si son no combustibles. La puerta ventila 
directamente al exterior por medio de agujeros y está dotada de un tornillo de 
seguridad.  
Según lo que se ha observado los gabinetes, no cuentan con una protección 
adecuada contra la corrosión ya que la mayoría de los observados presentan 
signos de corrosión o pérdida de la capa de pintura. 
Los centros de medición observados se han instalado en la fachada de la vivienda, 
dentro de un compartimiento de paredes de lámina, rodeado por concreto y 
ladrillos. En algunos se incluye un lagrimal o corta goteras. Las paredes del nicho 
no incluyen instalaciones eléctricas o de otros servicios. El término libre de aristas 
mencionado en la especificación no es claro. 
Se dispone de una puerta que puede ser abierta. La puerta no es en malla pero 
cuenta con agujeros para ventilación que impide la acumulación de gas, lleva un 
sistema de cierre con tornillo de seguridad. 
No todos los medidores se enceuntran marcados con el aviso: "MEDIDORES DE 
GAS", "NO FUMAR". 
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1.3  GABINETES DE USO GENERAL EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA 
DE VIDRIO (PRFV) 
Se observa en el catalogo de diferentes productores (THOMAS, 2006), (ALLIED, 
2006), (INDELEC, 2006), de gabinetes, cajas y productos similares, que es común 
la utilización de PRFV para elaborar gabinetes, consiguiendo propiedades que 
comparadas con los materiales convencionales como metales, resultan en 
ventajas técnicas y competitivas.   
La empresa Allied Moulded Products (ALLIED, 2006)  fabrica gabinetes para 
elementos eléctricos en material compuesto, lo que demuestra como dentro de las 
aplicaciones de las técnicas desarrolladas para fabricar productos en materiales 
compuestos es posible elaborar gabinetes. La producción de gabinetes para 
medidores de gas en material compuesto según esto es también posible. 
Allied Moulded Products (ALLIED, 2006) menciona que sus cajas en fibra de vidrio 
(fibra de vidrio se usa comúnmente para referirse a piezas elaboradas en plástico 
reforzado con fibra de vidrio, se usará la sigla PRFV para referir este término) 
ofrecen algunas ventajas de materiales no metálicos incluyendo: mayor resistencia 
mecánica específica, peso reducido, resistencia a la corrosión, baja conductividad 
eléctrica, menores costos y facilidad de instalación. Otro fabricante (INDELEC, 
2006) ofrece productos similares para la industria, que poseen certificación de 
estanqueidad de la IEC: International Electro technical Commission).  
Thomas Products (THOMAS,2006) es otro fabricante norteamericano de 
productos entre los cuales hay algunos de fibra de vidrio; las aplicaciones 
disponibles existen cajas para baterías, gabinetes para: aparatos de respiración, 
equipos defibriladores, equipos de emergencia en edificios, mantos protegidos 
contra el fuego, extinguidores y mangueras contra incendio, equipos de primeros 
auxilios, gabinetes de gran tamaño para almacenamiento de equipos incluso bajo 
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condiciones extremas en múltiples colores y formas, para chalecos salva vidas, 
para almacenamiento de placas de identificación u hojas de seguridad de 
productos, para proteger contra derrames equipos especiales, entre otros. Esta 
amplia gama de soluciones muestra la variedad de productos que se pueden 
materializar en fibra de vidrio.  
Se incluye en la línea de Thomas Products accesorios especiales para el montaje 
y la organización interior. Uno de los productos de la línea que llama la atención 
por su relación con el proyecto son los gabinetes para almacenar equipo sensible, 
que permite protegerlo de condiciones exteriores, pueden instalarse incluso con 
amortiguadores de vibraciones. Los productos se manufacturan con 
características como ventanas translucidas, manijas de cobre para el usuario, 
bisagras en acero inoxidable, seguros de apertura rápida o con llave, lo que 
demuestra la posibilidad de incluir insertos de otros materiales dentro de las 
piezas de fibra de vidrio.  Se manufacturan bajo la patente 4998587 de la oficina 
de patentes de Estados Unidos (LLOYD, 1989).  
Otros como Automation Direct, CO2, Moes Realm, fabrican o distribuyen piezas en 
fibra de vidrio para aplicaciones tan amplias como la automatización hasta 
específicas como la instalación de parlantes para automóviles.  
Se encuentra en la guía técnica española para instalaciones de gas que el armario 
para alojar el medidor será construido en poliéster fibra de vidrio o plásticos con 
una calidad determinada como M2 que se relaciona con la resistencia al fuego y 
otras propiedades de los materiales de construcción (ETG65,2001). 
1.4  MANUFACTURA DE GABINETES PARA MEDIDORES DE GAS EN 
MATERIAL COMPUESTO 
Los materiales compuestos son una creciente alternativa para reemplazar 
componentes metálicos en diferentes tipos de industrias (automotriz, aviación, 
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etc.); esto es impulsado, entre otras ventajas por piezas con mejores propiedades 
mecánicas, elevada resistencia a la corrosión, resistencia a la llama, menor peso, 
formabilidad y durabilidad, conductividad eléctrica y costos decrecientes, debidos 
principalmente a la evolución tecnológica. La evolución de este tipo de materiales, 
junto con el reconocimiento de sus ventajas, ha llevado a la aparición de 
numerosos procesos adaptados de acuerdo a los requerimientos de diseño 
(MIRAVETE, 2001). 
Dentro de los procesos de manufactura de materiales compuestos existen algunos 
denominados como avanzados, en comparación con procesos como el de 
laminación manual y laminación por proyección (spray up) de plásticos 
termoestables reforzados con fibras, conocidos por dar lugar a ventajas 
adicionales como son baja emisión de estireno a la atmósfera (hasta 10 veces 
menos que en molde abierto (EMISION,2004)), condiciones de trabajo más 
limpias, mayor consistencia de calidad de las piezas laminadas, buen acabado 
superficial en ambas caras y mayor productividad.  
Uno de estos procesos avanzados es el de transferencia de resina a un molde 
cerrado, RTM por “Resin transfer moulding”. El principio del molde cerrado 
consiste en el posicionamiento de un  refuerzo de fibra o preformas dentro de la 
cavidad de un molde, que posteriormente se cierra empleando un contramolde, 
para luego inyectar resina a través de la cavidad del mismo. La principal diferencia 
del moldeo por transferencia con los demás procesos radica en que en este caso 
se mantiene separado el refuerzo de la resina hasta el último momento del 
moldeo.  
Una variante del proceso RTM utiliza presiones sub-atmosféricas para promover el 
flujo de la resina termoestable al interior de la cavidad del molde. También se 
utiliza vacío para mantener unidas las 2 partes del molde. Con ello se consigue  
principalmente una reducción del costo de las herramientas requeridas para llevar 
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a cabo el proceso. El hecho de ayudar la inyección con vacío hace que la presión 
requerida para inyectar la resina sea menor llevando a su vez a que se requieran 
moldes menos robustos. Al final del curado o polimerización, se obtiene una pieza 
plástica reforzada con fibras. Este proceso se conoce como RTM Light, por ser los 
moldes más ligeros que los del RTM convencional. Existen procesos similares 
como  VARTM (“Vacuum assisted RTM”), VAC Flo, “Vacuum Infusión” y “Vacuum 
moulding”, que utilizan vació pero se diferencian en el contramolde, en como se 
hace el cierre del molde y desde que punto se hace la inyección de la resina 
(SGV, 2005). 
La Ilustración 15. Esquema del proceso de inyección por molde cerrado muestra 
un esquema básico del moldeo por transferencia de resina. Se puede distinguir de 
derecha a izquierda la existencia de 2 juntas entre las cuales se ejerce vacío 
creando una cámara de sello. La inyección de resina y catalizador se hace en 
forma periférica a la pieza buscando que el flujo converja al centro donde se ubica 
la succión, aunque tambiñen puede hacerse del centro a la periferia. Al ejercer  
vacío en el interior del molde, las 2 partes se mantienen unidas por efecto de la 
presión atmosférica. Las fases del proceso son en general preformado o ubicación 
de los refuerzos en la cavidad, inyección y curado.  
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Ilustración 15. Esquema del proceso de inyección por molde cerrado 
 
Modificada de (FONG, 1998) 
Los moldes para la conformación de piezas por este proceso son fabricados en 
composites (término en ingles que traduce compuestos, utilizado para referirse a 
los materiales compuestos), logrando un menor peso, costo y mayor facilidad de 
manipulación respecto a los moldes de acero del RTM convencional (MIRAVETE, 
2001). 
Uno de los elementos constitutivos de estos materiales compuestos, en los casos 
en que se utilizan resinas como la de poliéster, es el estireno; líquido de baja 
viscosidad, incoloro y polimerizable que es empleado como diluyente de resinas 
poliéster saturadas (BASF, 2006).  
Los métodos de fabricación por molde abierto están siendo sustituidos por 
procesos con molde cerrado reduciendo rápidamente las emisiones de estireno. 
En promedio los primeros liberan aproximadamente el 11% del estireno contenido 
en la resina comparados con los procesos por molde cerrado con emisiones entre 
el 1% y el 3% (MINNESOTA, 2006). 
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La empresa Safety Composites Ltda. Ubicada en la ciudad de Medellín, posee 
equipos para llevar a cabo el proceso de RTM Light. Siendo su interés encontrar 
aplicaciones potenciales de su proceso productivo, ha decidido apoyar este 
proyecto para evaluar la viabilidad técnica de su proceso para solucionar el 
problema planteado. El equipo principal para llevar a cabo el proceso de RTM 
Light se muestra en la siguiente ilustración. 
Ilustración 16. Equipo para inyección de resina y panel de control para el sistema 
de vacío de Safety Composites. 
 
1.5  RTM  
El RTM es en esencia un proceso simple de tres pasos: preformado, inyección y 
curado, pero en realidad se requiere de un adecuado control de un elevado 
número de variables durante todo el proceso. El procesamiento en cada una de 
las fases esta íntimamente relacionado con la calidad de la pieza final. 
Caneca y 
succión de 
resina 
Control de la 
inyectora 
Pistón de 
inyección 
Válvula  de 
aguja para 
control vacío 
de la cavidad
Válvula  de 
paso para 
control vacío 
del flanche y 
vacuómetros 
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En la literatura estudiada se han encontrado 2 enfoques: uno teórico encontrado 
(POTTER, 1997) y un enfoque práctico como el visto en la literatura comercial de 
proveedores de materias primas y equipos como (SGV, 2005), (BASF, 2006), 
(CROMITEC, 2001), o en guías técnicas como (MOSSETI, 2001).  
1.5.1 Teoría de RTM. El estudio teórico del RTM separa desde el principio las 
fases de inyección y curado, de forma que la modificación de la viscosidad debida 
a la gelificación de la resina no tiene efecto significativo en la inyección (POTTER, 
1997).  
Flujo de la resina. Al tomar un material de refuerzo y hacer pasar por él un flujo de 
resina por el efecto de un gradiente de presión, se observan 2 fenómenos que 
suceden simultáneamente. Por un lado se constituyen unos canales de flujo entre 
las fibras que componen el material de refuerzo dando lugar a  un flujo principal 
(“bulk flow”). Adicionalmente cada mecha de refuerzo (dado que el refuerzo es en 
forma de fibras) debe ser humectada por la resina, es decir debe absorber un 
volumen de resina constituyendo un flujo lateral.  
La viscosidad de la resina mezclada (con el catalizador) varía con la temperatura, 
efecto que tendrá lugar por ejemplo si la mezcla y el molde no se encuentran a la 
misma temperatura.  
Fenómenos de curado. En general el curado de la resina comienza cuando se 
mezcla esta con el catalizador de la reacción de polimerización, aunque es posible 
que se usen inhibidores para retrasar el proceso o que la reacción no comience 
hasta que se alcance cierta temperatura por efecto de una fuente de calor externa. 
En adelante se hablará de resinas que catalizan por efecto de una sustancia 
adicionada a la mezcla, y no las que curan por efecto del calor, como es el caso 
de las resinas orto e isoftálicas de poliéster instaurado para moldeo manual y 
spray up catalizadas con peróxido de metil etil cetona (MEKP). 
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Durante el curado se presentan 3 fenómenos. El primero es la liberación de calor 
por parte de la resina. A mayor cinética de la reacción mayor será el flujo de calor 
y más alto el pico exotérmico. En un caso extremo el calor liberado puede ser 
suficiente para degradar la resina o generar problemas de acabado, también 
puede afectar la vida útil del molde.  
El segundo efecto es el incremento en la viscosidad. A medida que la resina cura 
se incrementa su viscosidad con el incremento de su peso molecular, debido a la 
polimerización.  
El tercer efecto es el encogimiento. Este comenzara en el estado líquido y 
continuará durante el curado hasta que cese la reacción química. La información 
de encogimiento esta disponible en algunos casos por parte del productor de la 
resina. Algunas resinas de poliéster incluyen aditivos “low profile” que se 
expanden durante la cura y compensan el encogimiento de la resina (POTTER, 
1997).  
Los pasos de la resina durante el curado son descritos en la literatura por medio 
de una curva de curado, donde se observa como se incrementa la temperatura 
hasta un pico denominado pico exotérmico y luego empieza a caer. En la práctica 
se considera que la pieza ha curado cuando alcanza el pico exotérmico aunque 
realmente la polimerización continúa mas allá de ese punto (SUAREZ, 2006). 
Cada paso del proceso afecta a los pasos siguientes, teniendo efecto sobre el 
proceso en sí y sobre la calidad de la pieza final. Por ejemplo, la microestructura 
de la preforma debe ser diseñada pensando no sólo en la carga termo - mecánica 
que la pieza final sufrirá, sino también pensando en la influencia que va a tener en 
la permeabilidad (facilidad con que se logrará la impregnación de la resina en la 
fibra) y por tanto en el tiempo de llenado del molde, de esta manera también tiene 
influencia la selección de la resina, su viscosidad, y la temperatura de procesado, 
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que también afecta a la selección de los materiales para trabajo y el tiempo de 
desmolde. De manera similar, el proceso de inyección debe hacer un balance 
entre: el deseo de tener un rápido llenado del molde y la integridad de la 
microestructura de las fibras, evitando que estas se muevan durante el llenado del 
molde, la impregnación de las fibras y la eliminación de burbujas del molde.  
De esta forma la selección de la resina, la temperatura del molde, la presión y 
viscosidad deben estar controladas para preservar la integridad de la preforma 
(Preforma se denomina al material de refuerzo al que previo a su inserción en la 
cavidad del molde se le ha dado una forma cercana a la final con el fin de 
asegurar su integridad al momento de cerrar el molde, evitando que se deforme y 
se modifiquen sus propiedades). De la misma forma el molde debe estar diseñado 
teniendo en cuenta además de la forma y características de la pieza, las 
especificaciones de inyección, permeabilidad, curado y desmolde.  
Materiales. Las materias primas base para el RTM son las fibras y las resinas. La 
selección de la fibra de refuerzo está basada en los requerimientos mecánicos de 
la pieza, los requerimientos medioambientales y el costo. Existe una gran variedad 
de tipos de fibra para utilizar en RTM: varios tipos de vidrio, de carbono y aramida. 
Estos pueden estar disponibles en rollos (roving) o procesados con diferentes 
tecnologías textiles tanto bidimensionales como tridimensionales. Como se explica 
antes, el material de refuerzo se introduce en la cavidad de moldeo antes de cerrar 
el molde e inyectar. Para ellos es necesario que el refuerzo, independiente de su 
tipo, se recorte de la forma adecuada, se le de la forma y si es necesario se 
conforme utilizando un adhesivo llamado Binder (medio no volátil que conserva 
unidas las fibras manteniendo la integridad del manto de refuerzo  (UNISTATES, 
2006). La estructura compuesta al recortar el material de refuerzo y darle la forma 
adecuada para luego introducirlo en la cavidad de inyección se llama preforma 
como se explica antes.  
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Existen numerosos sistemas de resina disponibles para RTM. Para poder ser 
incluidos en esta categoría la resina debe satisfacer diversos requerimientos. Por 
consideraciones de proceso, la resina debe tener baja viscosidad (entre 50 y 500 
centipoises) durante todo el proceso de inyección. Otras características del 
proceso son: compatibilidad con la fibra,  baja volatilidad y baja emisión de gases 
durante el curado. En términos de propiedades de la pieza final las características 
de la resina a considerar son: resistencia,  rigidez,  tenacidad,  adhesión a las 
fibras, temperatura de servicio y resistencia a agentes medioambientales. Los 
sistemas de resinas para RTM incluyen poliéster, viniléster y uretanos, epoxi y 
fenólicos y poliimidas. 
La permeabilidad es la medida de la facilidad de la resina para fluir a través de la 
preforma y tiene unidades de área.  Puede ser altamente direccional (anisótropa), 
lo cual es importante a la hora de diseñar el molde, las entradas de resina, y las 
salidas de aire. Es afectada por la compactación y por la arquitectura de la 
preforma.  
Como el molde y la resina de inyección son ambos de poliéster, es necesario 
agregar un agente desmoldante a la superficie del molde para evitar que la pieza 
inyectada se adhiera.  
Moldes y herramientas. El molde es la herramienta que da la forma final de la 
pieza. Los objetivos finales de un molde son alojar la preforma para que sea 
rellenada de resina antes de que comience la gelificación y evitar zonas sin 
impregnar y la formación de burbujas. Debe ser diseñado no solo para dar forma a 
la pieza sino también considerando otros aspectos como entradas de inyección, 
salidas de aire, permeabilidad, curado y desmolde, sellado y succión.  
De esta forma al diseñar el molde es necesario considerar primero que una vez 
inyectada la resina sea posible abrirlo y extraer la pieza inyectada sin dañarla. 
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Para ello es necesario que el ángulo de salida sea positivo (que las paredes 
paralelas al eje de apertura se alejen de ese eje al recorrerlas en la dirección de 
apertura.  
La construcción del molde en PRFV se hace a partir de un modelo. Sobre el 
modelo se hace un laminado manual empezando con la superficie de la cavidad 
donde se aplica una pintura de poliéster llamada gelcoat con mayor resistencia 
química y térmica (MIRAVETE, 2001).  
En el Anexo A se encuentra una tabla con detalles para la geometría de la cavidad 
de inyección.  
En el caso del RTM Light se requiere adicionalmente: 
- Un canal periférico donde no se ubica refuerzo por el cual fluirá la resina hasta 
rodear la cavidad y del cual fluirá la resina al interior para llenar la cavidad, o 
donde una vez llenada la cavidad llegará la resina para fluir hasta el punto de 
vacío. 
- Un punto de conexión de  inyección por donde entrará la resina.  
- Un canal formado por un empaque interior que evitará la salida de resina de la 
cavidad de inyección y un empaque exterior que separa el canal de vacío 
(flanche) del exterior del molde. En este canal se conecta el vacío máximo por 
medio de un conector instalado para tal fin. El área de este canal según la 
presión que se ejerza será la encargada de crear la fuerza de cierre dado que 
el exterior del molde está sometido a presión atmosférica.   
Aparte del molde se requiere también, para llevar a cabo el proceso, la máquina 
que inyecta la resina. Esta consiste en un recipiente con la resina preacelerada, un 
recipiente con catalizador y otro con solvente. El equipo funciona con aire 
comprimido por lo que se requiere un compresor. Por una serie de mangueras se 
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llevan los componentes líquidos hasta una pistola en la entrada del molde donde 
se realiza la mezcla resina – catalizador. Se utiliza una válvula o algún mecanismo 
de cierre para controlar el flujo de resina a la cavidad de inyección. Al finalizar la 
inyección se limpian las mangueras y la pistola con solvente y aire.  
Otro equipo requerido es la bomba de vacío. Se conectan mangueras de vacío en 
2 puntos del molde. La primera, con el 100% de la capacidad de la bomba se 
conecta al canal de sellado, la segunda con un porcentaje inferior se conecta al 
centro de la cavidad de inyección. Por este punto saldrá la resina cuando se haya 
llenado la cavidad, se instala un recipiente cerrado llamado “Vacuum Pot” donde 
se almacena el exceso de resina para evitar que pase al sistema de vacío. En esta 
conexión debe controlarse el porcentaje de vacío ya que si es demasiado alto hará 
que se evapore el estireno de la resina impidiendo que cure correctamente, y si es 
muy bajo no promoverá la entrada de la resina a la cavidad dejando de cumplir la 
función para la cual es utilizado.  
Diseño de piezas. Para diseñar una pieza que se va a manufacturar por el método 
de RTM Light es necesario tener en cuenta que su forma sea posible de obtener 
por medio de un molde cerrado, que las materia primas formen un material con las 
características adecuadas para la aplicación, que el volumen de piezas requerido 
justifique la construcción de un molde y que se disponga del equipo y del 
conocimiento necesario para montar el proceso productivo. El diseño de la pieza 
como tal, consiste en definir su forma y material. Y definir a partir de esto las 
demás variables que se presentan en la Anexo B.  
Tabla 29. Identificación variables diseño de piezas y moldes.  
Luego se continúa con el diseño del herramental agregando las características 
específicas al proceso que se presentan en la misma tabla en forma resumida.  
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En cuanto al diseño de la cavidad, se busca conseguir un flujo uniforme y 
predecible a través del refuerzo, evitando que el frente de flujo se distorsione con 
variaciones locales en el porcentaje volumétrico de refuerzo. Al mismo tiempo se 
requiere que las operaciones de limpieza y remoción de residuos (posterior a la 
inyección) se mantengan al mínimo. Adicionalmente puede requerirse que se 
minimice el tiempo de inyección o el desperdicio de resina.  
Potter, (POTTER, 1997) presenta un listado de consideraciones que serán tenidos 
en cuenta a modo de buenas prácticas de diseño.  
Costeo. Los principios de estimación de costos de componentes por RTM son los 
mismos que para cualquier otro proceso de manufactura. Los costos de 
materiales, herramientas, equipo deben ser calculados, como los requerimientos 
de mano de obra directa e indirecta y los demás costos indirectos (CIF). Un 
proceso de costeo desde abajo (se identifican los elementos de costo para 
agregarlos y encontrar los costos de producción) es adecuado en una fase 
avanzada del diseño, siendo el sistema mas simple la medición de los 
requerimientos materiales y de mano de obra mas una reserva para desperdicios. 
Área de trabajo con el molde. Debe ser bien iluminada, ventilada y separada de 
áreas sucias donde se hace corte de fibra. Para el operario es recomendable que 
trabaje sentado y con el molde inclinado hacia él, evitando esfuerzos en la 
espalda. Bandejas para el transporte de las preformas. 
El almacenamiento del material debe hacerse en condiciones de baja humedad y 
temperatura, manteniendo separados catalizadores de aceleradores y resinas de 
material de refuerzo limpio. No debe almacenarse material de refuerzo cerca al 
área de inyección dado que esta tiende a ser sucia. Dada la flamabilidad de las 
resinas puras, se deben llevar controles respecto a fuentes de ignición como 
fósforos y mantener las conexiones eléctricas en buen estado y protegidas. 
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El corte de las preformas genera niveles considerables de partículas al aire, por lo 
que debe haber extracción de aire. Debe hacerse con una excelente iluminación 
igual que la disposición de la fibra sobre el molde. Esta actividad debe hacerse 
separada de la zona de preparación de los moldes para evitar contaminación con 
desmoldantes. Pueden usarse bandejas para transportar los lotes de preformas o 
almacenarlos hasta que deban ser dispuestos en el molde. La ventilación frontal o 
lateral es adecuada. 
Respecto a la inyección, aunque se reporta como una actividad limpia por el tipo 
de proceso, la presencia de diferentes elementos que deben mantenerse 
separados (resinas, disolvente, fibras, catalizador) representa riesgos de 
contaminación cruzada.  
La actividad de terminado genera partículas que deben mantenerse lejos de los 
moldes abiertos, así como los residuos generados durante el desmoldeo. Deben 
mantenerse alejadas herramientas que puedan dañar la superficie del molde en 
las actividades donde este se encuentre abierto  (POTTER, 1997). 
Control de calidad. La función del sistema de calidad es demostrar que los 
productos entregados se construyen de acuerdo con las especificaciones y son así 
apropiados para la aplicación propuesta. El nivel de detalle requerido depende 
principalmente en la función de la parte y críticamente en las consecuencias de la 
falla del producto (POTTER, 1997). Se hace necesario disponer de un protocolo, 
donde se especifica: las variables a medir y a controlar y la documentación 
necesaria del material,  del proceso y del producto en sus diferentes fases. El 
protocolo se conforma por una serie de procedimientos y registros. 
La siguiente ilustración resume las características que se han comentado sobre el 
molde y que se requieren para el proceso explicado.  
54 
Ilustración 17. Detalle del molde para RTM Light. 
 
ANDERCOL, 2005 
Como se menciona antes el RTM Light utiliza la ayuda del vacío para hacer el 
cierre del molde y para inducir el flujo de la resina a la cavidad permitiendo que se 
puedan tener moldes menos robustos y evitando la necesidad de prensas 
hidráulicas para hacer el cierre.  
Problemas principales del RTM Light. Se han identificado los siguientes problemas 
comunes a este proceso durante el diseño y durante la manufactura: 
Insertos en las piezas: Para incluir insertos de otro material en la pieza final, es 
necesario disponer de un medio para sujetarlos durante la inyección evitando que 
se muevan por la cavidad y queden en el lugar equivocado.  
Bolsas de aire: Por la facilidad con la que puede fluir el aire es importante aparte 
de asegurar una instalación correcta del molde (principalmente sin cambios fuertes 
de dirección) asegurar que las conexiones de mangueras sean buenas y que el 
molde no tenga grietas para evitar la entrada de aire que quedará como burbujas 
en la pieza final.  
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Parches secos. Estos son zonas donde el refuerzo no queda impregnado por la 
resina. Pueden ser causados por problemas en la construcción del molde al 
calibrar mal el espesor de la cavidad, también cuando el mecanismo de alineación 
y sujeción de las partes del molde no es firme. Otra causa es la mala ubicación del 
“Catch pot o Vacuum pot”. 
Grietas en esquinas. En las esquinas con bordes fuertes (radios menores a 5mm) 
se crean zonas ricas en resina, es decir sin refuerzo, que se desprenden 
fácilmente.  
Rebose del “Catch pot”. Dado que el contramolde es delgado y flexible durante la 
inyección este se deforma y permite que entre un mayor volumen de resina. 
Cuando se deja de inyectar el contramolde recupera su forma y más resina pasa 
al recipiente puesto que se sigue ejerciendo vacío. Para evitarlo se debe detener 
la inyección antes que la resina llegue al recipiente y conocer el volumen de la 
cavidad para determinar cuanto inyectar.  
Resina en el flanche de vacío. Puede indicar un mal sellado del empaque primario 
(el interior) por ejemplo debido a cambios fuertes de dirección. Una solución puede 
ser instalar un empaque dinámico que tiene un conducto interior donde se aplica 
presión positiva para mejorar el sellado. También es posible que el mal sello sea 
ocasionado por material de refuerzo puesto en el punto de apoyo del empaque, o 
debido a que se utiliza una presión de inyección que supera la fuerza de cierre del 
molde y separa las partes. Una causa adicional es debido a una perdida temporal 
de la presión de vacío que mantiene cerrado el molde. Debe mantenerse esta 
incluso después de la inyección hasta que sea momento de abrir el molde.   
La tabla que resume las principales variables identificadas para el diseño y 
procesamiento del producto deseado se presentan en la  Tabla 29. Identificación 
variables diseño de piezas y moldes. que se encuentra en el Anexo B.  
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1.6  CONCLUSION 
En este punto se tiene un análisis detallado del concepto actual del objeto de 
estudio, a partir del cual se establecen las características requeridas para 
desempeñar su función, los problemas que presenta la solución actual y los límites 
que definen una solución satisfactoria, junto con las especificaciones de la guía 
técnica vigente. Además se establece una caracterización tecnológica respecto al 
proceso, al herramental y a la aplicación, con lo que se establece la base para 
iniciar la síntesis del concepto de diseño. 
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2 DISEÑO 
Este capítulo presenta el proceso de diseño del artefacto propuesto como objeto 
de estudio. 
El capítulo anterior presenta una definición del producto analizado, junto con las 
razones que justifican el proceso de rediseño. En este capítulo se hace 
inicialmente una definición y explicación de la aproximación que se utiliza. 
Posteriormente se presenta un listado de requerimientos de diseño con el cual se 
guía la síntesis conceptual. El diseño se lleva a cabo en forma metódica, 
buscando evitar los problemas que acarrea una búsqueda de soluciones por 
prueba y error (desperdicio de tiempo, baja efectividad, alta influencia de la inercia 
sicológica, etc. (SAVRANSKY, 2001).  
El proceso  se inicia con la detección de una disminución en el desempeño de los 
gabinetes actualmente en servicio. A pesar de ser un producto planeado para 8 
años de servicio, se encuentran muestras con menos de un año en servicio que ya 
presentan signos de corrosión. Se percibe la necesidad de una alternativa con 
mejor resistencia a la corrosión entre otras necesidades.  
2.1  METODOLOGÍAS DE DISEÑO 
Se consideran básicamente 2 aproximaciones para el diseño conceptual. 
La primera metodología se denomina análisis paramétrico (KROLL, 1997). El 
proceso se define como un ciclo cerrado descrito por la siguiente figura: 
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Ilustración 18. Ciclo del análisis paramétrico de Kroll. 
 
(KROLL, 1997) 
La Ilustración 18. Ciclo del análisis paramétrico de Kroll. Muestra como en esta 
metodología se llevan a cabo 3 actividades secuenciales. Una, la identificación de 
parámetros consiste en identificar los asuntos, factores, conceptos o influencias 
que ayudan a entender el problema y de esa forma apuntar hacia una solución 
potencial. Uno de los objetivos es  simplificar los parámetros para concentrar la 
actividad creativa en un asunto a la vez. En segundo lugar se encuentra la síntesis 
creativa, donde se define una o varias configuraciones físicas basándose en los 
conceptos de la identificación de parámetros. Finalmente, la configuración 
propuesta, es evaluada para verificar en que medida la realización física es una 
solución. Se evalúa de 3 formas, respecto a los requerimientos del diseño, entre 
diferentes configuraciones o buscando debilidades de la configuración. Las fases 
se abrevian respectivamente IP, SC y E.  
La síntesis creativa promueve la generación de conceptos, que a través de la 
evaluación, ilustrarán la identificación creativa del siguiente parámetro conceptual, 
de forma que se cierra el ciclo paramétrico; aunque este no sea necesariamente 
Evaluación 
Identificación 
de parámetros 
Síntesis 
Creativa 
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una buena solución, es un paso adelante en el proceso hacia un mejor 
entendimiento del problema. En resumen hay un viaje continuo entre de un 
espacio conceptual hacia un espacio de configuración, lo que se define como 
realización; el paso en sentido opuesto se denomina abstracción.  
Se establecen varias premisas para el proceso como se muestra a continuación: 
- Hay una justificación o razón conceptual detrás de cada atributo del objeto. 
- El enfoque apunta hacia uno o pocos asuntos críticos a la vez. 
- Previo al análisis paramétrico se hace una fase de identificación de 
tecnologías para llevar a cabo la función deseada.  
Respecto a las fases previas a la síntesis, esta metodología se orienta a ejecutar 
pasos alrededor del problema que permiten adentrarse más en él, partiendo de 
una necesidad inicial hasta llegar a los requerimientos específicos.  Los pasos 
previos, denominados análisis de la necesidad, son: 
- Definición del problema 
- Necesidad inicial 
- Análisis de necesidades 
- Requerimientos de diseño. 
La otra metodología considerada es el contenido de una idea de producto de 
Hansen & Andreasen. A diferencia de la metodología de Kroll con niveles 
secuenciales de entendimiento del problema, esta metodología establece la 
existencia de múltiples dimensiones en el origen de la idea de un producto. La 
base de la metodología se muestra en la siguiente ilustración.  
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Ilustración 19. Orígenes de la idea de un producto según Hansen y Andreasen. 
 
H&A, 2005, Traducido. 
Esta percepción puede concebirse como una comprensión más integral de la 
situación que pretende un alcance más amplio desde el principio, donde el 
enfoque no se limita a la necesidad sino también a otras direcciones en las que se 
pueden definir parámetros esenciales de la idea del producto (H&A, 2005).   
Los conceptos pueden parecer extremadamente diferentes, ya que una de las 
metodologías se presenta como unidimensional, mientras que la otra es en 
esencia multidimensional, pero si se comprenden las actividades que considera 
cada paso de la metodología de Kroll (el análisis de la necesidad puede 
descomponerse en una visión amplia donde el objetivo apunta a múltiples puntos: 
valor, tamaño, seguridad), se entiende que la metodología de Kroll no es tan 
sesgada como cuando se compara una visión multidimensional con una 
unidimensional de un mismo problema.  
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2.2  SELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
El proceso que se sigue en la síntesis conceptual, consiste en una secuencia de 
pasos secuenciales que se adentran a partir de un problema definido. Se entiende 
así, que se sigue la metodología de Kroll, tanto para la descripción y comprensión 
del problema (análisis funcional y de la necesidad) como para la síntesis de diseño 
(Análisis paramétrico).  Las razones consideradas son 2. Primero el origen único 
del modelo de Kroll brinda una fuente mejor definida de donde puede empezar el 
proceso. Se busca abrir el abanico dimensional más adelante en el proceso 
cuando se tiene una mejor comprensión. De esta forma el análisis de la necesidad 
se convierte en un paso de confluencia de múltiples factores. Así el diseño 
conceptual del producto queda dividido en 2 secciones: la primera corresponde a 
la identificación y análisis de la necesidad, la segunda es el análisis paramétrico. 
El proceso inicia con la definición de una necesidad, a partir del cual se empieza 
un proceso para establecer consideraciones más profundas del problema. Por 
ejemplo la necesidad inicial no establece que se deba exigir resistencia al fuego 
del material, pero a través de un posterior análisis multidimensional de la 
necesidad se considera este aspecto y se incorpora a los requerimientos. 
El objeto de estudio propuesto es un gabinete para almacenar medidores de gas 
usados en la entrega de gas natural por la red pública a los suscriptores del 
servicio, junto con la tecnología de RTM Light.  
El proyecto apunta a rediseñar los gabinetes actuales que se manufacturan en 
lámina metálica doblada y soldada, en un nuevo concepto manufacturado a través 
de moldeo por transferencia de resina en material compuesto.  
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2.3  IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NECESIDAD 
Este proceso consta de 4 fases sucesivas según la metodología de Kroll: 
Definición del problema, necesidad inicial, análisis de necesidades y  
requerimientos de diseño. 
2.3.1 Definición del problema.  Como se muestra antes, para alojar los medidores 
de gas en el sistema de gas por red, se utilizan actualmente gabinetes de lámina 
metálica recubierta con pintura electroestática. Estos, por las características del 
material presentan problemas de corrosión poco tiempo después de haberse 
puesto en servicio. Adicionalmente su fabricación no se hace bajo ninguna norma 
ni se conoce como es su comportamiento ante la llama.  
Adicionalmente, el apoyo técnico recibido por parte de Safety Composites y de 
BASF Química Colombiana orienta el proyecto para que la tecnología a utilizar 
para la solución del problema sean los materiales compuestos. 
Las dimensiones consideradas para el rediseño son: 
- Requerimientos para que el producto sea manufacturado por RTM Light. 
- Definición de los requisitos a partir de productos existentes ya que no se 
aplica ningún estándar localmente para su fabricación.  
- Considerar los efectos de la llama en el gabinete dada su utilización en 
presencia de un combustible y su cercanía a espacios habitados por 
humanos.  
- Tomar ventaja del hecho de que las propiedades de un compuesto se pueden 
definir con precisión a través de las materias primas y del proceso. 
- Orientar el proceso de diseño a proveer una alternativa para la manufactura 
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de gabinetes en general, particularmente aquellos para almacenar medidores 
de gas, producido por medio de un proceso avanzado de manufactura de 
materiales compuestos. 
2.3.2 Análisis funcional.  La función principal del gabinete es alojar un medidor de 
gas. Como subfunciones, el gabinete protege al medidor del acceso no autorizado, 
de efectos externos como el clima y cargas externas, permite que se lea el valor 
del consumo, que circule aire en forma natural y que personas autorizadas tengan 
acceso al interior para realizar reparaciones y mantenimiento.   
2.3.3 Necesidad inicial.  A partir del problema planteado se encuentra que la 
necesidad inicial consiste en proveer una alternativa para los gabinetes que alojan 
medidores de gas que cumpla las mismas funciones de los actuales pero que 
además tenga mejor resistencia a la corrosión y que sea manufacturado por el 
proceso de RTM Light. 
2.3.4 Análisis de la necesidad.  La necesidad se analiza inicialmente en 5 
aspectos que se muestran a continuación: 
Desempeño. Los estudios mostrados en el marco teórico (Características de los 
gabinetes en servicio y Oferta Comercial) permiten encontrar que el gabinete tiene 
las siguientes partes que son necesarias para llevar a cabo su función principal y 
sus subfunciones: 
- Un  marco que permite alojar el medidor, lo protege de factores que 
puedan producir el deterioro acelerado de los centros de medición (humedad y 
manipulación no autorizada). El marco resistirá la corrosión ocasionada por la 
humedad, será en cierta medida resistente a la llama y resistirá los efectos 
climáticos. 
- Una puerta que permite el acceso para realizar trabajos de mantenimiento, 
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control, inspección, reparación y reposición. En posición cerrada la puerta 
hace parte del marco por lo que tendrá las mismas características de este.  
- Un medio para asegurar la integridad de las partes (asegurar que las partes se 
mantengan como un solo cuerpo). 
- Unos agujeros que permiten ventilar el interior y evitan la acumulación de gas 
en caso de fuga.  
- Una ventana por la cual se puede hacer la lectura del consumo registrado en 
el medidor. 
- Perforaciones para instalación de los ductos de conducción. 
Respecto a los efectos ambientales, otro estudio que se muestra antes (estado de 
los gabinetes en servicio) lleva a la conclusión de que los gabinetes actuales no 
poseen una adecuada resistencia a la humedad; esto, dado que una porción 
importante de los gabinetes evaluados presenta signos de corrosión, algunos 
incluso antes de un año en servicio. Por lo tanto el rediseño requiere que la 
solución tenga una adecuada resistencia a la corrosión en el ambiente normal de 
trabajo. 
Valor. Dado que no existen localmente exigencias estrictas en cuanto a las 
características del producto,  el valor que percibe el cliente está asociado 
principalmente al costo, además se percibe valor en cuanto durante su uso no 
afecte las condiciones del espacio donde se ubica y no afecte su seguridad.  
Tamaño. Como consideraciones de tamaño se considera todo lo relacionado con 
la geometría. El producto tendrá básicamente la misma forma de paralelepípedo 
dado que su instalación, en el caso de empotramiento en la pared, es más sencilla 
que la de formas curvas. Las dimensiones serán las mismas en cuanto a altura, 
ancho y profundidad dado que estas han demostrado que son adecuadas para la 
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aplicación y son las comúnmente utilizadas.  Se busca un diseño que sea 
escalable para otras aplicaciones y que además sea modular en caso de que se 
requiera instalar varios gabinetes juntos como en un centro de medición múltiple.  
Seguridad. La principal consideración de seguridad se relaciona con la respuesta 
del producto ante la llama. Se requiere una solución que en caso de incendio no 
presente un riesgo adicional al del combustible solo, es decir no debe promover la 
propagación de la llama, no debe producir gases tóxicos al quemarse y en lo 
posible debe retardar la combustión. En cuanto a otros aspectos el producto debe 
evitar que en caso de fuga se acumule gas en el interior. Además la forma del 
gabinete debe prescindir de bordes y puntas que representen peligro para los que 
estén cerca.  
Especial. En esta categoría pueden integrarse otras dimensiones que quedan 
fuera de las anteriores. Para ampliar las consideraciones del análisis, en este 
punto se incluyen las dimensiones mencionadas por Hansen y Andreasen (ver 
Ilustración 19. Orígenes de la idea de un producto según Hansen y Andreasen.) 
De forma que se consigue un análisis más amplio de la necesidad.  
- Estrategia: El producto a ser rediseñado es el interés de una compañía que 
desea determinar si el objeto de estudio es una aplicación del proceso – 
tecnología disponible en sus instalaciones. Estratégicamente el producto debe 
poder producirse a un costo comparable con el de las soluciones actuales a 
través del proceso antes mencionado. El costo objetivo debe ser un 
requerimiento de diseño.  
- Tecnología: La tecnología principal de producción esta predefinida. Las 
particularidades técnicas del proceso, definidas como sus variables son parte 
del proceso de diseño.  
- Producto: El principio de trabajo es la barrera física. La apariencia de 
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paralelepípedo es un punto inicial dada su facilidad de instalación.  
- Tarea: El problema se ha definido y analizado. 
- Especificación del objetivo: A partir del análisis realizado se determina el 
objetivo del proceso, es decir las principales características de un concepto 
solución válido.  
- El usuario es cualquier suscriptor del servicio de gas natural por red. El cliente 
es todo aquel que deba instalar un gabinete para medidor de gas, 
principalmente constructores de viviendas y establecimientos comerciales e 
industriales pequeños.  
- La necesidad del mercado es obtener un producto con características mejores 
que las del actual por medio de un avance tecnológico que promueve el 
desarrollo. De esta forma el producto es una combinación de innovación 
tecnológica y necesidad del mercado, es decir que tiene origen en ambos 
puntos. 
- El mercado objetivo es el mismo del producto actual que tiene una demanda 
identificada. Dado que se propone un producto escalable para otras 
aplicaciones se posee un potencial de mercado mayor que el producto actual.  
En este punto se posee una serie de características de diseño que deben 
sintetizarse en un listado de requerimientos de diseño del gabinete. Para llegar al 
listado de requerimientos definitivo, se consideran las características conocidas en 
este punto junto con las resultantes de una herramienta adicional. Para extender el 
listado de requerimientos de diseño se utiliza la herramienta PDS (PDS, 2005). 
Esta herramienta consiste en 30 categorías que agrupan diferentes características 
que son comunes en listados de requisitos de diseño completos. Permite 
encontrar características no consideradas antes que pueden ser vitales para 
conseguir una solución válida para el problema. El procedimiento consiste en 
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evaluar cada una de las categorías respecto al problema y encontrar si existen 
consideraciones relacionadas que deban incluirse. El resultado de esta evaluación 
junto con las características antes definidas se presenta en la siguiente sección. 
2.3.5 Requerimientos de diseño.  El listado extendido de requerimientos que 
establece los parámetros a los cuales se debe ajustar un concepto de diseño para 
constituir una solución válida se encuentra en el Anexo D. Listado extendido de 
requerimientos de diseño. 
2.4  SÍNTESIS DE DISEÑO DEL GABINETE: ANÁLISIS PARAMÉTRICO 
En este punto se ha especificado ya el problema que se trata de resolver, mientras 
las necesidades del problema se han identificado a través de un proceso en el 
cual el objeto de rediseño se analiza en uso, para la venta y de forma ampliada 
con la ayuda del PDS. En el transcurso de un análisis funcional ampliado se 
evaluaron las 5 categorías de la metodología de Kroll, junto con dimensiones 
adicionales según Hansen y Andreasen más las categorías del PDS.  Con esto se 
extiende la cobertura de la necesidad inicial hasta el punto en que se establece 
una lista amplia de requerimientos de diseño.  
El final de la síntesis se ha alcanzado cuando se establece un concepto que 
satisface el listado de requerimientos por medio de una lista de chequeo. 
Realmente el final del proceso es subjetivo ya que no se conoce exactamente 
cuánto por encima o por debajo de los requerimientos estará el concepto final y 
más allá de tener una buena lista de requerimientos cumplida, el punto final 
depende de hecho de la satisfacción del diseñador. Luego de que se obtiene una 
evaluación satisfactoria respecto a lo requerido, puede seguirse con un proceso de 
idealización tanto como se desee.  
Respecto al proceso, se continúa con la metodología de Kroll. Se encuentra 
interesante el análisis paramétrico dada su idea de dividir el, entonces inexistente, 
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concepto de diseño en asuntos elementales como principios físicos, relaciones 
críticas, analogías, etc.; en una forma en la que el proceso viaja a través de los 
parámetros mientras los conceptos se sintetizan y evalúan. En un punto puede 
presentarse una configuración que no sea válida, pero muestra el camino al 
siguiente enfoque como una forma de activación creativa. No reemplaza el 
pensamiento creativo, pero la metodología busca darle un orden al proceso de 
forma que este se facilite.   
Es importante notar que la metodología de Kroll no presenta un procedimiento 
para definir en que orden se recorren los parámetros. Se dan direcciones para 
apuntar hacia los requerimientos más críticos a través de la simplificación y de la 
transformación. El objetivo es considerar aspectos que son fundamentales a la 
funcionalidad y luego cubrir otros de acuerdo a relaciones entre ellos. 
El primer paso del análisis paramétrico es la identificación de la tecnología. 
2.4.1 Identificación tecnológica. El alcance del rediseño se ha definido para 
modificar la solución actual de la necesidad inicial a la vez que se atacan otras 
consideraciones. El principio físico es básicamente el mismo, una barrera física 
proveerá el medio de almacenamiento del medidor. Para hacer esto se ha 
identificado la tecnología de los materiales compuestos. La técnica específica 
dentro de esta técnología es transferencia de resina a baja presión asistida con 
vacío (RTM Light), lo que implica el uso de una resina termoestable y refuerzo de 
fibra de vidrio como materiales.   
2.4.2 Análisis paramétrico. Esta fase consiste en un ciclo en el que se identifica 
un parámetro elemental de diseño y luego se sintetiza una configuración que 
corporifique el parámetro de acuerdo a la función requerida, de forma que se 
recorren los requerimientos de diseño en un proceso que puede entenderse como 
una espiral ascendente desde los parámetros más críticos hasta los más triviales.  
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En la siguiente tabla se muestra el recorrido hecho a través del listado de 
requerimientos por medio de esta metodología de síntesis conceptual. Se concibe 
que el parámetro inicial fuera el material, dado que en la tecnología escogida es 
crítico el diseño del material para las subsecuentes fases de diseño. El recorrido 
por la tabla se hace por filas. 
Tabla 3. Proceso de análisis paramétrico. 
IDENTIFICACIÓN 
DE 
PARÁMETROS 
SÍNTESIS CREATIVA EVALUACIÓN 
IP SC E 
Material (Matriz) Resinas termoestables: 
Poliéster isoftálico u 
ortoftálico 
Existen otros tipos de 
resinas pero se ha recibido 
apoyo para llevar a cabo la 
investigación con resinas de 
poliéster Palatal de BASF. 
El poliéster cuesta 
menos, tiene 
Resistencia mecánica 
adecuada. El isoftálico 
tiene mayor Resistencia 
química que el orto pero 
cuesta más, el viniléster 
tiene aun mejor 
resistencia mecánica y 
química a un mayor 
costo. Ambos son 
inflamables y 
combustibles. 
Se escoge el poliéster 
ORTO por su menor 
costo, resistencia media.  
(BASF,2006) 
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Corrosión y olores  El poliéster no se corroe 
en presencia de agua y 
O2. 
Debe asegurarse una 
buena cura de la resina 
para evitar el olor a 
estireno.  
 (BASF,2006) 
Resistencia al sol: 
Degradación del 
color y 
propiedades 
mecánicas. 
Los rayos UV 
causan la foto 
degradación del 
plástico haciendo 
que pierda el color 
y la Resistencia.  
La adición de Tinuvin® 
mejora la Resistencia 
contra los rayos UV.  
Se consigue el 
comportamiento 
deseado sin afectar las 
evaluaciones previas. 
La apariencia se 
relaciona principalmente 
con el color, la textura y 
la rigidez. Si la matriz es 
químicamente estable 
en la vida útil mantendrá 
el color y la forma. El 
Tinuvin es un 
estabilizador químico 
contra rayos UV. 
(BASF,2006) 
71 
Resistencia 
química – vida útil 
La adición de metil 
metacrilato aumenta la 
Resistencia química y la 
Resistencia a condiciones 
climáticas. 
Regresando al paso de AP 
matriz, se puede escoger 
una matriz con mejor 
resistencia química.  
 
Las propiedades 
químicas de la resina 
escogida son adecuadas 
sin aditivos.  La resina 
escogida resiste agentes 
de limpieza suaves sin 
problema según el 
fabricante BASF. Incluso 
la resina de menor costo 
y resistencia (Ortoftálica) 
resiste estas 
condiciones. 
En (MIRAVETE, 2001) 
se ha registrado que 
bajo las condiciones de 
uso presentadas el 
producto puede durar 
más de 20 años en 
servicio.  
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Resistencia Para la Resistencia 
mecánica puede usarse un 
material de refuerzo dentro 
de la matriz plástica: 
Mat de hilos continuos 
Mat de hilos picados. 
Woven Roving 
El material es así 
plástico reforzado con 
fibra de vidrio, un 
material compuesto.  
El material soporta 
grandes deformaciones 
antes de la falla frágil de 
la matriz polimérica.  
El refuerzo no es 
responsable del 
comportamiento químico 
por lo que no afecta las 
decisiones anteriores. 
Debe protegerse el 
material de refuerzo del 
agua.  
El mat de hilo picado es 
el de menor costo, tiene 
resistencia mecánica 
adecuada, puede usarse 
en inyección por su 
permeabilidad 
prácticamente 
isotrópica. 
El hilo continuo cuesta 
aproximadamente 3 
veces más que el hilo 
picado. Ambos tienen 
buena permeabilidad, 
apta para el proceso. Se 
escoge el de hilo picado 
por el menor costo y 
adecuada 
permeabilidad.  
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Color: medio para 
definir un color 
estable en la vida 
física  
Añadir una pasta de color a 
la resina. 
Aplicar un gelcoat (capa de 
resina con color y mejores 
propiedades de resistencia 
a la intemperie aplicada 
sobre el molde antes de la 
inyección). Con esto se 
evita la necesidad de 
agregar Tinuvin a la resina.  
La fibra no tiene efecto 
en el color aunque 
puede ser ligeramente 
visible. Añadir una pasta 
colorante la da una 
apariencia colorada que 
junto con el estabilizador 
UV será estable durante 
la vida útil. (BASF, 
2006). 
La opción de gelcoat 
crea una capa de mayor 
resistencia que protege 
el refuerzo, requiere una 
actividad más en la 
producción. Es estable y 
puede repararse 
fácilmente. Se escogerá 
entre las opciones  de 
gelcoat y colorante 
mediante una 
evaluación de costos 
detallada.  
No se requiere pintura ni 
cuidados adicionales de 
la superficie bajo 
operación normal. En 
caso de ser necesario 
puede repararse la 
superficie.  
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Contracción de la 
resina -  
estabilidad 
dimensional 
Usar resina de bajo perfil 
(LOW PROFILE) 
 
Las resinas Low profile 
usan aditivos que se 
expanden durante el 
curado contrarrestando 
la contracción. Su costo 
es alto. 
La contracción de las 
resinas ortoftálicas con 
refuerzo es menor al 1% 
en pequeños espesores 
por lo que no se 
requiere aditivo ni resina 
especial. (BASF,2006) 
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Superficie del 
molde 
Usar resina con alta 
temperatura de distorsión al 
calor y Resistencia química 
elevada, espesor de la capa 
de Gelcoat de 0.5-0.8mm 
para resistir los ciclos de 
moldeo.  
Esto asegura una 
elevada vida del molde 
si se mantiene un 
cuidado adecuado 
(limpieza, uso de 
desmoldantes)  
Puede repararse la 
superficie cuando sea 
necesario.  
La manufactura del 
molde define su brillo, 
un buen mantenimiento 
lo mantendrá íntegro a 
lo largo del ciclo de vida. 
Debe usarse un 
compuesto 
antiadherente durante la 
inyección para evitar 
que la pieza se pegue.  
Disposición final  El material es inerte a 
las condiciones de los 
rellenos sanitarios por lo 
que puede disponerse 
sin peligro. Puede ser 
incinerado. El reciclaje 
es viable. (MIRAVETE, 
2001).  
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Barrera física para 
almacenar el 
medidor 
 
Una superficie de cascarón 
puede limitar un volumen 
hueco de 0.4x0.4x0.16m 
El volumen es adecuado 
para el almacenamiento 
La geometría debe 
permitir entrada y salida 
del medidor y 
operaciones. 
El material definido 
puede formarse como 
lámina delgada en forma 
de caja. 
Geometría 
           1 
Una apertura en el 
cascarón que permita que 
pasen los tubos y el 
medidor.  
Adecuado para medidor 
y tubos. 
Volumen interior es 
adecuado al requerido, 
limitado por el espesor 
del cascarón.  
Acumulación de 
agua 
 
Agujero en la parte más 
baja del gabinete 
El agujero permite que 
el agua que ingresa sea 
drenada. 
 
                                            
1 Las imágenes mostradas en esta tabla son bocetos realizados por el autor como parte del 
proyecto. 
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Sujeción 
-Tornillos a la 
pared 
-Empotramiento en 
la pared 
 
Agujeros en la cara anterior 
para sujeción a la pared.  
Los agujeros permiten 
sujeción simple. 
El producto puede 
empotrarse en un muro. 
Se debe verificar la 
interacción con el muro. 
La sujeción puede 
someter la estructura a 
deformación por carga. 
Reforzar la zona de 
sujeción.  
Cargas laterales y 
deformación 
La estructura 
portante somete al 
producto a cargas 
cuando se 
deforma, por 
ejemplo en un 
movimiento 
sísmico.  
 
Modelo simplificado de 
fuerza generada debido a 
cuerpo en contacto con otro 
que se deforma. 
Instalar una junta flexible 
entre ambos cuerpos para 
que absorba la 
deformación. 
 
Comparando la 
flexibilidad de ambos 
materiales (muro y 
gabinete), el plástico del 
gabinete soporta 
mayores deformaciones, 
antes de la falla, que el 
concreto.  
No se requiere junta 
flexible. 
La magnitud de la fuerza 
no es pertinente ya que 
el gabinete se deformará 
junto con el muro y no 
impedirá su movimiento. 
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Calor del sol Elevado HDT (temperatura 
de distorsión al calor: es 
donde la resina pierde sus 
propiedades debido a la 
temperatura). 
Usar color claro y brillante 
que refleje la radiación 
solar.  
Las resinas ortoftálicas 
BASF tienen HDT por 
encima de 60 ºC. La 
resistencia del refuerzo 
es superior. El color 
claro y el brillo reducen 
el calor que se acumula 
en el gabinete y por 
tanto la temperatura.  
Esto implica que el calor 
del sol no es problema. 
Protección de 
acceso no 
autorizado 
Superficie removible en la 
apertura frontal 
 
Puede ser abierto por 
cualquiera dado que es 
posible el movimiento 
relativo. 
No es sujetado al 
gabinete en posición 
cerrado. 
No permite lectura ni 
ventilación. 
Protege de ambiente 
externo. 
Puede guardar presión y 
gas en el interior. 
Una superficie plana no 
es peligrosa.  
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Sujeción de puerta 
al marco 
 
Bisagra 
Pestaña y tornillo 
Tornillos 
La bisagra requiere 
perforar para la 
instalación, esto es una 
operación posterior.  
La pestaña es un perfil 
complicado para la 
inyección, aunque es 
posible utilizando un 
inserto para el proceso. 
Los tornillos requieren 
insertar una tuerca, 
permiten bloquear la 
puerta. Se escoge la 
alternativa de 2 tornillos 
por facilidad de 
manufactura. 
Bloqueo Tornillos con cabeza 
especial (triangular) 
Pueden ser abiertos con 
una llave especial por 
personas autorizadas. 
Sello de seguridad 
Muestra cuando la 
puerta ha sido 
abierta 
Sticker que deja la palabra 
VOID cuando se retira. 
Correilla plástica con 
numero 
Correilla de acero y sello de 
plomo numerado. 
 
El primero es caro y 
pierde adhesividad con 
el calor y el agua. 
Los 3 muestran cuando 
ha sido abierto. El 
código debe registrarse. 
Debe haber forma de 
sujetar las correillas 
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Sello de seguridad 
(2) 
 
Usar tornillos con un anillo 
en la cabeza o con un 
agujero en el cuello, una 
correilla se amarrara a 
través de la cabeza y por un 
agujero en la puerta para 
bloquear. 
 
 
Se mantiene la puerta 
en su lugar. 
Las correillas se rompen 
para abrir. 
Se escoge esta 
alternativa con tornillos 
perforados para que 
pase la correilla o el 
alambre de acero. 
Para sujetar las tuercas 
durante la inyección se 
utilizan bloques de 
silicona, o pueden 
instalarse en una 
operación posterior. 
Una vez abierto el 
seguro la fuerza de 
apertura de la puerta es 
baja.  
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Señal informativa 
“Medidor de gas 
No Fumar” 
Pegar placa plástica con el 
aviso sobre la puerta. 
  
Hacer que las letras se 
moldeen como parte de la 
puerta como sobre relieve.  
 
La placa es la solución 
actual. En ocasiones es 
removida.  
El alto relieve implica 
menos piezas y 
operaciones de 
manufactura por eso se 
escoge.  
Lectura del valor 
del consumo 
Puerta traslucida 
Ventana para lectura: 
abertura en la parte inferior 
central de la puerta.  
 
La traslucidez se opaca 
con el tiempo en la 
resina convencional. 
Ambos permiten la 
lectura, se escoge la 
ventana en la parte 
inferior, porque es 
seguro que no impedirá 
la lectura..  
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Ventilación Usar la ventana de lectura 
Usar agujeros en la parte 
superior de la puerta 
 
Ventana en la parte 
inferior no permitirá que 
salga el gas en caso de 
una fuga ya que este es 
más liviano que el aire y 
solo saldría por arriba.  
Los agujeros superiores 
permiten ventilación 
adecuada natural.  
Ambos permiten que 
entre la luz. 
Se escogen los agujeros 
en la parte superior.  
Manufactura Usar molde de 2 piezas 
para inyección en RTM 
Light, el refuerzo se coloca 
en la cavidad antes de 
inyectar, la resina se 
cataliza antes de inyectar y 
se calcula para que gele 
después de haber llenado la 
cavidad. La inyección se 
hace en forma periférica y 
en el centro del molde se 
ejerce vacío para facilitar la 
inyección a baja presión o 
viceversa. El cierre del 
molde se hace con vacío.  
Requiere forma 
adecuada para que el 
molde pueda abrir. 
El proceso genera pocos 
desperdicios respecto a 
otros como el spray up. 
No puede haber ángulos 
negativos en la dirección 
de apertura. 
Los vértices de las caras 
deben tener radios de 
más de 5mm. 
Siguiendo las 
consideraciones 
anteriores el proceso es 
válido.  
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Espesor Laminado con 2mm de 
espesor. 
 
Adecuado dado que no 
se conocen cargas que 
exijan mayor espesor.  
Espesor especificado en 
dimensiones de 
0.4x0.4x0.16 con resina 
de densidad 1200kg/m3 
genera un peso 
aproximado de 1kg. 
El espesor junto a la 
forma definida soportará 
el peso de 10 gabinetes 
apilados (30kg estáticos 
durante el transporte. 
Inyección 
La resina debe 
inyectarse con el 
refuerzo dentro de 
la cavidad.  
Una resina con menor 
viscosidad (puede usarse 
mayor estireno o 
calentarla). 
Usar vacío para ayudar la 
inyección y para el cierre 
del molde. 
Se ratifican las 
decisiones del material y 
del proceso. Debe 
considerarse la 
viscosidad de la resina 
para la inyección.  
Porcentajes de estireno 
por debajo del 10% 
(adicional al que viene 
de fabrica no afectan 
significativamente las 
propiedades de la 
resina) 
(BASF, 2006), 
(SUAREZ, 2006) 
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Apertura del 
molde 
Como se 
sacarán las 
partes del 
molde luego 
de la 
inyección? 
1.  Apertura desde el frente 
 
 
2. Modificación de la apertura frontal utilizando 
insertos para reducir el espesor en las paredes 
laterales, que se remueven después del 
moldeo. 
 
3. Apertura posterior. 
 
El molde entra por la parte posterior del 
gabinete y el contramolde cubre el frente y los 
lados.  
4. Apertura desde la cara inferior 
1. La puerta se 
moldea por 
separado 
El espesor del 
gabinete es muy 
alto. 
Ventanas de los 
tubos son 
operación 
secundaria. 
2. Espesor 
adecuado pero los 
bloques complican 
el proceso. 
3. No lleva cara 
posterior. 
Espesor adecuado
Apertura para 
tubos es 
operación 
secundaria. 
 
 
 
4. Operación única 
para puerta y 
marco del 
gabinete. Espesor 
adecuado. Apta 
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El molde macho entra por la cara inferior del 
gabinete, el contramolde cubre el exterior.  
Un marco cuadrado con perfil rectangular se 
coloca en el espacio de la puerta creando una 
separación. En uno de los lados se abren 
perforaciones para que durante la inyección 
entre resina. Esto permite 
que la puerta se moldee en 
una sola operación junto 
con el resto del gabinete.   
 
 
5. Apertura desde el medio del gabinete 
 
para los insertos. 
No requiere 
recortar ventana 
inferior para los 
tubos. 
Espesor 
adecuado.  
El sistema para 
realizar ambas 
piezas en una sola 
inyección es 
complicado.  
Ángulo de 
desmoldeo 
requerido genera 
forma poco 
familiar que puede 
verse extraña, por 
ejemplo en la 
fachada de una 
vivienda. 
5.  2 mitades de la 
pieza que luego 
deben ser unidas 
con adhesivo o 
unión mecánica.  
La apertura 
inferior sale lista. 
En todas las 
opciones es 
posible obtener 
aperturas 
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adicionales 
planeadas con 
perforaciones 
secundarias. 
  
                                               (E) 
Al no poner material de refuerzo en la ubicación del agujero y 
perforar en operación secundaria la superficie de resina sola, 
pueden usarse los bloques de silicona para sostener insertos 
metálicos, se hace vació central e inyección perimetral o viceversa. 
Se escoge la opción de apertura posterior, por tener un espesor 
adecuado controlable, permitir un diseño de molde simple y dado 
que la distancia requerida para separar los moldes en la dirección 
de apertura es la menor de las dimensiones; el cambio de forma 
requerida para generar el ángulo de salida no es tan alto como en 
la apertura posterior. 
Esta opción no requiere que se usen adhesivos para unir las partes 
principales del gabinete.  
2.4.3 Resultados de la síntesis.  El proceso de diseño ha llegado a un concepto 
con las siguientes características soportado en un ciclo sucesivo  de identificación 
de parámetros, síntesis y evaluación llamado análisis paramétrico: 
Una resina termoestable de poliéster ortoftálico, complementada con alumina tri 
hidratada, Tinuvin y recubierta con un Gelcoat o a la cual se le adiciona pigmento, 
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se refuerza con un manto de hilos picados de fibra de vidrio obteniendo un 
material compuesto de matriz polimérica.  
La geometría es un cascarón de paralelepípedo con aperturas en el fondo inferior 
y en el frente. Hay agujeros en el marco frontal borde inferior y una apertura total 
en la cara posterior.  
La ventana frontal es cubierta por una superficie removible. Esta se fija durante el 
uso al marco por medio de 2 tornillos que se aseguran con correillas de nylon o 
acero a través de agujeros en la cabeza del tornillo y agujero en la puerta. Las 
tuercas para los tornillos se mantienen en su lugar durante la inyección por medio 
de bloques de silicona de forma que al curar la resina la tuerca queda sostenida 
por una lámina embebida en el marco, también podrían adherirse en una 
operación posterior simplificando el diseño y construcción del molde mediante el 
uso de masilla. La puerta también tiene una apertura cuadrada en la parte baja 
central y ranuras en la parte alta. Un aviso que dice “Gas natural, no fumar”, hace 
parte de la puerta como un alto relieve. 
El producto se manufactura dentro de un molde que debe abrirse para desmoldar 
la pieza. La forma de apertura es un contra molde que entra por la parte posterior 
del gabinete y un molde que rodea el exterior de la pieza. La pieza del molde que 
contiene la superficie exterior del gabinete se denomina en adelante pieza A, la 
pieza que contiene la superficie interior se denomina pieza B. 
La resina debe ser adecuada para que su viscosidad permita la inyección, 
considerando los aditivos mencionados. Un agente catalizador se añade a la 
resina junto con acelerador antes de la inyección, para que la resina cure a 
temperatura ambiente luego de que se ha llenado la cavidad, modificando los 
porcentajes de catalizador y acelerador se modifica el tiempo de gel y de cura. 
Previo a la inyección con el molde abierto se aplica agente desmoldante, se ubica 
el material de refuerzo en su lugar donde estaba el material de refuerzo, 
se cierra el molde y se hace la inyección. Cuando la resina ha curado se 
abre el molde y se extrae el gabinete.   
1.4.4 Chequeo de los requerimientos de diseño. Al revisar el resultado 
de la síntesis anterior respecto a los requisitos de diseño se encuentra 
que se ha cumplido todo excepto lo siguiente: 
- El cumplimiento de la norma UL 94, debe verificarse posteriormente 
en la evaluación. 
- Algunas características deberán detallarse para darle cumplimiento a 
los requisitos, por ejemplo el ángulo de salida del molde, la ausencia 
de ángulos negativos en las caras paralelas al eje de apertura y de 
aristas que representen peligro para las personas cercanas.  
- Se requiere un análisis detallado para verificar el cumplimiento de los 
requisitos de costo del producto y del herramental. 
- La escalabilidad del proceso se propone a través del proceso 
paramétrico de forma que modificando las opciones, las decisiones o 
agregando parámetros puede aproximarse el concepto a otra 
aplicación.  
- El protocolo de verificación de calidad se desarrolla en una fase 
posterior 
- La disposición final del producto se conoce como segura, las 
posibilidades de reciclaje deberán estudiarse pero se salen del 
alcance de este proyecto.  
Finalmente el concepto sintetizado se ha evaluado frente a la lista de 
requisitos encontrando que se ha conseguido un concepto de solución 
técnica factible al problema planteado.  
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2.5  DISEÑO DE DETALLE 
A partir de las características que se tienen en forma general se procede a definir 
con detalle el concepto de diseño. 
2.5.1 Gabinete. Material. Resina: COP4 de BASF preacelerada, es una resina 
poliéster ortoftálica insaturada, de mediana reactividad y alta viscosidad. Está 
recomendada para la fabricación de todo tipo de productos reforzados con fibra de 
vidrio, tales como: perfiles, lanchas carrocerías, otras piezas de prensado y 
moldeo, revestimientos y además coladas. (BASF, 2006). Ha sido modificada de 
fábrica para reducir su viscosidad hasta 220centipoises. Su alto contenido de 
sólidos permite que esto se haga sin perjudicar la curva de curado con lo que es 
posible conseguir tiempos de gel y de curado cortos, haciéndola apta para el 
proceso. Se consideran los siguientes aditivos en porcentaje con base al 100% de 
resina en peso para ser utilizados: 5% de pasta colorante y Tinuvin® 0.1%, 
Estireno 5-20% según viscosidad de la materia prima que debe mantenerse por 
debajo de 500cps (MIRAVETE, 2001) para la inyección, Alumina tri hidratada 40%.  
Se catalizará la resina con un 3% de MEKP (Peróxido de metil etil cetona), este 
porcentaje puede modificarse de acuerdo a las condiciones ambientales (humedad 
y temperatura). Capa de gelcoat de 0.3mm se analiza como alternativa a la pasta 
colorante. 
Refuerzo: Se utiliza mat de hilos picados de 450 g/m2 en 2 capas. Con éste y un 
porcentaje volumétrico de resina del 65% (35% de porcentaje volumétrico de fibra) 
se consigue un espesor de 2mm aproximadamente.  
El espesor de la pieza se define con base en pruebas hechas durante el curso de 
resinas y aplicaciones (SUAREZ, 2006) estableciendo un espesor de 2mm el cual 
puede conformarse con 2 capas de mat de hilo picado de 450gr/m2. 
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Geometría. La geometría definitiva se presenta en los planos anexos. Ver el 
plano anexo Gd donde se presenta el listado de planos elaborado para este 
producto (Anexo K).  La siguiente ilustración muestra la representación CAD 
del gabinete. 
Ilustración 3. Representación CAD del gabinete. 
 
La puerta se muestra en la Ilustración 4. Representación CAD de la puerta. 
El ensamble del gabinete y la puerta se representa en la Ilustración 5. 
Ensamble del gabinete y la puerta. 
Ilustración 4. Representación CAD de la puerta. 
 
Ilustración 5. Ensamble del gabinete y la puerta 
 
 
Ventilación 
Logo empresa 
Señal informativa 
reglamentaria 
Apertura Lectura 
consumo 
Dirección de apertura 
del molde 
91 
Se modifica la forma de paralelepípedo para generar el ángulo de salida requerido 
en el moldeo de 2º, es decir que las paredes verticales no son paralelas a la 
dirección de apertura del molde sino que hay un ángulo entre ellas facilitando la 
extracción de la pieza curada como se ve en la Ilustración 22. Ensamble del 
gabinete y la puerta.  
Por la forma de apertura del molde, la cara posterior del gabinete será abierta. 
Como operaciones secundarias, se requiere instalar en la cara posterior 4 láminas 
de refuerzo, previamente perforadas, que permiten la fijación del gabinete a una 
pared como se muestra en la Ilustración 27. Detalle láminas para sujeción a pared. 
La tapa es plana y se inyecta en una operación separada, con otro molde, 
incluyendo las aberturas de ventilación y lectura. 
La preforma de refuerzo se ha diseñado para que todas las partes del gabinete 
tengan 2 capas de refuerzo dando el espesor adecuado. El diseño propuesto se 
presenta en la siguiente ilustración en forma desarrollada y tridimensional.  
Ilustración 23. Preforma desarrollada y ensamblada. 
 
 
Piezas F1 
y F2 de la 
preforma 
desarrolla  
Detalle corte de F1 y 
F2 en los pliegues 
para formación del 
marco frontal  
Pieza F1 
(Interior) 
Pieza F2 
(Exterior) 
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Las preformas para la puerta se muestran ensambladas en la Ilustración 24. 
Detalle preformas de la puerta ensambladas (E1 y E2). Ambas piezas son iguales. 
Ilustración 24. Detalle preformas de la puerta ensambladas (E1 y E2). 
 
 
Dado que el material viene en forma de rollo de 1.4m de ancho, se hace el 
desarrollo de la preforma para encontrar la distribución óptima minimizando el 
consumo de material. Para esto, una vez decidida la distribución de las franjas de 
refuerzo, se utiliza un software para optimización de cortes de láminas de madera 
obteniendo la distribución que se muestra en la Ilustración 25. Distribución del 
material para la preforma en el rollo. En esta se muestra  el material para construir 
la preforma de 2 gabinetes ya que este corte genera menos desperdicios que el de 
una sola preforma.  
La identificación de las piezas mostrada en la ilustración anterior corresponde al 
esquema que se muestra en la Ilustración 26. Esquema de la preforma del 
gabinete mostrando ubicación de las piezas cortadas. El software utilizado es 
Woodworks versión 1.4 (WOODWORKS, 2006).  
Ensamble de la preforma 
mostrando como se forma el 
marco frontal al plegar las 
caras 
Marco frontal 
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Ilustración 25. Distribución del material para la preforma en el rollo. 
Muestra la distribución del corte de la preforma en el rollo
Presentación: Rollo 50kg x 140cm ancho
Corte de preformas para 2 gabinetes.
EE
F
E E
F
1,6m
1,2m
F
F
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Ilustración 26. Esquema de la preforma del gabinete mostrando ubicación de las 
piezas cortadas. 
 
        
La disposición de las preformas en el molde se explica mas adelante en los planos 
anexos G1.1.7 y G 1.2.6 (Anexo K). 
Accesorios. Se requiere para completar el diseño propuesto, 2 tornillos de 
diámetro  4mm con cabeza triangular. Con su respectiva tuerca. La tuerca se fija al 
gabinete como una operación posterior utilizando masilla.  Para la fijación a  la 
pared se instala una lámina en cada esquina de la parte posterior del gabinete 
como se muestra en la siguiente ilustración.  
Puerta 
gabinete 
E1 
E2 
F 1 
Frente 
gabinete 
F 2 
F 1 
F 2 
La fracción de F1 y F2 coloreada de gris se dobla 
para conformar el marco frontal sobre el frente del 
gabinete como en la Ilustración 23.
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Ilustración 27. Detalle láminas para sujeción a pared. 
  
Costeo. A continuación se muestra la forma como se calcula el costo de cada 
gabinete.  
El procedimiento utilizado consiste utilizar las actividades requeridas para producir 
un gabinete como núcleo de acumulación de costos. Se mide el costo unitario de 
los recursos (materiales, mano de obra y uso del equipo), ver Ilustración 28. 
Costeo de los recursos base para las actividades.  
El cálculo del consumo de la materia prima principal de cada actividad se muestra 
en la Ilustración 29. Cálculo del consumo de recursos de las actividades. Los 
recursos se asignan en forma directa a cada una de las actividades (denominadas 
generadoras de costo), ver Ilustración 30. Costeo final del gabinete por 
actividades.  Donde se muestra primero la opción utilizando gelcoat y luego la 
opción utilizando colorante y aditivos para resistencia a la intemperie.  
Posteriormente se mide el número de unidades de actividad consumidas por 
unidad de producto para encontrar el costo total. Este se refiere a los costos de 
producción, no incluye gastos administrativos ni otros similares. Este se aproxima 
al costeo basado en actividades o ABC, con la diferencia de que la mano de obra 
se ha incluido en las actividades lo que no es usual en la metodología  
(HORNGREN, 1996).  
4x 
= 
Vista 
posterior del   
gabinete  
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Ilustración 28. Costeo de los recursos base para las actividades. 
Costos recursos ($ antes de iva)
Mat 450 hilo picado $/kg 4.500$     
Mat 450 hilo continuo $/kg 16.800$   
Mat 600 hp $/kg 5.700$     
Resina COP 4 $/kg 6.000$     
Resina P98 $/kg 6.500$     
Gel coat blanco $/kg 15.060$   
Gel coat moldes $/kg 49.900$   
Estireno monomero $/kg 5.400$     
ATH $/kg 6.900$     
Tinuvin $/kg 80.000$   
Cabosil $/kg 35.800$   
Pasta colorante negro / $/kg 34.170$   
 amarillo $/kg 69.910$   
Inyección $/kg 500$        
Mano obra $/h 3.332$     
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Ilustración 29. Cálculo del consumo de recursos de las actividades. 
Recursos por actividad
Desmoldante
Aplicaciones / galon 60
Precio gal 150000
Desmoldeos /aplicación 15
Costo $ 167
Mat 
fraccion vol refuerzo Vf % 29%
densidad fibra vidrio kg/m3 2.600             
MAT HP GRAMAJE g/m2 450
Area Mat m3 0,96
Peso mat kg/m3 0,43               
Costo Mat $ 1.944$           
Chequeo m3 0,440           
Resina
Densidad kg/m3 1200
Volúmen m3 0,000414
Peso kg 0,50
Desperdicio kg 0,05
Peso total kg 0,55
Costo $ 3.552$           
Costo con inyección $ 3.825$           
Resina con colorante 
10% y 0,1% Tinuvin® $ 4.000$           
Gel coat
Densidad kg/m3 1.200             
Espesor Gel coat m 0,0004
Volúmen m3 0,000192
Peso (10% desperdicio) kg 0,25
Costo $ 3.817$           
Dimensiones 
E 0,32 Tapa puerta (repetida) ancho (m) 0,4
F 0,64 Anillo refuerzo caras laterales largo (m) 0,16
TOTAL (M2) mat 0,96 espesor (m) 0,002
total m2 laminado 0,48 pestaña 1 0,02
volúmen laminado 0,000583 pestaña 2 0,02  
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Ilustración 30. Costeo final del gabinete por actividades.  
Costo gabinetes
Gelcoat
Actividad Mano obra (h) Costo mano obra Costo material ppal Total
Aplic Gel coat 1/12 277,65$               3.817$                     4.094$                
Preforma 1/12 277,65$               1.944$                     2.222$                
Desmoldante 0,05                166,59$               167$                        333$                   
Inyección 1/20 166,59$               3.552$                     3.718$                
Desmoldeo 1/6 555,30$               -$                         555$                   
Acabado 1/6 555,30$              -$                         555$                  
Total 0,60               1.999,07$           9.479$                     11.478$             
Colorante
Actividad Mano obra (h) Costo mano obra Costo material ppal Total
Aplic Gel coat 0 -$                     -$                         -$                    
Preforma 0,2 666,36$               1.944$                     2.610$                
Desmoldante 0,1 333,18$               167$                        500$                   
Inyección 0,15 499,77$               4.000$                     4.500$                
Desmoldeo 0,2 666,36$               -$                         666$                   
Acabado 0,3 999,53$               -$                         1.000$                
Total 0,95                3.165,19$            6.111$                     9.276$                 
Se encuentra en este punto que el costo es inferior a lo requerido en el diseño 
cumpliendo el requisito establecido. El costeo anterior finalmente llega al costo por 
unidad de gabinete para 2 alternativas, utilizando gelcoat y utilizando aditivos que 
mejoran la resistencia a la intemperie y dan color a la resina. Comparando las 
alternativas de utilizar gelcoat o utilizar colorante y aditivos, dado el menor costo 
de la segunda alternativa se selecciona esta para su ejecución. 
El proceso de manufactura del gabinete se muestra más adelante luego del diseño 
y manufactura del molde. 
Las recetas relacionadas con poliéster y fibra de vidrio (resinas, gelcoat, masillas) 
son resultado del curso sobre resinas y aplicaciones del poliéster reforzado al que 
se asiste como parte del proyecto. (SUÁREZ, 2006) 
2.5.2 Modelo para manufactura del molde.  Material. La base para iniciar con la 
manufactura del molde es el modelo, con lo que se provee la superficie base 
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requerida para la laminación del molde. Esta pieza tiene la forma de la superficie 
interior del molde exterior. Sobre ella se lamina el molde exterior.  
Se consideran las siguientes opciones: 
- Utilizar un bloque de resina poliéster de dimensiones 40x40x16cm. Este se 
maquina utilizando un centro de maquinado de control numérico.  
- La segunda opción consiste en utilizar láminas de madera y perfiles 
comerciales (biseles) para conseguir la forma geométrica deseada. Las partes 
se unen con adhesivos, se recubre la superficie con sellador de nitrocelulosa y  
se pule con papel de lija y pasta pulidora para dar el brillo requerido.  
Otras opciones son maquinar un bloque de madera o de poliuretano.  
Se escoge la opción de láminas y biseles de madera dado que por la forma del 
modelo, que se compone de figuras geométricas simples obtenibles por medio de 
perfiles y láminas comerciales, obtener la forma deseada es simple. La mayor 
dificultad en el trabajo entonces está en dar el acabado deseado. El acabado 
superficial del modelo define el acabado superficial inicial del molde. El tamaño de 
la pieza imposibilita utilizar la máquina de control numérico disponible. 
El plano desarrollado se encuentra  anexo. Ver  los planos anexos Md, M1, M2 
(Anexo K). 
La representación CAD del modelo maestro se muestra en la siguiente ilustración. 
Nótese que el modelo no es un cascarón delgado ni tiene las aperturas del 
gabinete. 
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Ilustración 31. Representación CAD del modelo maestro para construcción del 
molde. 
 
El costo del modelo se ha calculado por costeo directo, sin considerar mano de 
obra en 150000$ col. La diferencia entre el modelo maestro y el gabinete es la 
apertura frontal, el modelo no tiene esta apertura dado que ella hace parte de la 
superficie de partición del molde.  
2.5.3 Molde.  Material. El molde se construye de PRFV debido a su menor costo 
y mejor formabilidad respecto a otras opciones como el acero, siendo el PRFV 
mas adecuado para un molde prototipo como el que aquí se desarrolla. Además 
es adecuado para resistir los ciclos de moldeo requeridos para el proyecto, su bajo 
peso facilita el manejo del herramental y simplifica el equipo requerido.  
El molde se compone de dos piezas principales, en las cuales se puede distinguir 
2 regiones: una zona para la cavidad de inyección (donde se conforma la pieza 
requerida) y una zona para los empaques y la cavidad de vacío (donde se ejerce 
el sellado de la cavidad de inyección y se genera la fuerza para cerrar el molde. El 
conjunto molde – contramolde requiere además 3 puertos de conexión (punto de 
inyección, punto de vacío de la cavidad y punto de vacío de cierre), guías para 
asegurar la alineación del conjunto durante la inyección y medios para sujetar el 
molde y manipularlo durante su uso y almacenamiento (agarraderas o manilares). 
Ver ilustraciones 15 y 17  del capítulo 1. 
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Dado que el producto final se compone de 2 piezas (marco y puerta) se requieren 
2 conjuntos molde – contramolde con las mismas especificaciones.  
Para el molde de la puerta, dado que se requiere simplemente una superficie 
plana en una de las caras, se ha propuesto utilizar una mesa de inyección 
construida para otro proyecto (ver Ilustración 32. Mesa de inyección que constituye 
el molde de la puerta.). Esta dispone aparte de la superficie plana horizontal 
requerida (superficie cuadrada de 0.66m de lado), con la conexión de vacío para el 
flanche y con la conexión para inyección en el medio. En el punto de inyección se 
encuentra instalada una válvula neumática que permite controlar el flujo de resina 
hacia la cavidad y además facilita las labores de limpieza una vez terminada la 
inyección, dado que dispone de un circuito de recirculación de disolvente. Esta 
válvula se denomina Auto Sprue.   La otra cara del molde debe ser manufacturada 
al igual que las 2 piezas del molde del gabinete.  
Ilustración 32. Mesa de inyección que constituye el molde de la puerta. 
 
Dimensionamiento del flanche. Aparte del modelo para la cavidad de inyección, 
como parte del diseño de detalle del molde debe calcularse el tamaño de la 
cavidad de vacío (flanche) que asegurará el cierre del molde, contrarrestando la 
presión de inyección que trata de abrir el molde, utilizando la presión atmosférica.  
En el caso de la puerta  se parte de una dimensión límite que es el tamaño de la 
mesa (0.66m) y se restan las dimensiones de la puerta, los empaques (sello 
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primario y sello secundario), una separación entre la cavidad de inyección y el 
canal periférico de inyección, una franja para que los moldes apoyen uno sobre el 
otro (5mm). Conociendo la dimensión disponible para el flanche se calcula cual es 
la relación entre las fuerzas de cierre y la que trata de abrir el molde. Si esta 
relación es mayor que 1 la dimensión del flanche de vacío es suficiente para 
mantener el molde cerrado. El desarrollo de este procedimiento se muestra a 
continuación, donde se demuestra que es adecuado utilizar la mesa disponible 
con base en sus dimensiones dado que el flanche resultante es suficiente para 
mantener cerrado el molde. 
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Ilustración 33. Revisión dimensiones del flanche para el molde de la puerta. 
Calculo de flanches
Molde Puerta
Lp Ancho puerta m 0,335           
Pa Presión Atm Pa 101.325,00  
Pi Presión Iny Pa 277.602,74  psi 40
psi/kPa 0,000144
Por limitación de espacio
Lm  +Longitud disponible mesa m 0,6600         
 - Lp m 0,3350         
Le  - Longitud para empaques m 0,0900         
Union cavidad canal 0,001
Canal Iny 0,005
apoyo molde 0,005
Hongo 0,009
Ala 0,025
Total empaques cada lado 0,04500
*2 =Total empaques  0,09000
2Ltmax Lm-Lp-Le = Flanche máximo posible m 0,2350         
Ltmax  2Lt max/2 =Flanche a cada lado m 0,1175         
L 2Lt+Le+Lp =Longitud Real m 0,6600         
Ac L^2= Area Cierre m2 0,44             
Fc  Ac*Pa= Fuerza cierre N 44.137,17    
Ai Lp^2 =Area Iny m2 0,1122         
Fa  Ai*Pi = Fuerza apertura N 31.153,97    
Fs Factor Relación areas (FS) 1 1,42             
Radio externo m 0,15
area redondeos 0,045           
area real m2 0,391           
Fs efectivo 1 1,27038539
Margen de seguridad efectivo 27%
Dado que con la dimensión permisible se obtiene un factor de 
seguridad del 40% en la relación de fuerzas es posible utilizar la mesa 
actual como base para el molde y elaborar solo el molde superior, para 
Corrigiendo el área con la reducción por el redondeo exterior del 
empaque de ala se reduce el margen de seguridad (del 43 al 27%) 
pero aun se mantiene positivo, de forma que resulta apto el diseño del 
area de cierre.  
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Para el caso del marco del gabinete no se parte de una dimensión límite sino que 
se parte de la dimensión base (ancho del gabinete), se le suman las dimensiones 
de empaques, canal de inyección, separación y apoyo y se calcula con que ancho 
de la franja de vacío se obtiene el mismo margen de seguridad que en la puerta. 
Este proceso se muestra en la Ilustración 34. Cálculo dimensión flanche para el 
gabinete. Se muestra coloreada de gris la columna con los valores sugeridos para 
el molde mediante el cálculo, el ancho del flanche de vacío es entonces 0.187m.  
Ilustración 34. Cálculo dimensión flanche para el gabinete. 
Calculo de flanches
Gabinete
Lg Dimensión gabinete (cuadrado) m2 0,400           
Pa Presión Atm Pa 101.325,00  
Pi Presión Iny Pa 277.602,74  2,74      
Ai  +Lg^2= area Cierre m2 0,16             0,44      
Fa  +Ai*Pi= Fuerza Apertura N 44.416,44    
Ahora para diferentes Factores de seguridad FS se determina el Ancho del flanche y el resultante del molde
Fs Factor seguridad (relacion de fuerzas) 1 1,00             1,27      1,57      1,70      2,00           
At  +Fs*Pi*Ai/Pai= Area Total Cierre m2 0,44             0,56      0,69      0,75      0,88           
Ltmax  = (At^(1/2)-Lg)/2 m 0,131           0,173    0,215    0,232    0,268         
Lt Lt-Le/2 = Flanche real a cada lado m 0,09             0,13      0,170    0,187    0,223         
Ac 2*Lt+Lg= A Cierre real m2 0,33             0,43      0,55      0,60      0,72           
Radio redondeo empaque exterior m 0,1500         
 - (4-Pi)*r_redondeo^2 m2 0,05             
Ace  = area Cierre efectiva 0,28             0,39      0,50      0,55      0,67           
Fsr (Ace*Pa)/(Ai*Pi) = Fs efectivo 1 0,64             0,88      1,15      1,26      1,53           
L  2*Le+2Lt+Lg = Longitud Total m 0,662           0,746    0,830    0,863    0,936         
Margen de seguridad -36% -12% 15% 26% 53%  
Dimensionamiento otros detalles. La pieza del molde de la puerta requiere además 
definir el punto donde se conecta el vacío de la cavidad. Dado que el punto de 
inyección es en el centro, el vacío se ejerce en un punto cualquiera del canal 
periférico de alimentación de resina, que en este caso será el canal periférico de 
recolección de resina. El punto de vacío de la cavidad de establece entonces en el 
canal periférico, en el lado superior viendo la puerta de frente como se muestra en 
la Ilustración 35. Punto de conexión del vacuum pot. Este punto se escoge 
partiendo de la base de que se considera que es el punto para el cual el flujo de 
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resina debe sortear mayores obstáculos antes de llegar a él; dado que al vacuum 
pot es donde en última instancia debe llegar la resina (es decir cuando se ha 
llenado toda la cavidad).  
Ilustración 35. Punto de conexión del vacuum pot. 
 
Para el marco del gabinete se ubica el punto de inyección sobre el canal periférico 
de alimentación, el punto de vacío en el centro de la cavidad y el vacío del flanche 
en el medio de este en uno de los lados. El control de la inyección se hace 
utilizando un medio mecánico para estrangular la manguera cuando finalice la 
inyección. No se utiliza un auto sprue por limitación de presupuesto. Dado que se 
utiliza el mismo conector para la manguera de inyección y para la vacuum pot es 
posible invertir el orden de conexión para verificar los efectos. 
Para dimensionar el canal periférico de ambos moldes se considera adecuado un 
perfil semicircular con diámetro de 5mm considerándolo como el mínimo (para 
minimizar desperdicio de resina) que resulta fácil de limpiar, dado que 
dimensiones menores presentan dificultad para remover los residuos de inyección. 
Como puertos para la conexión de las mangueras se utilizan los siguientes 
conectores:  
- Conector rápido para manguera de ½ pulgada en el canal de vacío (la mesa 
que se propone para la puerta ya cuanta con este conector, se requiere uno 
Punto de 
vacío la 
cavidad. 
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para el molde del gabinete). 
- Conector para manguera de ¼ de pulgada para el punto de inyección del 
gabinete y en el punto de conexión de la vacuum pot. 
- 4 tornillos de 5/16” y 4 bujes del mismo diámetro para servir de guías de 
alineación del molde instaladas en cada esquina (solo para el molde del 
marco) y fijadas con PRFV.  
Finalmente se requiere instalar en ambos moldes unos tubos que permitan 
manipularlos. Se utilizan pedazos de tubería de acero, los cuales se instalan sobre 
una parte plana del molde y se sujetan utilizando PRFV. Se instalan 2 pares en 
cada molde, un par a cada lado del molde para facilitar la manipulación de este. 
Geometría. La geometría final resultado del proceso de diseño se muestra en los 
planos anexos. Las piezas se han agrupado bajo el plano de ensamble MLd en el 
Anexo K. 
Los modelos CAD del molde se presentan en la Ilustración 36. Vista en explosión 
del molde ensamblado. Se muestra el ensamble completo del molde para el 
gabinete incluyendo las mangueras de conexión y la vacuum pot, los empaques y 
los pines de alineación que se señalan en la ilustración. El modelo CAD a partir del 
cual se hace el desarrollo del modelo mostrado en la sección anterior y del molde 
presentado aquí se hace a partir del diseño del gabinete, utilizando la aplicación 
para moldes de inyección de Pro Engineer ® (Módulo de manufactura – Cavidad 
de molde). 
 
107 
Ilustración 36. Vista en explosión del molde ensamblado. 
 
El detalle de la interfase molde – contramolde se muestra en la Ilustración 37. 
Corte del ensamble del molde donde se ve el detalle de la cavidad y el flanche de 
vacío. Puede verse el volumen de la cavidad de inyección que queda entre las 
partes del molde, el canal de inyección, la superficie de apoyo entre las 2 partes, 
el empaque de hongo (primario), la cavidad del flanche de vacío, la cavidad de 
inyección, el empaque de ala y la interferencia entre los empaques y la superficie 
donde apoyan que debido a la fuerza de cierre genera el sello requerido para 
mantener la resina en la cavidad de inyección y el aire fuera de la cavidad de 
vacío del flanche. 
 
 
           Inyección 
      Vacuum pot 
      Vacío Flanche 
      Sujeción molde 
Empaque de ala (2º) 
Empaque de 
hongo (1º)
Punto inserción guía de   
.      alineación (1 de 4)   
Molde gabinete pieza B 
(Superficie interior) 
Molde gabinete pieza A 
(Superficie exterior) 
Pin guía de alineación 
(1 de 4)   
Superficie 
de la 
cavidad 
de 
inyección  
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Ilustración 37. Corte del ensamble del molde donde se ve el detalle de la cavidad y 
el flanche de vacío. 
 
 
 
En cuanto a la puerta las partes son las mismas que en las ilustraciones anteriores 
como puede verse en la Ilustración 38. Corte interfase molde - contramolde de la 
puerta. 
Ilustración 38. Corte interfase molde - contramolde de la puerta. 
 
 
 
 
La geometría de estas cavidades se detalla en los planos anexos ML 1.1.4 y MP 
1.1.2 (Anexo K). 
Empaque primario Cavidad del flanche de 
vacío 
Canal 
periférico 
inyección 
Empaque 
Secundario 
Apoyo rígido entre las 
partes del molde 
Apoyo rígido entre las 
partes del molde 
Cavidad de 
inyección 
Canal periférico   
.            inyección 
Empaque primario 
Empaque 
Secundario 
Cavidad del flanche de 
vacío 
Interferencia entre los 
empaques y el apoyo. 
Interferencia entre los 
empaques y el apoyo 
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Se ha escogido como material el PRFV que permite obtener la forma deseada, 
dentro de las limitaciones de costos y manteniendo un peso bajo. En cuanto al 
diseño de la cavidad, se establece un diseño simple, con simetría buscando  
conseguir un flujo uniforme y predecible a través del refuerzo. Las superficies 
complementaras (canal de inyección, puntos de conexión) se mantienen simples y 
de dimensiones mínimas para facilitar su limpieza y minimizar el desperdicio de 
resina. Se escoge un material de refuerzo para la pieza con una permeabilidad 
buena de forma que se disminuye el tiempo de inyección sin incrementar costos 
dado que no existen requerimientos mecánicos que ameriten un refuerzo mejor en 
ese aspecto. 
Para la eyección de la pieza se propone crear perforaciones en el molde exterior 
que permitan insertar pines después de la inyección de forma que se empuje la 
pieza hacia fuera. Este procedimiento se deja solo propuesto y no se implementa 
dentro de este proyecto de investigación. 
El diseño del molde permite que se incline hacia los lados para facilitar la inserción 
de la preforma en forma cómoda para el operario. Se utiliza gelcoat transparente 
para facilitar la visualización del flujo de resina en la cavidad durante la inyección. 
Preformas para construcción. Aparte del modelo que sirve como base de 
laminación para la cavidad, se utilizan perfiles de madera, que finalmente se 
recubren con sellador de nitrocelulosa y cera desmoldante para constituir la 
superficie del flanche de vacío. El molde se lamina sobre una lámina se hardboard 
de 3mm que sirve como base plana de laminación.  
Proceso de Manufactura. El molde se manufactura por laminación manual a partir 
del modelo y de la superficie de lámina de hardboard sobre la que se dispone el 
modelo siguiendo el procedimiento anexo. Ver Anexo C. 
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El procedimiento se presenta como una lista de chequeo detallada constituyendo 
un medio para asegurar la concordancia con el diseño y la repetibilidad de la 
construcción.  
Costeo molde. Antes de proceder a la construcción se hace el costeo de los 
moldes utilizando costeo directo. Se excluye la mano de obra y el equipo utilizado. 
Este proceso se muestra a continuación y muestra como con un costo de 
919.000$, inferior al de 100 gabinetes, se cumple el requisito de costo.  
Ilustración 39. Costeo moldes. 
Costeo moldes
Gel coat Transparente kg 3 24.000$   72.000$     
Resina laminacion kg 35 6.000$     210.000$   
Mat 450grm2 kg 10 4.500$     45.000$     
WR 800grm2 kg 10 5.500$     55.000$     
Empaque hongo m 7 18.000$   126.000$   
Empaque Ala m 7 12.000$   84.000$     
Cera calibrada hoja 1*0,15 4 18.000$   72.000$     
Conector rápido canal vacio manguera macho un 1 5.000$     5.000$       
Buje conexión vacuum pot un 2 45.000$   90.000$     
Manguera polipropileno m 15 4.000$     60.000$     
Conector inyeccion sin auto sprue un 1 5.000$     5.000$       
Manilares par 4 5.700$     22.800$     
Mek P kg 1,176 11.500$   13.524$     
Alcohol polivinilico desmoldante lt 2 3.000$     6.000$       
919.004$   
El resultado mostrado en Ilustración 39. Costeo moldes. Se hace de la siguiente 
forma: 
- El cálculo del gelcoat se hace midiendo la superficie que se debe cubrir (en el 
modelo CAD), multiplicando por un espesor de 0.5mm y por una densidad de 
1200kg/m3 obteniendo el peso requerido. Se hace lo mismo para la resina 
pero con un espesor de 5mm.  
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Ecuación 1. Cálculo consumo de resina. 
31200*5.0*_ m
kgmmareagelcoatpeso =  
31200*5*sin_ m
kgmmareaarepeso =  
- El cálculo del material de refuerzo se hace con el área que se requiere cubrir, 
utilizando la densidad del tipo de refuerzo (400gr/m2 para el mat y 800gr/m2 
para el woven roving) y el número de capas se encuentra el peso requerido. 
Ecuación 2. Cálculo de consumo refuerzo. 
)(sup_**#_ 2m
kgerficialdensidadcapasarearefuerzopeso =  
- Los empaques se calculan de acuerdo a la longitud requerida según la 
trayectoria mostrada.  
Estratificado para molde prototipo. El estratificado para el molde, es decir el tipo, 
cantidad y orden en que se dispone el material de refuerzo durante la laminación 
se define de acuerdo a la recomendación de (MUSSETI,2001), reduciendo lo 
recomendado dado que es un molde prototipo y no un molde para producción. 
2.5.4 Proceso de manufactura del gabinete.  El proceso de manufactura consiste 
en 5 actividades: Preparación del molde, inserción de preforma, inyección, 
desmoldeo y acabado. Las actividades se establecen en forma detallada en la lista 
de chequeo anexa como un mecanismo para asegurar la calidad del producto y la 
repetibilidad del proceso independiente del operario. Ver Anexo D.  
La preparación del molde consiste en aplicar el agente desmoldante que evita la 
adhesión entre la pieza y el molde del mismo material. 
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Sobre el molde cuya superficie se ha preparado con desmoldante se disponen las 
piezas de la preforma en el siguiente orden de acuerdo al etiquetado antes 
descrito. La franja F1 se instala sobre el molde macho haciendo el doblez de las 
pestañas interiores que conforman el marco, esta tarea se repite observando que 
el doblez interior es menor (Ver planos G1.1.5, G1.1.6 y G1.1.7). Las partes de 
refuerzo se fijan con adhesivo de silicona entre si para evitar que se muevan. No 
se adhieren al molde. 
Ilustración 40. Detalle disposición preforma en el molde del gabinete 
                          
 
El procedimiento para la puerta es el mismo, disponiendo las dos capas de 
refuerzo sobre la mesa.  
El detalle de los cortes de la preforma se muestra en los planos anexos G1.1.5, 
G1.1.6, G1.1.7, G1.2.5, G1.2.6. El detalle del corte de las preformas a partir del 
rollo se muestra en el plano anexo G1.3. La disposición de las preformas en el 
molde se muestra en el plano G1.1.7 (Anexo K). 
F2 
F1 
Molde  
113 
Para la inyección, con el equipo preparado según las instrucciones del fabricante, 
se conecta la bomba de vacío al puerto del canal de sellado y la conexión 
regulada al vacuum pot y este al punto de vacío de la cavidad. La manguera de 
inyección se conecta al punto de inyección, esto no es necesario en el caso de la 
puerta dado que se utiliza el Auto Sprue. Se ejerce vacío sobre ambas conexiones 
(máximo en el canal, 35% en la cavidad). La presión de inyección se regula a 
40psi. Se programa el equipo para inyectar 450ml de resina (125 para la puerta). 
El catalizador se regula para 3%.  Al finalizar el ciclo de inyección se esperan 30 
minutos para dejar que cure la resina. Finalizado este tiempo es posible abrir el 
molde. 
Luego de abierto el molde se lleva a cabo la extracción de la pieza separando esta 
del molde. Se verifica que no se haya producido ningún daño sobre el molde. 
La operación final consiste en retirar las rebabas, perforar los agujeros e instalar 
las tuercas y láminas de sujeción a pared. La perforación de agujeros e instalación 
de láminas y tuercas no se hace para los prototipos. 
2.6  LISTADO DE PLANOS  
Los planos se organizan a partir de un ensamble principal, presentando un 
diagrama general, en grupos de acuerdo a los subensambles. Finalmente se 
presentan los planos auxiliares. La forma en que se organizan los planos se 
presenta en las siguientes tablas relacionadas con los planos del modelo, del 
molde del gabinete, del molde de la puerta y del modelo maestro. Los ensambles 
son los que se listan en la siguiente tabla que indica el número del plano de 
ensamble. 
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Tabla 4. Listado de ensambles. 
Fecha 10.09.2006
Versión 1.0 Responsable Andrés Hernández
D0
ML d
MP d
M d Ensamble modelo maestro
Lista de ensambles
Plano Descripción
Diagrama organización planos
Ensamble molde
Ensamble gabinete
 
La siguiente lista muestra como se han organizado los planos para manufactura 
separados en planos del modelo, del molde y del gabinete.  
Tabla planos modelo.  
Tabla 5. Listado de planos del modelo para manufactura. 
Objeto Fecha 10.09.2006
Versión 1.0 Responsable Andrés Hernández
Md
M1
M2
Diagrama organización planos
Plano detalle modelo maestro puerta
Descripción
Plano detalle modelo maestro gabinete
Lista de planos para manufactura
Modelo maestro gabinete 
gas
Plano
 
Tabla planos molde 
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Tabla 6. Listado de planos y piezas comerciales del molde para manufactura. 
Objeto Fecha 10.09.2006
Versión 1.0 Responsable Andrés Hernández
Mld
Ml1
Ml1.1
Ml1.1.1
Ml1.1.2
Ml1.1.3
Ml1.1.4
Ml1.1.5
Ml1.2
Ml1.2.1
Ml1.2.2
Ml2
Isométrico Contramolde gabinete  - Pieza B (interior)
Plano de ensamble
Detalle pieza B
Detalle guía de alineación
Detalle ubicación manilares
Detalle pieza A
Vista de corte Pieza A
Lista de partes
Detalle ubicación conectores
Detalle cavidades para empaques
Lista de planos para manufactura
Molde gabinete medidores
Plano Descripción
Diagrama organización planos
Molde gabinete - Pieza A (Exterior) isométrico
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Tabla 7. Listado de planos y piezas comerciales del molde de la puerta para 
manufactura. 
Objeto Fecha 10.09.2006
Versión 1.0 Responsable Andrés Hernández
Mpd
Mp1
Mp1.1
Mp1.1.1
Mp1.1.2
Mp1.1.3
Mp1.1.4
Mp1.2
Mp1.2.1
Mp 1.2.2
Mp2
Detalle ubicación conectores mesa de inyección
Detalle mesa de inyección
Detalle cavidades para empaques
Vista isométrica del molde pieza A (superior)
Detalle ubicación manilares
Detalle ubicación conectores pieza A
Isométrico Mesa inyección
Lista de planos para manufactura
Molde puerta gabinetes
Plano Descripción
Diagrama organización planos
Plano de ensamble
Lista de partes
Detalle pieza A molde puerta (superior)
 
Tabla planos del gabinete. 
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Tabla 8. Listado de planos del gabinete. 
Objeto Fecha 10.09.2006
Versión 1.0 Responsable Andrés Hernández
Gd
G1
G1.1
G1.1.1
G1.1.2
G1.1.3
G1.1.4
G1.1.4
G1.1.5
G1.1.6
G1.1.7
G1.2
G1.2.1
G1.2.2
G1.2.3
G1.2.4
G1.2.5
G1.2.6
G1.3
G3
G2
Puerta
Preforma F1
Preforma F2
Montaje Preforma
Detalle logo
Listado de partes comerciales
Vista de isométrico
Preforma G1G2
Montaje Preforma
Detalle corte de preformas del rollo
Plano de ensamble
Lista de partes
Gabinete
Detalle agujeros frontal y puerta
Detalle agujeros puerta
Detalle placas posteriores
Vista de isométrico
Vista de corte
Detalle agujeros
Detalle letras
Gabinete
Plano Descripción
Diagrama organización planos
Lista de planos para manufactura
 
2.7  CONCLUSION 
En este punto se encuentra definido en detalle el concepto de diseño propuesto 
para el problema planteado con la suficiente documentación para iniciar la fase de 
construcción, a través de planos y procedimientos de manufactura comprendiendo 
tanto el producto final como el herramental requerido. Los resultados de la fase de 
diseño los constituyen los planos y los procedimientos que en conjunto con el 
análisis paramétrico y de detalle, componen las memorias de diseño. 
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3 CONSTRUCCIÓN 
La fase de construcción comprende la ejecución de lo planeado en la fase de 
diseño. Se muestra en forma principalmente gráfica, y de acuerdo al orden de 
ejecución, el procedimiento seguido para dar forma a los productos presentados.  
3.1  PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS 
La corporificación del diseño se lleva a cabo por medio de 3 procesos básicos 
secuenciales llevando finalmente a obtener los prototipos de los gabinetes: 
Construcción de Modelo maestro, Moldes y prototipos.  
3.1.1 Pruebas preliminares.  Antes de iniciar la construcción se ejecutan algunas 
pruebas con el fin de validar la forma de trabajo. Estas pruebas junto con los 
resultados obtenidos se presentan a continuación. 
Gelcoat. El gelcoat se prepara según la receta del procedimiento (Anexo C). Al 
final de la preparación se realiza una medición de la viscosidad y del índice de 
tixotropía2. Las mediciones se muestran a medida que se adiciona estireno a la 
mezcla preparada: 
                                            
2 Tixotropía: en términos simples es la tendencia de un fluido de adherirse a una superficie vertical, 
a mayor índice será mayor el espesor de la capa de fluido que se mantiene en la superficie vertical 
sin escurrirse. (www.fibreglast.com/contentpages-glossary+of+terms+in+composites-
163.html) 
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Tabla 9. Resultados viscosidad del gelcoat. 
% Estireno 
agregado 
Viscosidad 
Brookfield  a 
2RPM (cps) 
Viscosidad 
Brookfield  a 
20RPM 
(cps) 
Índice de tixotropía 
(adimensional) 
=V@2RPM/V@20RPM
0% 17400 5800 3 
4% 14000 4100 3.4 
6% 13600 3400 4 
 
Finalmente se obtiene el índice de tixotropía y la viscosidad dentro del rango 
recomendado para el gelcoat  (SUÁREZ, 2006).  
También se lleva a cabo una prueba para medir el tiempo de gel del gelcoat, se 
encuentra que con un 1.5% de catalizador una muestra de 100gr pierde su fluidez 
en 8 minutos, y una aplicación superficial de espesor delgado gela en 20minutos, 
para esta última se verifica el espesor encontrando un espesor de 0.25mm, lo que 
corrobora que con 2 capas se obtiene un espesor entre 0.45 y 0.6mm como se 
indica para los gelcoat de moldes.  Esta prueba permite ajustar las propiedades 
del gelcoat para permitir una correcta aplicación dando el espesor requerido 
incluso en superficies verticales La Ilustración 41. Aplicación de gelcoat para medir 
espesor, flexibilidad y brillo. Muestra el resultado obtenido de la prueba de 
aplicación del gelcoat, se obtiene una superficie brillante, sin burbujas y con un 
espesor de 0.25mm en una capa.  
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Ilustración 41. Aplicación de gelcoat para medir espesor, flexibilidad y brillo. 
 
Masilla. Se prepara la masilla según el procedimiento encontrando un gelado de 
25 minutos con un 2% de catalizador. Su aplicación es simple, mantiene la forma y 
da un acabado uniforme por lo que resulta apta para masillar cavidades o ángulos 
interiores en los que sería difícil aplicar directamente el refuerzo. Esta prueba 
permite verificar la consistencia de la masilla para su aplicación en cavidades y 
ángulos cóncavos y el tiempo que toma para gelar. La siguiente ilustración 
muestra el resultado de la prueba de aplicación de la masilla sobre una superficie 
de madera.  
Ilustración 42. Prueba de aplicación de la masilla. 
 
Resina. Se realiza una prueba de gelado de la resina de laminación (BASF 
XLC01) con el fin de tener un parámetro guía para la laminación y así evitar que el 
gelado sea  muy rápido o muy lento impidiendo la aplicación correcta de una 
preparación de resina. Con esta prueba se pretende conocer el tiempo de gelado 
de la resina en el recipiente, este tiempo es menor que el de la resina aplicada en 
un laminado.  El resultado se muestra en la Ilustración 43. Prueba de aplicación de 
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la resina de laminación. Mostrando un tiempo de gel de 25 minutos con un 1.3% 
de catalizador y 0.15 de acelerador.  
Ilustración 43. Prueba de aplicación de la resina de laminación. 
 
Desmoldante. Se aplica gelcoat sobre superficies con cera, alcohol polivinílico 
(APV) y una tercera con cera primero y APV después. Los resultados, con los que 
se busca verificar la efectividad de los desmoldantes propuestos para evitar la 
adherencia del poliéster al modelo usado, se muestran en la siguiente imagen. Las 
3 pruebas muestran un adecuado funcionamiento del producto, encontrándose los 
mejores resultados en la combinación de cera y APV donde además de la no 
adherencia se obtiene brillo. La superficie base usada es lámina de hardboard.  
Ilustración 44. Prueba de desmoldantes, Cera (A), APV (B) y APV sobre cera (C). 
   
   A   B  C 
Laminados. Para validar la aplicación del tejido de refuerzo se laminan 2 piezas 
con resina de laminación Palatal COP4, a una de ellas se le agrega pasta 
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retardante al fuego. Los resultados se muestran en Ilustración 45. Pruebas de 
laminación, izquierda resina COP4 de BASF, derecha misma resina con adición de 
pasta retardante laminados sobre refuerzo tipo mat de hilos picados de fibra de 
vidrio. La pasta retardante tiene un fuerte efecto en la viscosidad elevándola hasta 
convertirla en una pasta que no fluye al inclinar el recipiente, además de que 
genera un color blanco. El objetivo de esta prueba es verificar el tiempo de gelado 
de la resina en un laminado y generar probetas para otras pruebas que se 
muestran mas adelante en la evaluación. La pasta retardante utilizada fue 
suministrada por  LA Tejada y CIA Ltda. (latejadaycia@etb.net.co, Bogotá D.C.) Y 
es una dispersión especial constituida por compuestos químicos resistentes al 
fuego y de baja toxicidad utilizada entre otras cosas para partes de vehículos 
automotores. 
Ilustración 45. Pruebas de laminación, izquierda resina COP4 de BASF, derecha 
misma resina con adición de pasta retardante laminados sobre refuerzo tipo mat 
de hilos picados de fibra de vidrio. 
 
Resistencia a la llama. Se ejecutan algunas pruebas relacionadas con la 
resistencia a la llama del material que se presentan en el capítulo de evaluación. 
3.1.2 Modelo maestro. La construcción se inicia con el modelo de la pieza final. 
Este consiste en un sólido con la superficie exterior del gabinete. En su 
construcción se utilizan láminas de MDF para las superficies planas y biseles de 
madera con forma de ¼ de círculo para los radios entre las caras planas. Se 
cortan las láminas según los planos y se unen, montadas sobre guías que 
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aseguran la forma deseada, utilizando pegamento para madera.  
Para la superficie superior  se utiliza una superficie plana sobre la que se genera 
el relieve donde se apoyará la puerta utilizando una fresadora. Cuando se tiene el 
modelo armado se refuerza su interior utilizando masilla de resina poliéster y 
masilla lijable para madera en el exterior de forma que se asegure una estructura 
rígida y una superficie uniforme respectivamente.  
En la puerta se utilizan los mismos materiales. Para los logos y las letras se utiliza 
cartón sellado con masilla y nitrocelulosa para generar los radios de curvatura 
entre las caras planas y generar la superficie dura y con posibilidad de adquirir 
brillo que se requiere. El resultado se muestra en Ilustración 46. Modelo de la 
puerta después de aplicada la masilla sobre el MDF. 
Ilustración 46. Modelo de la puerta después de aplicada la masilla sobre el MDF. 
 
Para mejorar el acabado y asegurar una superficie que no se adherirá al poliéster 
del molde, se sella la madera con sellador lijable de nitrocelulosa. Se aplican 5 
capas entre las cuales se lija (#220). Antes de la última capa se utiliza lija #360 y 
después de la última se utiliza lija 360, 500, 600 y 1000. Se obtiene el producto 
mostrado en la Ilustración 47. Modelos después de la aplicación del sellador de 
nitrocelulosa. 
124 
Ilustración 47. Modelos después de la aplicación del sellador de nitrocelulosa. 
 
 
Por último se utiliza pasta pulidora para dar el brillo final, se limpia la superficie y 
se aplican 8 capas de cera desmoldante. Entre cada capa se debe dejar secar y 
brillar con un paño suave. Esto se hace como desmoldante, para asegurar que el 
modelo no se adherirá al molde durante su laminación. El brillo que finalmente se 
obtiene se muestra en Ilustración 48. Modelos brillados con cera desmoldante y 
paño suave. 
Ilustración 48. Modelos brillados con cera desmoldante y paño suave. 
 
La superficie complementaria del molde, que comprende el flanche de vacío y las 
cavidades para los empaques se modela utilizando madera de balso y lámina de 
Hardboard. Para el molde de la puerta esta superficie se dispone sobre una 
superficie plana alrededor de la puerta para su laminación en una sola operación. 
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En el caso el gabinete, dado que el molde requiere manufacturar dos piezas, la 
primera se lamina sobre una superficie plana, la segunda se lamina sobre la 
primera incluyendo un núcleo que genera la cavidad de inyección y una preforma 
que genera los espacios para el flanche de vacío y los empaques requeridos.  
Ambos modelos se adhieren a la superficie de laminación utilizando adhesivo para 
madera como se muestra en Ilustración 49. Disposición de los modelos sobre las 
superficies de laminación. 
Ilustración 49. Disposición de los modelos sobre las superficies de laminación. 
 
Una vez instalados los modelos, en el caso de la puerta se instaló la preforma 
para generar el flanche de vacío como se muestra en la Ilustración 50. Instalación 
de preforma para el flanche de vacío y cavidades de los empaques. Alrededor de 
la preforma se instalan perfiles de aluminio para delimitar el área del molde.  
Ilustración 50. Instalación de preforma para el flanche de vacío y cavidades de los 
empaques. 
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Antes de la laminación se verifica parte de la preforma del flanche de vacío del 
gabinete como se muestra en Ilustración 51. Prueba preliminar de la preforma 
para el flanche de vacío. 
Ilustración 51. Prueba preliminar de la preforma para el flanche de vacío. 
 
En el caso del gabinete se instalan solo los perfiles en la periferia ya que el área 
exterior se requiere simplemente plana como se muestra en la Ilustración 52. 
Instalación de perfiles en la periferia del modelo del gabinete. 
Ilustración 52. Instalación de perfiles en la periferia del modelo del gabinete. 
 
Para finalizar la construcción y preparación del modelo se aplica una última capa 
de desmoldante, se utiliza alcohol polivinílico (APV) aplicado con aerógrafo.  
En el área del flanche se aplica cera desmoldante tal como en el modelo y también 
2 capas de APV al final. Se utiliza el APV como precaución adicional dado que el 
hardboard no ha sido sellado como se hizo con el modelo, ver Ilustración 53. 
Aplicación del alcohol polivinílico. 
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Ilustración 53. Aplicación del alcohol polivinílico. 
 
3.1.3 Molde. La manufactura del molde se lleva a cabo en 2 partes, en la primera 
se laminan en forma paralela el molde para la puerta y el molde base del gabinete.  
Gabinete. Se inicia con la aplicación del gelcoat como se muestra en Ilustración 
54. Modelo después de la aplicación del gelcoat transparente. 
Ilustración 54. Modelo después de la aplicación del gelcoat transparente. 
  
Posteriormente se lamina el poliéster reforzado con fibra de vidrio de acuerdo al 
procedimiento establecido. La laminación del molde del gabinete se muestra en 
Ilustración 55. Laminación primera parte del molde para el gabinete. 
Ilustración 55. Laminación primera parte del molde para el gabinete. 
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Este proceso finaliza con la extracción del modelo o desmoldeo que se muestra en 
Ilustración 56. Extracción del modelo del interior del molde. Primero se retira el 
hardboard y finalmente se extrae el modelo de la cavidad de inyección. Se utiliza 
aire comprimido para facilitar la extracción. 
Ilustración 56. Extracción del modelo del interior del molde. 
  
  
Puerta. El proceso del molde de la puerta es similar. Inicia con la aplicación del 
gelcoat que se ve en Ilustración 57. Modelo de la puerta después de aplicar el 
gelcoat transparente. 
129 
Ilustración 57. Modelo de la puerta después de aplicar el gelcoat transparente. 
 
Dado que esta pieza incluye bordes en los que es difícil la aplicación del refuerzo, 
es necesario aplicar masilla de forma que se eliminen los cambios fuertes de 
dirección y se generen en cambio superficies suaves. Esto se muestra en 
Ilustración 58. Aplicación de masilla en los bordes. 
Ilustración 58. Aplicación de masilla en los bordes. 
  
El molde se lámina utilizando el mismo procedimiento mostrado antes como se 
muestra en la Ilustración 59. Laminación del molde para la puerta.  
Ilustración 59. Laminación del molde para la puerta. 
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Finalmente se desmolda la pieza obteniendo lo que muestra la Ilustración 60. 
Secuencia de desmoldeo de la pieza. Puede verse como el funcionamiento del 
desmoldante es correcto ya que no hay restos, del material usado como base 
(lámina de hardboard) ni del modelo de la puerta, adheridos al molde, además se 
obtiene una superficie brillante sin poros ni burbujas. Las imágenes muestran la 
secuencia desde que se separa el modelo del laminado hasta que se obtiene la 
pieza final limpia y acabada. 
Ilustración 60. Secuencia de desmoldeo de la pieza. 
   
   
   
 
Segunda parte del molde del gabinete. Sobre la parte del molde del gabinete que 
se muestra antes, previa aplicación de desmoldante, se deposita una lámina con 
un espesor de 2 mm. En la superficie que constituye el exterior del gabinete 
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generando el volumen de la cavidad de inyección. Esta lámina recibe también 
varias capas de desmoldante y se muestra en la siguiente ilustración. 
Ilustración 61. Lámina con espesor  de 2mm para generar la cavidad de inyección. 
 
En la superficie del flanche de vacío se instala la preforma formando el volumen 
del canal de vacío y los espacios para el canal de flujo y para los empaques del 
molde. Sobre las preformas se aplica desmoldante y se obtiene el resultado 
presentado en la Ilustración 62. Instalación de preformas para el flanche de vacío.   
Ilustración 62. Instalación de preformas para el flanche de vacío. 
     
Sobre la preforma y la cera se aplican 2 capas de gelcoat que constituyen la 
superficie del molde. Es muy importante asegurar que no queda ningún punto del 
molde base sin desmoldante ya que la adherencia del poliéster sobre él mismo es 
total y como ambas piezas se requieren no es posible remover ninguna 
destruyéndola como si puede hacerse con la madera del modelo. La Ilustración 
63. Modelo posterior a la aplicación del gelcoat. Muestra el modelo después de 
aplicado el gelcoat.  
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Ilustración 63. Modelo posterior a la aplicación del gelcoat. 
 
Aplicado el gelcoat, se inicia la laminación según el estratificado propuesto hasta 
completar el número de capas deseado. Se parte del corte de los refuerzos de 
acuerdo a la forma de la pieza buscando una aplicación uniforme y sencilla hasta 
conseguir el resultado de la Ilustración 64. Laminación del contramolde. 
Ilustración 64. Laminación del contramolde. 
   
 
Una vez terminada la laminación, se deja curar el molde por alrededor de 30  
horas y se procede a separar las partes. Para esto se utilizan cuñas de madera 
con un ángulo de 20º que se insertan por todos los lados ejerciendo una presión 
uniforme en el sentido de apertura hasta que se logra separar las partes. En ese 
momento se escucha un sonido progresivamente creciente que muestra que la 
unión esta cediendo y se esta logrando la apertura.  
133 
Ilustración 65. Separación del laminado. 
 
La ilustración anterior permite percibir una idea del tamaño del molde al 
presentarse al lado de una persona.  
Finalizado el desmoldeo de la segunda parte del molde del gabinete (PIEZAB) se 
pulen los bordes y rebabas y se limpia el molde, el resultado se muestra en la 
Ilustración 66. Resultado de la laminación del contramolde. 
Ilustración 66. Resultado de la laminación del contramolde. 
 
Los manilares, o puntos de sujeción del molde, y las boquillas se instalan durante 
la laminación como se muestra en la Ilustración 66. Resultado de la laminación del 
contramolde., después de reparados los defectos.  El detalle de estos puede verse 
en la Ilustración 69. Detalle de los manilares del contramolde. 
En ambas piezas (molde y contramolde) se corrigen los defectos superficiales, 
burbujas principalmente, perforando 2 pequeños agujeros, uno para inyectar 
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resina y otro para que salga el aire. Los que no se corrigen de esta forma 
requieren romper la burbuja y rellenar con masilla para luego pulir. Dejar las 
burbujas implica que durante la inyección estas puedan reventarse y llenarse de 
resina. En la superficie exterior se pulen los picos para generar una superficie 
relativamente uniforme.  Se aplica masilla en algunos puntos para corregir los 
agujeros que se encuentran en la superficie de inyección como se muestra en la 
Ilustración 67. Reparación superficie de la cavidad de inyección. 
Ilustración 67. Reparación superficie de la cavidad de inyección. 
  
Las guías para asegurar la alineación del conjunto molde –contramolde se 
incluyen en una operación posterior como se muestra en la Ilustración 68. Detalle 
de las guías para alinear el molde.  Se incluye un buje guía en cada esquina del 
molde (4) para ser atravesados con tornillos que aseguraran la alineación de las 
partes durante la inyección controlando así el espesor. 
Ilustración 68. Detalle de las guías para alinear el molde. 
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Ilustración 69. Detalle de los manilares del contramolde. 
  
Conexiones.  Las boquillas para el punto de inyección, la conexión del vacuum pot 
y el punto de vacío del flanche se instalan utilizando los residuos del mat cortado 
para la laminación constituyendo el espesor necesario para sujetar las boquillas.  
Estas boquillas se muestran en la Ilustración 70. Detalle de puntos de conexión. 
Ilustración 70. Detalle de puntos de conexión. 
 
 
Acabado final.  Finalmente se retiran las rebabas y se hace una limpieza general 
del molde, obteniendo el resultado que se muestra en la Ilustración 71. 
Contramolde antes de instalar los empaques. 
Conexión 
vacío del 
flanche 
Conexión 
Vacuum Pot  
Conexión 
Punto de 
inyección 
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Ilustración 71. Contramolde antes de instalar los empaques. 
  
La Ilustración 72. Detalle espesor flanche de vacío., muestra el detalle del espesor 
del canal de vacío (flanche) entre el molde y el contramolde.  
Ilustración 72. Detalle espesor flanche de vacío. 
 
El acabado del molde del gabinete (pieza laminada inicialmente) después de 
corregir algunos defectos superficiales se muestra en la Ilustración 73. Acabado 
superficial del molde. 
Ilustración 73. Acabado superficial del molde. 
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Ensamble. Acabadas ambas piezas y previo a la instalación de los empaques, se 
hace una prueba de ensamble para verificar el cierre y la coincidencia de los 
agujeros guía. El molde ensamblado se muestra en la siguiente imagen. 
Ilustración 74. Ensamble del conjunto molde - contramolde. 
  
En la siguiente imagen se muestran las 3 piezas construidas hasta este punto, 
pendientes solo de la instalación de los empaques.  
Ilustración 75. Moldes construidos. 
 
 
Empaques. Se instalan los empaques primario y secundario utilizando adhesivo 
(silicona para el primario y adhesivo para caucho para el secundario sobre una 
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superficie limpia y seca. El resultado se muestra en la Ilustración 76. Molde del 
gabinete y de la puerta con los empaques primario y secundario instalados. 
Ilustración 76. Molde del gabinete y de la puerta con los empaques primario y 
secundario instalados. 
    
Núcleo rigidizante. Para mejorar el sello del empaque secundario en ambos 
moldes, se inserta un núcleo rígido en el medio del empaque de ala que ejerce 
una presión uniforme sobre ambas caras del empaque de forma que se asegura 
un sello mejor. Antes de implementar esta solución se encuentran problemas con 
el sellado del molde que ocasionan perdida de la presión de vacío por lo que se 
procede a implementarla. El detalle de esta solución se muestra en la Ilustración 
77. Inserción de manguera en el empaque de ala para mejorar el sello con el 
molde. 
Ilustración 77. Inserción de manguera en el empaque de ala para mejorar el sello 
con el molde. 
 
3.1.4 Prototipos.  La fase de construcción de los prototipos comprende las 
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actividades presentadas en el costeo basado en actividades, estas se presentan 
en detalle a continuación según fueron ejecutadas. Al final se presenta un 
resumen del tiempo requerido para cada actividad y de la frecuencia con que debe 
realizarse.  
Por razones externas al proyecto no ha sido posible inyectar los gabinetes con una 
resina cuyas propiedades de comportamiento a la llama hayan sido mejoradas por 
medio de un aditivo, dado que las resinas de este tipo no han sido validadas para 
ser utilizadas en el equipo de RTM Light. Esta validación requiere un proceso que 
excede el horizonte de tiempo para el cual se presentó el presente proyecto de 
investigación. De todas formas se han elaborado probetas con el aditivo 
mencionado, con la diferencia de que fueron manufacturadas por laminación 
manual y no por inyección, que permiten evaluar bajo condiciones de laboratorio el 
comportamiento del material modificado y sin modificar ante la llama. Por la misma 
razón tampoco se incluye la pasta colorante en la resina de inyección. 
Preparación del molde. Comprende la limpieza de los moldes y la aplicación del 
desmoldante en toda la superficie de inyección y en el canal de vacío (como 
precaución). Esta actividad toma 2-3 horas y es útil por 10-15 inyecciones. Si es 
necesario pulir la superficie del molde (antes de aplicar el desmoldante) pueden 
requerirse cerca de 8 horas adicionales.  
Como desmoldante se utiliza un sistema semipermanente compuesto por 3 
productos: limpiador, sellador y desmoldante con una duración de hasta 15 
inyecciones aplicado en la siguiente forma: 
- 2 capas de limpiador TR905, una  cada 12 minutos. Consume 80gr para los 
3m2 de superficie total de los moldes. 
- 4 capas de sellador TR910, una cada 12 minutos. El consumo es de 100gr en 
total. 
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- 6 capas de Desmoldante TR930, una cada 12minutos consumiendo en total 
100gr. 
Corte preformas. De acuerdo a la disposición propuesta en el diseño se corta el 
material de refuerzo y se agrupa según la pieza a la que corresponde cada corte. 
Se hacen los cortes adicionales que se necesitan para dar la forma requerida. Se 
juntan las piezas F1 y F2 así como las G1 y G2 y se disponen en el molde. La 
Ilustración 78. Preforma extendida. Muestra la preforma extendida después del 
corte. La Ilustración 79. Detalle corte en ángulo. Muestra el detalle del corte en 
ángulo que permite conformar el marco frontal al doblar las caras laterales 
constituyendo la forma que se muestra en la Ilustración 81. Preforma dispuesta en 
el molde. Donde se muestra la preforma del gabinete antes de ser cerrado para la 
inyección.  
Ilustración 78. Preforma extendida. 
 
Ilustración 79. Detalle corte en ángulo. 
 
Respecto a la puerta, las preformas con los cortes requeridos se muestran en la 
Ilustración 80. Preforma de la puerta. antes de disponerse en el molde y 
preparadas en el molde para la inyección en laIlustración 83. Preforma de la 
puerta instalada en el molde. 
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Ilustración 80. Preforma de la puerta. 
 
Preparación  de la resina y del equipo. La resina se encuentra preparada para el 
proceso dado que la empresa la utiliza junto con el resto del equipo mencionado 
otros productos. Es resina Palatal P98T de BASF cuya viscosidad ha sido 
reducida por debajo de los 500 cps, que ha sido preacelerada para conseguir un 
ciclo de inyección corto y cuyo desempeño ha sido validado previamente por la 
empresa. Se conecta la manguera de vacío, el vacuum pot y el punto de inyección 
al molde como se muestra en la Ilustración 84. Molde conectado al equipo de 
vacío e inyección. El diseño del molde permite que se haga la inyección por el 
centro y el vacío en la periferia o viceversa.  
Disposición preforma. Los cortes del material de refuerzo se disponen en el molde 
exterior (pieza A), alineándolos según la forma de la cavidad como se muestra en 
la siguiente ilustración. 
Ilustración 81. Preforma dispuesta en el molde. 
 
La forma como los cortes en ángulo de la preforma se ajustan para conformar la 
superficia del gabinete se muestra en la Ilustración 82. Ajuste de los cortes en 
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ángulo. Puewde verse como la preforma diseñada se ajusta fielmente al molde 
mostrando un corte adecuado. 
Ilustración 82. Ajuste de los cortes en ángulo. 
 
De la misma forma se dispone la preforma de la puerta en el molde como se 
muestra en la Ilustración 83. Preforma de la puerta instalada en el molde. 
Ilustración 83. Preforma de la puerta instalada en el molde. 
 
Cierre molde. Se dispone la pieza B sobre la pieza A y se instalan los tornillos en 
los agujeros guías para mantener cerrado el molde como se muestra en la 
siguiente ilustración.  
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Ilustración 84. Molde conectado al equipo de vacío e inyección. 
 
Inyección. Establecido el volumen a inyectar en 30 pulsos (aproximadamente 
430gr), el flujo de catalizador en 3% y conectados el vacío y la inyectora, se activa 
la máquina para iniciar la inyección. La siguiente secuencia muestra la evolución 
de la resina dentro del molde hasta que aparece en la vacuum pot. Dado que 
ambas partes del molde son del mismo color, no se presenta un contraste que 
permita ver la evolución de la resina claramente en las ilustraciones, pero se 
observa como la resina fluye primero por el canal periférico alrededor de la 
cavidad de inyección, luego empieza a fluir hacia la cavidad hasta que finalmente 
aparece resina en la vacuum pot 1.5 minutos después. La siguiente ilustración 
muestra el cambio de color en el punto de inyección al iniciar la inyección.  
A pesar de que en la fase de diseño se propone la resina cop4, la inyección se 
hace con resina palatal p98t, debido a que es la que la empresa dispone en el 
momento de hacer las pruebas. Las implicaciones de este cambio se analizan en 
el capítulo de evaluación. 
Punto de vacío 
Flanche Punto de vacío 
Cavidad 
(Vacuum Pot) 
Punto de 
Inyección 
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Ilustración 85. Diferencia en el punto de inyección antes y después de empezar a 
inyectar. 
 
Finalizando la inyección se observa que aparece la resina en el vacuum pot como 
en la siguiente ilustración. 
Ilustración 86. Aparición de la resina en la vacuum pot. La imagen (a) muestra el 
recipiente vacío, la imagen (b) muestra cuando la resina ha alcanzado este punto. 
 
Curado. Se esperan 20 minutos antes de abrir el molde para permitir que la resina 
alcance el estado de gel. Se retira la pieza B y se revisa que no hayan quedado 
residuos de resina sobre este, en caso de haberlos deben retirarse cuidando de no 
dañar la capa de desmoldante que es útil para al menos 10 inyecciones.  
Desmoldeo. Cuando la pieza haya curado se retira del molde. Esto sucede a los 
30 minutos en condiciones de temperatura cercanas a los 25ºC. Los tiempos se 
establecen de acuerdo ala curva de curado de la resina (BASF, 2006).  
Vacío Lleno 
(a) (b) 
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Acabado. El acabado consiste en pulir los bordes para remover las rebabas y 
luego perforar los agujeros para los tornillos de la puerta. Finalmente se instalan 
las láminas para la instalación de pared  (ya perforadas) utilizando masilla. Para 
los prototipos no se realiza la actividad de perforación e instalación de las placas 
por considerarse como una actividad no crítica para comprobar  lo propuesto en el 
diseño.  
La siguiente ilustración muestra el primer prototipo después de haber sido retirado 
del molde y haber removido las rebabas.  
Ilustración 87. Prototipo después del desmoldeo y la remoción de rebabas. 
 
El procedimiento se repite de la misma forma para cada unidad producida. Las 
actividades de inserción de la preforma, cierre del molde, inyección, curado, 
apertura, desmoldeo, extracción y acabado se hacen una unidad a la vez. El corte 
de las preformas puede hacerse por lotes para reducir el tiempo de la operación. 
Tabla 10. Resumen tiempos y frecuencia de las actividades.  
Actividad Tiempo (h) Frecuencia 
Preparación del molde  
. 
Corte preformas  
. 
2.5 
0.1 
 
 
Cada 10 unidades 
inicialmente. 
Cada unidad, puede 
hacerse por lotes 
preparando kits para 10 
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Preparación  de la resina 
y del equipo 
Disposición preforma, 
cierre molde, curado, 
acabado.  
Inyección 
0.2 
 
0.75 
 
0.17 
unidades. 
Cada día
 
 
Cada unidad. 
 
Cada unidad. 
 
La lista de actividades en forma detallada se encuentra en el anexo 2. 
3.2  CONCLUSION 
Se tienen construidos en este punto los productos propuestos a partir de los 
cuales se puede iniciar la evaluación tanto de los productos como en forma global 
del proyecto. La construcción se lleva a cabo a través de un seguimiento detallado 
de los procedimientos y planos elaborados en la fase anterior demostrando la 
utilidad de disponer de un paquete de documentación detallado antes de tomar la 
primera herramienta. 
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4 EVALUACIÓN 
En este capítulo se lleva a cabo una evaluación de los productos propuestos para 
el presente proyecto. El primer aspecto que se evalúa es la calidad de la solución 
propuesta respecto a los requisitos establecidos. Para esto se establece un 
protocolo de prueba que se ejecuta en los prototipos, moldes y en el proceso. Los 
aspectos a evaluar se separan en relativos a la tecnología y relativos a la 
aplicación. Finalmente se evalúa la forma en que durante el desarrollo del 
proyecto se cumplen cada uno de los objetivos establecidos. Dado que la síntesis 
de diseño comprende una fase de evaluación, en esta etapa no se trata la 
evaluación del diseño. 
4.1  CALIDAD DEL PRODUCTO 
La palabra calidad se entiende como la medida en que las propiedades de un 
producto cumplen con los requisitos establecidos por las personas involucradas, 
ya sean clientes, proveedores, gobierno o la misma empresa (BEHRENS, 1994), 
(FRAUNHOFER, 2006). La función de un sistema de calidad es demostrar a los 
clientes o a la autoridad regulatoria que el producto es entregado bajo las 
especificaciones requeridas (POTTER, 1997).  Bajo esta definición se pretende 
desarrollar y ejecutar un protocolo que permita medir la forma en que el producto 
presentado cumple con las especificaciones definidas.  
La medición se separa en 2 segmentos, los aspectos relacionados con el proceso 
y la tecnología y los relacionados con la aplicación. Respecto a la tecnología y el 
proceso, RTM Light, se presenta una serie de mediciones que permiten 
caracterizar el producto generado. Con relación a la aplicación, se evalúa el 
cumplimiento de lo que un producto requiere para desempeñarse en la aplicación 
propuesta. 
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El protocolo de evaluación se organiza junto con los procedimientos estándar de 
operación y los formatos de registro para constituir un manual de calidad del 
producto; manual que se integra al sistema de calidad de la empresa.  
4.1.1 Evaluación en términos de la tecnología aplicada.  Como tecnología para 
dar cuerpo al concepto de diseño desarrollado se utilizan los materiales 
compuestos, específicamente el proceso de RTM Light. Dentro de este enfoque se 
encuentran una serie de consideraciones que permiten caracterizar la calidad un 
producto de PRFV. Los parámetros a evaluar se presentan agrupados según se 
relacionan con el proceso, con el producto o con la herramienta. Se presenta la 
ficha que explica el procedimiento de evaluación y el formato donde se registran 
los resultados para cada caso.  
El protocolo se presenta a manera de lista de chequeo para facilitar su ejecución 
por parte del responsable. Los formatos que presentan el procedimiento para la 
evaluación de los moldes, los prototipos (respecto a la tecnología) y del  proceso 
se encuentran en el Anexo E. Procedimiento de evaluación de moldes, prototipos 
y proceso. 
4.1.2 Evaluación respecto a la aplicación. Un medio para almacenar los 
medidores de gas natural en el sistema de gas por red requiere determinadas 
características para satisfacer las necesidades de la aplicación como se ha 
mostrado en los capítulos anteriores. A partir de esta premisa se elabora un listado 
de parámetros cuya revisión permite evaluar si el producto los satisface o no. Se 
presenta el procedimiento de evaluación junto con el registro para documentar 
dicha revisión. 
Dado que la prueba de comportamiento a la llama, la evaluación de aptitud para 
instalar un medidor en su interior y de instalar el gabinete sobrepuesto o embebido 
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en una pared,  representan una complejidad mayor que las demás,  se explican en 
forma separada. 
Prueba de comportamiento a la llama. Por motivos presupuestales y de 
disponibilidad de equipo no ha sido posible ejecutar una prueba en un producto 
terminado de tamaño real. En cambio se ha decidido evaluar el comportamiento a 
la llama del material por medio de probetas de acuerdo a la norma UL94. La 
norma ASTM D635-03 es muy similar pero trata solo la evaluación horizontal. El 
informe donde se presenta la forma en que se ejecuta esta prueba se encuentra 
en el Anexo I.  
Evaluación de aptitud para instalar un medidor en su interior. Se consulta a un 
instalador de medidores de gas para que responda si considera que puede instalar 
dentro del gabinete que se le presenta un centro de medición de gas (medidor, 
válvula y regulador) de la misma forma que lo hace con los gabinetes de lámina.  
Se registra la respuesta como posible o no posible junto con los comentarios 
respectivos. 
Evaluación de aptitud para instalar el gabinete sobrepuesto o embebido en una 
pared. De la misma forma que se hace la verificación anterior, se consulta al 
mismo instalador sobre si es posible instalar el gabinete embebido en la pared o 
sobrepuesto. Se registra su respuesta junto con los comentarios respectivos.  
Los formatos que presentan el procedimiento para la evaluación de los prototipos 
respecto a la aplicación se encuentran en el Anexo F. Procedimiento de 
evaluación del producto respecto a la aplicación y formato de registro. Se presenta 
el procedimiento de evaluación y el formato para registrar los resultados. 
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4.2  RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Los resultados muestran que los productos presentados cumplen con las 
especificaciones establecidas en el marco teórico y en el diseño. Se obtiene como 
resultado el grupo de productos materiales esperados, pero además la 
documentación que permite caracterizar  los productos y analizar por que han 
resultado así. 
Proceso. Se encuentra que las variables establecidas para el proceso de 
manufactura del molde son adecuadas en cuanto se consigue generar las piezas 
requeridas con la geometría establecida en los planos, en el material definido e 
incluyendo cada una de las partes necesarias para llevar a cabo el proceso. 
La aplicación del gelcoat resulta simple, generando una capa uniforme del espesor 
adecuado, sin burbujas, que se ajusta fielmente al modelo mostrando que la 
formulación ha sido adecuada. El gelcoat no se escurre en las caras verticales 
mostrando que se ha establecido un índice de tixotropía adecuado. Las burbujas 
que se encuentran en los moldes se han generado durante la laminación y no en 
la aplicación del gelcoat. Se encuentran dificultades en el curado del gelcoat en 
cuanto no se obtienen tiempos de cura uniformes. Esto sugiere que debe tenerse 
un mejor conocimiento del tiempo que lleva la resina en el envase (respecto a la 
vida útil o “pot life”) y verificar  con mayor precisión la adición del sistema de 
curado (cantidad y mezclado).  
A largo plazo, el hecho de usar un gelcoat preparado en laboratorio y no uno 
comercial para moldes (denominado tooling gelcoat) implica que la superficie no 
soportará un número elevado de ciclos de inyección, además de que tienen menor 
resistencia química y térmica. Esto es coherente con el objetivo del molde 
prototipo en cuanto no se buscaba un molde para producción sino para 
verificación de las capacidades del proceso.  
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En cuanto a las condiciones ambientales, se logra controlar el efecto de los 
cambios de temperatura en el curado del gelcoat y de la resina de laminación 
modificando la cantidad de acelerador, aumentando el porcentaje cuando 
disminuye la temperatura. 
La masilla resulta fácil de aplicar y cumple su objetivo dado que permite eliminar 
las aristas y en cambio generar cambios suaves de superficie facilitando la tarea 
de laminación. Las zonas en donde no se aplica suficiente masilla dificultan la 
laminación y fomentan la generación de burbujas grandes, ya que la resiliencia del 
refuerzo evita que se ajuste a aristas fuertes y hace que trate de recuperar la 
forma original. 
El desmoldante utilizado, muestra un funcionamiento adecuado en tanto todas las 
piezas laminadas pudieron separarse con facilidad de su respectivo modelo. Las 
cuñas muestran su utilidad dado que permiten generar una fuerza uniforme en la  
dirección de apertura facilitando el desmoldeo. 
La formulación de la resina de laminación resulta adecuada respecto al curado ya 
que se consigue el endurecimiento del material en un tiempo corto sin 
comprometer las propiedades del mismo (recordando que un curado con 
exotermia excesivamente alta puede generar grietas y dañar el material).  
Por otro lado se encuentra que la viscosidad e índice de tixotropía de la resina, 
propiedades que no fueron controladas, son inadecuadas porque en las caras 
verticales se presenta escurrimiento de la resina hacia las partes bajas haciendo 
que se generen zonas con mayor espesor. La falta de control se esta propiedad 
también se manifiesta en la humectación de la fibra dado que, especialmente con 
el tejido tipo  woven roving, esta resulta lenta y en algunos casos incompleta. La 
alta viscosidad de la resina de laminación sugiere un estado avanzado de 
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envejecimiento. La tixotropía deberá adecuarse mediante la adición de un agente 
tixotrópico como el Cabosil® (Sílice coloidal usada en el gelcoat). 
También se encuentra que la formulación deberá incluir un agente que facilite la 
evacuación de burbujas (como el agente antiespumante BYKA555 usado en el 
gelcoat) pues las burbujas resultantes de la agitación no se evacuan. Otra razón 
para que las burbujas no se evacuen puede ser un tiempo de gel muy corto, pero 
este no es el caso dado que se formula un tiempo de gel largo (superior a 30min). 
Algunas resinas comerciales incorporan estas características (tixotropía, 
viscosidad adecuadas para laminación manual) por lo que resultan más 
adecuadas. Se resalta que la resina XLC01 se utiliza para esta fase por ser una 
resina experimental suministrada como apoyo al proyecto y no por haber sido 
seleccionada como la más adecuada.  
La construcción del área de empaques resulta ser el detalle más complejo en la 
laminación y conflictivo en la inyección. En el caso del molde de la puerta se utiliza 
solo resina para estos detalles, constituyendo bordes delgados sin refuerzo que 
son frágiles.  por lo que se fracturan y desprenden fácilmente, dañando el molde.  
Este defecto se corrige en el molde del gabinete incorporando refuerzo en forma 
de roving directo (hilo continuo de poliéster) alrededor del canal periférico de 
inyección, del apoyo rígido entre los moldes y en la cavidad para el empaque de 
hongo. En efecto durante el desmoldeo, al retirar el relleno del canal periférico se 
desprendimiento una parte, cosa que no sucede con el molde del gabinete.  
Se considera adecuado reducir el ancho de la cavidad del empaque de hongo en 
2mm de forma que al instalarlo se de un mayor ajuste y sellado, al contrario 
aumentar el área plana para el empaque de ala y el radio de curvatura en los 
cambios de dirección de forma que el empaque asiente mejor. Debe considerarse 
ampliar la superficie del molde (pieza A) de forma que exceda las dimensiones de 
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la pieza B en al menos 2cm con lo que también se mejora el sellado. El radio del 
cambio de dirección del empaque de ala no debe ser inferior a 150mm. Los 
mismos cambios se requieren en el molde de la puerta. 
La instalación de los manilares resulta adecuada en cuanto se logra una unión 
fuerte que permite manipular el molde con facilidad y sin comprometer la capa de 
desmoldante dado que esta no se manipula.  
El procedimiento para instalar los conectores es apropiado, se da una buena 
adherencia y alineación de la pieza. Respecto al sellado se encuentra que es 
crítico realizar la instalación en varias fases, de forma que se aplica resina y 
refuerzo sobre una capa previa ya curada disminuyendo la posibilidad de 
movimiento de la parte y de fisuras que permiten fuga de resina o de aire, también 
resulta crítico mantener la alineación de la parte con un núcleo rígido como una 
varilla pasante. El uso de un material de relleno en medio de capas de PRFV 
permite sujetar el conector en menor tiempo dado que se reduce las capas de 
refuerzo.  
Solo en uno de los conectores, por un descuido, la pieza se mueve y la resina cura 
con el conector desviado. Por ello el refuerzo no sella bien y genera una fuga mas 
adelante, lo que se corrige finalmente con masilla.  
En cuanto al relleno de la cavidad se encuentra que debe utilizarse otra 
alternativa. El papel encerado que se utiliza sobre el relleno de cartón, aunque 
permite generar el espesor adecuado, por su consistencia suave, genera una 
superficie irregular en la pieza moldeada. De todas formas se consigue un espesor 
de la cavidad uniforme en toda la superficie. En algunas partes, y a pesar de las 
capas de cera desmoldante, se alcanza a humectar el relleno y se adhiere al 
molde. Por esto la superficie de la pieza B requiere un trabajo de acabado 
prolongado, consistiendo este en pulido, rellenado con masilla, pulido final, lijado y 
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brillado. Debe insistirse en utilizar mejor un material como la cera calibrada a 
pesar de su elevado costo u otro que mantenga su forma sin adherirse al poliéster. 
También resultaría adecuado incluir elementos para el apoyo del molde en la 
mesa de trabajo (base con cauchos) y así evitar que apoyarlo sobre la cavidad de 
inyección. 
Dado que se decide no perforar la pieza A durante el desmoldeo, se hace 
necesario destruir el modelo para su extracción, durante esta operación se causan 
algunos daños al molde (Rayas). Es recomendable realizar mejor una perforación 
en el centro para que ingrese aire y que así la pieza salga fácilmente, perforación 
que puede ser sellada nuevamente al final sin problema dado que es un área no 
crítica para la pieza.  
La instalación de los empaque es en sí sencilla, pero no debe descuidarse dado 
que su buena instalación es indispensable para una correcta operación del molde.  
Para corregir el espacio sobrante al insertar el empaque de hongo se utiliza una 
franja de caucho negro de 1mm de espesor insertada por el lado opuesto a la 
cavidad; de forma que se presiona al empaque contra la otra cara, mejorando el 
sello. Con ello se corrige el paso de aire entre la cavidad y el flanche encontrado 
inicialmente en ambos moldes. En el caso de la superficie para el molde de ala se 
hace necesario retirar el empaque para pulir la superficie, extenderla en las 
esquinas y pegarlo de nuevo.  
El cloruro de metilén es adecuado para retirar poliéster curado de las herramientas 
metálicas. 
Proceso de manufactura del gabinete. En cuanto a este proceso se encuentra que 
las actividades se desarrollan de acuerdo a la secuencia propuesta dando lugar al 
resultado esperado.  
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La preparación del molde se hace según lo planeado y demuestra un 
funcionamiento adecuado en cuanto el marco y la puerta se desprenden de sus 
respectivos moldes con facilidad.  
Respecto a la preparación de la resina se encuentra que debe llevarse un control 
más estricto del estado de la resina en su envase así como asegurar que el 
recipiente permanece cerrado. La boca de la caneca donde se inserta el tubo de 
succión de la inyectora permanece abierto lo que facilita la evaporación del 
estireno modificando la reactividad de la resina.  
Las presiones se verifican, se establece el % de adición de catalizador y se 
conecta el molde al equipo de acuerdo a la lista de chequeo y a las instrucciones 
del fabricante. El equipo se prepara sin problema para el proceso, se verifica el 
sellado del molde y la capacidad de mantener el vacío en el flanche con resultados 
satisfactorios; en cuanto el molde cierra hasta el tope y una vez estabilizado 
mantiene el cierre sin que se perciba flujo de aire. El punto de inyección 
permanece abierto a la atmósfera sin que haya entrada de aire a la cavidad, lo que 
sugiere un buen sello del empaque de hongo.  
Es crítico realizar con frecuencia una verificación de la concordancia entre el 
porcentaje de catalizador seleccionado en la maquina y la correspondiente curva 
de curado. Se encuentra adecuado comparar la curva de curado de un volumen 
de resina expulsado por la máquina y otro al que se le agrega el mismo % de 
catalizador seleccionado pero manualmente.  
Las preformas, cortadas según los planos, se instalan en el molde, presentando 
un ajuste correcto a la superficie, manteniéndose en su lugar. En el caso del 
gabinete se encuentra que los cortes en ángulo permiten darle la forma requerida 
a la preforma, la disposición de la preforma no presenta problemas. Es crítico 
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observar al momento de cerrar el molde que no se desplace la preforma dado que 
ello puede impedir el cierre adecuado del molde. 
Los elementos para manipular el molde y para alinear las partes (en el caso del 
gabinete) funcionan adecuadamente y permiten mantener alineadas ambas partes 
del molde durante la inyección, de forma que no se modifica el espesor de la 
cavidad. Las guías facilitan la alineación y permiten asegurar que se cierra el 
molde sin arrugar ni dañar la preforma.  
En el caso de la puerta se encuentra dificultad para alinear la preforma dado que 
no hay guías para la ubicación del molde en la mesa. Como no puede modificarse 
la mesa, se propone modificar el molde de la puerta de forma que externamente 
se disponga de guías alineadas con los bordes de la mesa.  
Otro problema se encuentra en la disposición de la preforma, en cuanto no existe 
ninguna marca que indique donde debe ubicarse la preforma, lo que sumado a la 
dificultad para alinear el molde, genera inconvenientes al momento de cerrar el 
molde, dado que frecuentemente queda atrapada la preforma en el área de apoyo 
del molde y en los empaques cosa que no puede permitirse.  
Durante la inyección del marco se observa el flujo tal como se esperaba. Del punto 
de inyección, a través del canal periférico se rodea la cavidad hasta que los 2 
frentes de flujo se encuentran y empieza el flujo hacia la cavidad.  
El color del molde, dado que ambas piezas son transparentes no genera contraste 
suficiente para observar claramente como es el flujo dentro de la cavidad, pero en 
algunos puntos se alcanza a visualizar un flujo uniforme hacia el punto de vacío. 
Por ello se propone, como es usual en los moldes para este proceso, utilizar 
gelcoat pigmentado en una de las partes del molde. Dado que no se observan 
zonas del refuerzo que restrinjan el paso de la resina o modifiquen la dirección del 
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flujo se confirma que no hay direcciones preferentes en la permeabilidad de la 
preforma.  
Se suspende la inyección cuando aparece la resina en la vacuum pot por cuanto 
se considera que la cavidad se ha llenado. Se mantiene el vacío en el flanche para 
asegurar el cierre del molde hasta que la resina cure. No se observa que haya 
flujo de resina al exterior durante la inyección ni el curado. 
Se espera a que la resina cure antes de abrir el molde. En el momento de abrir, se 
suspende el vacío en el flanche. Para facilitar la apertura se perfora el punto de 
inyección y se inyecta aire a presión. Esto ejerce presión desde el interior hasta 
que se logra separar las partes. Esta tarea, puede dañar el contramolde si no se 
hace con cuidado, por lo que se considera de cuidado.  
La inclusión de perforaciones en las esquinas para insertar pines que ayuden a 
expulsar la pieza puede facilitar la tarea, pero será crítico sellar bien los puntos 
para evitar la fuga de resina en la inyección, o la entrada de aire. 
Al abrir el molde se encuentran algunas diferencias respecto a lo observado 
durante la inyección, ya que se observa que se ha presentado flujo de resina al 
flanche de vacío. La resina que se encuentra en esta zona no ha curado. Se cree 
que esto se debe al nivel de vacío que hace evaporar el estireno de la resina 
evitando que cure. Dado que la resina llena completamente la cavidad de 
inyección se concluye que su viscosidad es adecuada. 
La pieza inyectada no presenta burbujas, pero presenta zonas que parecen no 
haber sido humectadas. Se concluye que esto se debe a una extracción prematura 
de la pieza y no a problemas de flujo en la cavidad. Se considera que el marco 
prototipo se ha extraído en forma prematura dado que al momento de extraer la 
pieza no ha adquirido suficiente tenacidad y se fractura (ver Ilustración 88. Detalle 
del desprendimiento del material en la extracción. Por eso la pieza presenta 
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desprendimiento del material y no concuerda con las dimensiones especificadas 
(en altura). En la superficie del gabinete se observa marcación de la fibra debida al 
movimiento del refuerzo lo que sugiere que hay zonas donde el empaquetamiento 
del refuerzo es bajo (bajo contenido de fibra en relación con el espacio disponible 
antes de la inyección). 
Ilustración 88. Detalle del desprendimiento del material en la extracción. 
  
Se resalta que por el desconocimiento de las características de llenado del molde 
se define un nivel de adición de catalizador (1.5%) inferior al establecido en el 
procedimiento, buscando poder corregir cualquier problema en el curso del 
proceso, por ello se incrementa el tiempo esperado antes de la apertura del molde. 
Aun así, se encuentra que la pieza se encuentra en un estado intermedio entre el 
gel y la cura donde no tiene suficiente tenacidad para resistir el desmoldeo y se 
fractura.  Esto ratifica la necesidad de verificar la curva de curado frecuentemente. 
En cuanto a la forma se obtiene de acuerdo a las especificaciones, manteniendo 
las longitudes y ángulos  
La inyección de la puerta se lleva a cabo en forma similar y con observaciones 
similares. Como el fondo es rojo (mesa de inyección) en este caso si se observa el 
flujo de la resina por la cavidad, desde el punto de inyección central hacia la 
periferia hasta que sale resina por la vacuum pot. En este caso se alcanza a 
observar el flujo de resina hacia el flanche. Aparentemente se ha llenado 
completamente la cavidad.  
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Pasado el tiempo de curado se abre el molde y se encuentra que la pieza presenta 
espacios vacíos aunque la resina ha alcanzado todos los puntos del molde. La 
totalidad del refuerzo se ha impregnado pero se ha desplazado de su posición.  
Los espacios vacíos se dan debido a que, aunque hubo un llenado total de la 
cavidad, se produjo una fuga de resina hacia el flanche donde hay una presión sub 
atmosférica. Por otro lado se encuentra que la rigidez del molde no es suficiente 
para mantenerse ajustado a la mesa y por ello se deforma durante la inyección 
impidiendo el sellado del empaque y permitiendo el paso de resina al flanche. Los 
espacios generados se muestran en la Ilustración 89. Espacios vacíos en la 
cavidad.  
Ilustración 89. Espacios vacíos en la cavidad. 
 
El material de refuerzo desplazado se debe también a la deformación del molde, 
con lo que desaparecen las restricciones encargadas de sujetar el refuerzo y luego 
el mismo flujo de resina se encarga de llevar el refuerzo hacia el flanche. Se sabe 
que el refuerzo no se encontraba fuera de la posición y pisado por el empaque 
dado que al inicio de la inyección se da un sellado correcto del molde y se 
mantiene el vacío, no hay paso de aire de la cavidad con presión atmosférica al 
flanche sometido a vacío.  
Este problema sugiere que es necesario reforzar ambos moldes para evitar su 
deformación excesiva, deben incluirse costillas que le den rigidez al molde 
especialmente en el de la puerta que por ser plano trata de inflarse como una 
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esfera con la presión. Esto puede hacerse incluyendo refuerzos metálicos sobre 
los cuales se lamina para unirlos a la pieza. Se puede también aumentar la rigidez 
del molde mediante la adición de carga a la resina durante su laminación, por 
ejemplo ceniza de hornos de fundición, dada su alta dureza. 
Otra forma de reducir la deformación del molde y por tanto la posibilidad de paso 
de resina al flanche es reduciendo la presión de inyección, hasta un nivel que no 
afecte el llenado (dado que la preforma y el conducto desde el equipo hasta el 
molde generan una caída de presión. La presión de inyección no supera la fuerza 
de cierre puesto que las partes no se han separado generando pérdida de vacío 
en el flanche, pero se han deformado lo suficiente para que la resina pase al 
flanche.  
Es importante resaltar que se consigue generar los detalles deseados de la señal 
informativa y el logo de la empresa. También se encuentra un buen acabado de la 
superficie por ambas caras en las zonas donde se mantiene llena la cavidad. 
Estos detalles se muestran en la siguiente ilustración. 
Ilustración 90. Detalles acabado, logo y ventana conseguidos en la pieza. 
 
El principal problema encontrado es entonces el paso de la resina a la cavidad de 
vacío en ambos moldes. Partiendo de las observaciones anteriores se encuentra 
que el diseño del molde es adecuado sujeto a las mejoras antes expuestas. Se 
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obtienen piezas que aunque no son aptas para su comercialización, constituyen 
prototipos representativos en cuanto permiten generar una gran cantidad de 
observaciones para su mejoramiento lo que concuerda con el alcance establecido 
al principio. 
Analizando la apertura del molde según el tiempo desde el inicio de la inyección, 
se encuentra una contradicción en cuanto se requiere elevar el tiempo para 
asegurar que la pieza se extraiga con un nivel de cura suficiente que no 
comprometa la integridad de la pieza, pero también se requiere reducirlo para 
minimizar el ciclo de producción. Se considera que una solución a esta 
contradicción es tener un conocimiento preciso de las condiciones de curado de la 
resina mediante su verificación continua.   
No se encuentran factores que impidan la instalación de las placas posteriores 
para fijar los gabinetes a la pared ni fijar la puerta por medio de tornillos 
perforando el marco según los planos.  
Finalizada la manufactura de los prototipos descritos se encuentra que no es 
conveniente realizar mas inyecciones hasta tanto se hagan los cambios que 
resultaron del análisis de los resultados. La ejecución de estas actividades se sale 
del horizonte de tiempo establecido y por lo tanto no se hace como parte de este 
proyecto. Esto no afecta el cumplimiento de los objetivos del proyecto dado que se 
ha conseguido un prototipo funcional de los moldes, se ha verificado la 
aplicabilidad del proceso mediante el procedimiento establecido y se ha elaborado 
un producto del cual se obtiene el análisis detallado antes expuesto. Por otro lado 
el peligro de que la resina que pasa al flanche, llegue al equipo de vacío, debe ser 
evitado y es un factor adicional para no realizar más inyecciones.  
El color claro y brillante se ha conseguido. 
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Respecto a la evaluación del producto según la aplicación se encuentra que el 
producto no posee aristas peligrosas, tiene una puerta removible, puede instalarse 
en la pared y con un medidor adentro, las tolerancias dimensionales respecto a las 
dimensiones del molde son inferiores al 2%, posee ventilación y ventana para 
lectura y su costo, precio y peso es inferior al requerido. El requerimiento del sello 
se ha dejado propuesto y aun no se verifica, lo mismo que el requerimiento de 
apilamiento para el transporte y la llave especial para cerrar la puerta (tornillo de 
cabeza especial). Las aperturas para los tubos se hacen al momento de la 
instalación y dada su variabilidad no se considera predefinir puntos en la pieza.  
Se encuentra que por la forma de pirámide del gabinete es posible que si ingresa 
agua al gabinete, esta permanezca en el fondo y no se evacue, para ello debe 
replantearse la ubicación del agujero de drenaje al punto mas bajo. Otra opción es 
incluir un corta goteras en el diseño que impida la entrada de agua por el marco. 
Finalmente se encuentra que los procedimientos y formatos de registro para la 
evaluación permiten estudiar en forma sencilla, pero detallada los productos y 
caracterizarlos respecto a los requerimientos.  
Cambio de resina de inyección. Un cambio importante entre lo establecido en el 
diseño y lo realmente ejecutado es la modificación de la resina. Se plantea usar 
resina COP4 en el diseño, pero debido a la disponibilidad al momento de inyectar 
se utiliza resina Palatal P98-T. Habiendo adecuado la COP4 para este proceso, se 
encuentra similar la viscosidad de ambas, por lo que en general las propiedades 
de flujo son similares. Esto lleva a concluir que el llenado de la cavidad no 
presenta cambios. 
Las diferencias se presentan principalmente en el costo y en las propiedades 
mecánicas, ópticas y químicas que son superiores para la P98T, esta última 
también posee mejor comportamiento respecto a la humectación según el 
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fabricante y un rápido desmolde. Pero considerando que su mayor costo se 
justifica cuando se van a aprovechar las mejores propiedades mecánicas y 
químicas y, que ese no es el caso de los gabinetes, no resulta adecuada esta 
resina para el producto final. Con base en la viscosidad que finalmente es similar, 
se encuentra que los resultados de la inyección de ambas resinas son 
comparables respecto al llenado de la cavidad. 
Se encuentran otras resinas que pueden ser adecuadas para el proceso, dada su 
resistencia a la intemperie mejorada como la Palatal P4L, o la 5346B que permite 
una rápida humectación de la fibra y es preacelerada. De ambas resinas se 
desconoce si pueden adecuarse al proceso de inyección. 
A continuación se presentan los detalles de algunos de los aspectos evaluados, 
como muestra de la ejecución de la evaluación respectiva. 
El prototipo en términos generales cumple los requisitos, los aspectos no 
implementados, que se dejan propuestos se consideran factibles con base en lo 
observado y en los comentarios recibidos. 
Evaluación del molde.  
Ilustración 91. Verificación del ángulo recto entre las caras verticales de molde y 
contra molde. 
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Ilustración 92. Verificación del ángulo recto entre los lados de la puerta. 
  
 Ilustración 93. Verificación del brillo y la uniformidad de la superficie del molde. 
   
Ilustración 94. Verificación del ángulo de salida del molde y del contra molde. 
      
 
Se hace una prueba de laminación manual del molde de la puerta obteniendo el 
resultado que se muestra en la siguiente ilustración, mostrando que la cavidad del 
molde es adecuada para producir la forma requerida y que esto solo ha sido 
impedido por el problema con la deformación del molde que imposibilita un sello 
Muestra el ángulo de 
desmoldeo 
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adecuado del empaque de hongo. Obsérvese el acabado, la definición de los 
bordes y los detalles mostrados. 
Ilustración 95. Prueba del molde de la puerta. 
 
La siguiente ilustración presenta un ensamble del gabinete con la puerta como 
resultado final de la construcción.  
 
La Ilustración 96. Gabinete en lámina metálica de IMET y gabinete en PRFV. 
Muestra un paralelo entre la solución disponible antes de esta investigación y el 
resultado de esta. 
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Ilustración 96. Gabinete en lámina metálica de IMET y gabinete en PRFV. 
  
La Ilustración 97. Paralelo entre representación CAD y producto real. Muestra un 
paralelo entre la representación CAD y el producto material respectivo.  
Ilustración 97. Paralelo entre representación CAD y producto real. 
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Evaluación de aptitud para instalar un medidor en su interior. Al consultar con un 
trabajador de la construcción sobre si considera que se puede instalar un medidor 
de gas dentro del prototipo que se le presenta este responde: 
- Por la forma y el tamaño sí se puede. 
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También hace las siguientes preguntas: 
- Como se hacen las perforaciones para meter los tubos? 
- Como se cierra? 
- En que sentido va? 
- Como se fija? 
- Eso no se derrite con el sol? 
- Eso no se daña muy fácil o se raja con el tiempo. 
Evaluación de aptitud para instalar el gabinete sobrepuesto o embebido en una 
pared. Respecto a esta pregunta el trabajador responde: 
- Si le ponen las platinas en la parte de atrás con perforaciones, pues eso se fija 
fácil a una pared. Para ponerlo dentro de la pared de pronto es más difícil que 
los otros por esa forma que tiene, no se que tan difícil sea pero se puede. 
Luego hace las siguientes preguntas: 
Eso no se daña con el cemento, de pronto toca ponerle algo flexible alrededor 
para acomodar esa forma dentro de la pared. 
Por error no se registra el nombre de la persona consultada. Las respuestas han 
sido editadas y surgen durante una conversación en la que se le comenta sobre el 
producto, no son respuestas espontáneas a la presentación del producto junto con 
la pregunta inicial. 
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Prueba de comportamiento a la llama. El informe donde se presenta la forma en 
que se ejecuta esta prueba junto con los resultados obtenidos se encuentra 
detallado  en el Anexo I.  
A partir de los resultados de esta prueba se concluye lo siguiente: 
- Se ejecuta una prueba para diferenciar el comportamiento ante la llama de 
probetas que contienen pasta retardante y de las que no en diferentes situaciones. 
- Se observa que la pasta retardante en consecuencia logra disminuir el efecto de 
la llama haciendo que la intensidad de la llama sea menor, que después de 
retirada la llama inductora se detenga la combustión, que el daño ocasionado sea 
mínimo y que se retarde el avance de la llama.  
- Se consigue también que la densidad de humo generado sea considerablemente 
menor y que este no presente olores fuertes ni irritantes. 
- Aparte del cambio de color, la probeta con pasta conserva sus demás 
propiedades casi intactas a la vista y al tacto.  
- Se encuentra que incluso en ausencia de la pasta, el material de refuerzo 
constituye una barrera dado que en la prueba de la placa no se produjo 
perforación de la probeta debido al fuego, aunque la pieza perdió su rigidez.  
- En resumen la adición de pasta en porcentaje del 20% respecto a la resina 
utilizada hace que el efecto de la llama sobre el material sea menor y que los 
gases generados tengan un menor impacto que en ausencia del aditivo. 
Las siguientes ilustraciones presentan detalles sobre la prueba de comportamiento 
ante la llama. 
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Ilustración 98. Montaje para la prueba. 
 
Ilustración 99. Probetas para las pruebas. 
 
Ilustración 100. Prueba horizontal en probeta con pasta retardante. 
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Ilustración 101. Prueba de una placa. 
     
Ilustración 102. Estado final de las probetas. 
  
 
Comparación entre moldeo abierto y cerrado. En términos ambientales basta solo 
con aproximarse a la zona de trabajo de una laminación en molde abierto para 
percibir el olor a estireno. En cambio, el molde cerrado no presenta tal olor por lo 
que se entiende que se han reducido las emisiones de estireno al ambiento. Por 
otro lado, el hecho de que se abra el molde cuando la resina esta cerca al pico 
exotérmico de acuerdo a su curva de curado, implica que a partir de ese momento 
se generan emisiones tal como en el moldeo abierto,. Es importante asegurar, en 
el área de trabajo, que los recipientes con resina se mantienen sellados al aire 
incluso cuando se conectan al equipo de inyección para impedir que el estireno se 
evapore y se pierda generando cambios en la reactividad de la resina y emisiones 
de un compuesto orgánico volátil (COV) al ambiente, que es un impacto ambiental 
negativo.  
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La situación es tan simple como que si el molde se abre ya no es un molde 
cerrado y el estireno que aun se encuentra libre se volatiliza. El caso con los 
recipientes de resina es de estricto cuidado en su manejo, ya que el problema no 
es solo con el efecto ambiental sino con la reactividad de la resina que tiene 
efectos perjudiciales en el proceso y en los productos. 
4.3  EVALUACIÓN RESPECTO A LOS OBJETIVOS  
Se pretende mostrar al final de cada capítulo como se ha cumplido lo propuesto 
para el mismo, hecho esto se considera que se ha dado un cumplimiento 
adecuado a los objetivos de este proyecto de investigación. 
Se va más allá de lo propuesto al complementar el desarrollo tecnológico 
presentado con los aspectos administrativos necesarios para entrar a la etapa de 
ejecución a nivel industrial. Esto se muestra en el siguiente capítulo cuando se 
sale del enfoque de solución técnica a considerar el problema como un proyecto 
industrial cuya viabilidad debe ser evaluada. 
En este punto se han presentado cada uno de los productos que aparecen como 
indicador de cumplimiento de los objetivos en la propuesta del proyecto por lo que 
se considera se han alcanzado los objetivos establecidos. La evaluación en 
términos financieros, administrativos, ambientales y de mercado se hace en el 
siguiente capítulo. 
La ejecución del proyecto se hace de acuerdo al cronograma siendo este 
modificado solo en la fase final debido al retraso en la consecución de algunos 
materiales y por las limitaciones para acceder al equipo de inyección. El informe 
excede la extensión proyectada pero se justifica esto dado el nivel de detalle 
conseguido en el análisis del problema, al nivel de artefacto técnico como al nivel 
de proyecto industrial como se expone mas adelante.  
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Comparando la fase de diseño con la de construcción y evaluación se considera 
que se ha ejecutado el diseño de acuerdo a lo especificado con base en los 
procedimientos y listas de chequeo presentados. 
La siguiente tabla presenta cada uno de los productos presentados y el capítulo en 
que se presenta. 
Tabla 11. Indicadores del logro de los objetivos.  
Objetivo específico Indicador de logro
Capítulo
Caracterización del desempeño y de los problemas de
los gabinetes actuales.  1
Definición de los requerimientos de desempeño de la
aplicación. 1 y 2
Modelo de variables del proceso de RTM. 1
Planos, especificaciones técnicas y memorias del
diseño del gabinete. 2
Procedimiento de manufactura de las piezas. 2
Planos, especificaciones técnicas y memorias del
diseño del molde. 2
Listado de partes para compra. 2
Molde real para inyección. 3
Modelo del gabinete. 3
Prototipos para pruebas. 3
Protocolo de pruebas 4
Memoria de ejecución de las pruebas. 4
Documento de resultados de las pruebas. Anexos
Documento de comparación de resultados con lo
esperado. 4
Conclusiones, recomendaciones, propuestas de
proyectos futuros y mejoras a este, presentación y
evaluación. 6
Evaluación del proceso: planeación vs. Ejecución. 4
Propuesta de mejoras. 3,4,6,7
Recomendación de aplicaciones y otras 7
Ideas de proyectos futuros. 7
Objetivo general Prototipo del gabinete y analisis de los resultados de 
las pruebas llevadas a cabo. 
Documento y 
productos 
materiales
5. Conclusión
1. Marco teórico
2. Diseño
3. Corporificación 
4. Prueba
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4.4  CONCLUSIÓN 
Se presenta una evaluación desde un punto de vista técnico de los productos 
desarrollados como parte del proyecto a partir de los cuales se puede concluir 
cuales son los logros alcanzados durante la investigación, hecho con base en un 
protocolo desarrollado de acuerdo a las necesidades particulares del proyecto. Los 
resultados han sido registrados en formatos diseñados especialmente para tal fin 
de forma que pueda hacerse un seguimiento al proceso. Se hace además una 
comparación entre los resultados obtenidos y los esperados - propuestos como 
una evaluación global del proyecto. 
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5 ESTUDIO DE VIABILIDAD INDUSTRIAL 
Hasta este punto se ha presentado un desarrollo detallado del gabinete para 
medidor de gas, desde el punto de vista técnico. Corresponde ahora 
complementar el estudio anterior preparando el documento con el cual se compila 
la información que permite a la empresa decidir, desde una óptica administrativa, 
sobre la viabilidad del proyecto.  
Esta preparación se hace utilizando la metodología de la ONUDI3, con el objetivo 
de tomar el objeto de estudio del nivel de artefacto técnico al de proyecto industrial 
cuya viabilidad debe ser evaluada con base en criterios técnicos, financieros, de 
mercado, legales, financieros y administrativos, como aquí se presenta. Este 
objetivo es adicional y por lo tanto no aparece en la propuesta inicial del proyecto.  
Dado que en los capítulos anteriores ya se hizo un análisis detallado del problema 
no se profundiza en este aspecto como según la metodología debe hacerse en las 
diferentes fases de estudio de un proyecto. 
 
                                            
3 ONUDI es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Esta publicó en 
1992 el manual para la preparación de proyectos de viabilidad industrial, cuya finalidad “era la de 
proporcionar un instrumento para mejorar la calidad de los proyectos de inversión y contribuir a la 
normalización de los estudios de viabilidad industrial que a menudo resultaban incompletos y mal 
preparados” (ONUDI,1992). 
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Debe mantenerse una clara diferencia entre el proyecto de investigación del cual 
se presenta el informe final en este documento y el proyecto industrial del cual el 
proyecto de investigación constituye en esencia su estudio de factibilidad. 
5.1  ESQUEMA GENERAL 
El esquema general se compone de las siguientes partes: 
- Conceptualización: Antecedentes, historial, objetivos y horizonte. 
- Análisis sectorial y de mercados. 
- Análisis técnico y ambiental. 
- Análisis administrativo y organizacional. 
- Análisis Legal. 
- Análisis financiero. 
Dado el tamaño del proyecto y la finalidad privada del mismo se excluyen los 
estudios económico y social. 
5.2  CONCEPTUALIZACIÓN 
Antecedentes del proyecto. El crecimiento de la red de gas natural, cuyos nuevos 
suscriptores requieren la instalación de un medidor de volumen dentro de un nicho 
o gabinete, genera una demanda para el suministro de gabinetes. , que se provee 
por medio de un proceso avanzado para la manufactura de materiales 
compuestos.  
A partir de la observación de un problema en la solución para el alojamiento de los 
medidores de gas, se emprende la investigación detallada del problema que, junto 
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con la disponibilidad de una tecnología avanzada, aplicable al problema, 
presentan una oportunidad para la definición de un proyecto industrial cuya 
viabilidad se analiza en este estudio. 
Historial. A partir de la propuesta de proyecto (Anteproyecto) entregada se 
concluye que existen las condiciones necesarias para la preparación de un estudio 
de viabilidad industrial relativo a la manufactura de gabinetes para medidores de 
gas en PRFV. 
La conceptualización del proyecto se encuentra detallada en el marco teórico y en 
el análisis del problema hecho en el capítulo de diseño. 
Objetivos. El objetivo básico, como proyecto industrial,4 es proveer una alternativa 
para la satisfacción de la demanda de gabinetes para medidores de gas de la cual 
los clientes perciban un mayor valor en cuanto a durabilidad y seguridad. Esto 
constituye la visión del proyecto. 
- Proveer una alternativa de calidad que sea competitiva en términos de precio 
y valor. 
- Penetrar en el mercado nacional las plazas de mayor potencial con una 
combinación de estrategias de diferenciación a precio similar al actual. 
- Satisfacer el crecimiento potencial de la demanda. 
- Utilizar el espacio, equipo y otros recursos disponibles en la ubicación actual. 
- Definir la capacidad de producción a partir de la demanda y la capacidad 
                                            
4 Comprende objetivos cuyo alcance se establece para la fase de ejecución en caso de que se 
lleve a cabo el proyecto y que no hacen parte de los objetivos de este proyecto de investigación. 
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instalada. 
- Segmentar el mercado de acuerdo al ámbito geográfico.  
- Comercializar el producto de forma que este disponible para la venta en las 
plazas propuestas al precio planeado otorgando beneficios a los 
intermediarios participantes. 
- Llevar a cabo un proceso productivo sostenible en términos técnicos y 
financieros. 
- Generar beneficios económicos para la empresa constituyendo una unidad 
productiva que utiliza recursos compartidos con otras unidades. 
- Obtener la financiación necesaria para satisfacer las necesidades de 
inversión. 
Los parámetros orientadores son: 
- La necesidad de dar uso a la tecnología con la cual se recibe apoyo. 
- La disponibilidad de determinada materia prima, equipo, ubicación geográfica  
e información técnica. 
- Un equipo administrativo preexistente. 
Alcance. Con el proyecto se pretende a corto plazo definir su viabilidad.  Luego, 
partiendo de un resultado positivo en la fase de factibilidad proceder a hacer las 
inversiones y el montaje de la unidad.  A mediano plazo se quiere que la unidad 
tenga un buen desempeño con un crecimiento en la participación del mercado.   
Horizonte del proyecto. Desde la gestión de proyectos bajo la metodología 
presentada se establecen 3 fases básicas de un proyecto industrial: Preinversión, 
inversión y operación. 
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Preinversión. Es la fase que se desarrolla parcialmente en este estudio. 
Posteriormente deben hacerse algunos estudios y pruebas adicionales antes de 
iniciar la inversión definitiva e iniciar la operación. El tiempo para esta fase es de 
12 meses que inician en mayo de 2006. 
Inversión. Fase donde se ejecutan los desembolsos requeridos para el 
establecimiento del proyecto y se generan las condiciones requeridas para la 
producción. El tiempo para esta fase es de 4 meses.  
Operación. Fase productiva donde generan los beneficios económicos. Desde la 
perspectiva de administración por proyectos se debe establecer un final, donde 
financieramente se retorna la inversión y se entregan los beneficios, lo que no 
implica que las actividades se deban suspender; implica que se tenga un horizonte 
de planeación definido al final del cual se establece un balance (en términos 
financieros). Se establece una fase de operación de 4 años definida a partir de la 
vida útil del equipo y de la información de mercado que se presenta mas adelante. 
Lo anterior se resume en el siguiente gráfico: 
Ilustración 103. Diagrama de fases del proyecto. 
Fase
Preinversión Inversión Ejecución Terminación
Tiempo 6meses 4 meses 4 años  
Análisis DOFA. Fortalezas. Se dispone de información especializada, equipos y  
tecnología para proveer una alternativa al producto que se ha identificado como 
satisfactor de la demanda.  
- Se propone un producto de características mejoradas pero que no modifica la 
instalación ni incrementa los costos para el cliente, la mejora se refleja a nivel 
de seguridad y durabilidad.  
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- El personal a nivel operativo no requiere conocimientos especializados.  
- La tecnología es de fácil aplicación.  
- La inversión requerida no es elevada.  
- Dada la baja inversión requerida el riesgo no es elevado. 
- Las materias primas e insumos están disponibles a nivel local.  
- Se dispone del equipo productivo, del espacio y de las instalaciones para 
llevar a cabo la producción. 
- Se presenta un diseño con posibilidad de extenderse hacia aplicaciones 
similares donde se visualicen oportunidades de mercado. 
Oportunidades. Se ha identificado un mercado con un crecimiento sostenido en 
términos históricos e igualmente proyectado a mediano plazo como se muestra 
mas adelante. 
- Existen aplicaciones con necesidades similares que deben ser identificadas y 
cuantificadas, por ejemplo gabinetes para equipo sensible, para medidores 
eléctricos, para medidores de agua, botiquines, entre otros. 
Debilidades. No hay disponibilidad de capital para inversiones grandes.  
- Se ofrece un producto nuevo cuyas características son desconocidas por el 
mercado.  
- La seguridad y durabilidad no son factores decisivos para los clientes de este 
producto. 
- No se ha validado el comportamiento del producto desarrollado a largo plazo. 
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Amenazas. La competencia comprende empresas con amplia trayectoria, 
posicionadas, que conocen el mercado y ofrecen productos conocidos como 
satisfactores adecuados de la demanda.  
- El producto no es identificado como de valor por los clientes. Generalmente 
pasa desapercibido mientras se comporte como se espera.  
- El precio de las materias primas esta asociado al dólar que puede variar en 
gran medida afectando la rentabilidad. El precio de las resinas está asociado 
al precio del petróleo que es muy variable y ha tenido fuertes alzas en los 
periodos anteriores. 
5.3  ANÁLISIS SECTORIAL 
5.3.1 Macro entrono. Se analizan las fuerzas que potencialmente afectan el 
proyecto. 
Dimensión Tecnológica. Se esta aprovechando una tecnología nueva en el país. 
Los posibles desarrollos en este aspecto se enfocan al área de las materias 
primas y el equipo dado que estas mantienen una constante evolución.  
Dimensión económica. Las tasas de interés se mantienen estables y se proyecta 
que se mantengan en el corto plazo solo con una leve tendencia al alza.  
Se proyecta una inflación con tendencia a la baja en el corto plazo estabilizándose 
cerca al 4%, lo que permite mantener unos precios con poca variación. 
El tipo de cambio, dado que las materias primas son importadas es crítico, se 
proyecta con una tendencia a la revaluación del peso, lo que favorece al proyecto 
dado que se reduce el costo de las materias primas. Sobre la proyección del 
precio de las materias primas en moneda extranjera no se tiene información, 
excepto que las resinas han aumentado de precio recientemente debido al precio 
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del petróleo. Favorece que el precio del acero, utilizado en el producto sustituto 
también venga en aumento. 
El auge de la actividad constructora representa un ambiente favorable para el 
consumo de productos relacionados o complementarios, dado que aumenta su 
mercado potencial. 
Dimensión política y legal. No se identifican beneficios tributarios potenciales por 
las características del producto (exenciones o exclusiones, reducciones de 
impuesto renta ni devoluciones de IVA). Tampoco se identifican subsidios 
económicos a nivel del producto. Dado el carácter tecnológico del proyecto existen 
posibilidades de acceder a créditos y subsidios para la investigación.  
Dimensión social. El producto se observa en todos los estratos. La demanda se ve 
afectada principalmente por la inversión en infraestructura que hagan las 
empresas proveedoras del servicio de gas dado que es su crecimiento el que hace 
posible la conexión de nuevos suscriptores. Los centros de consumo están 
concentrados geográficamente. 
Dimensión cultural. El principal factor en este aspecto es la influencia del 
desconocimiento del producto nuevo por parte de los usuarios y/o clientes lo que 
puede afectar la decisión de compra. 
Dimensión ambiental. No se encuentra efecto directo del producto en el ambiente 
natural mientras los parámetros de producción se mantengan bajo control. Debe 
mantenerse cuidado especial con el manejo de las materias primas dadas sus 
propiedades peligrosas. Se han identificado posibilidades de reciclaje al final de la 
vida útil del producto que deberán ser estudiadas más a fondo. 
Sector industrial al que pertenece el proyecto. El proyecto es de tipo industrial, 
enmarcado dentro de la industria manufacturera. Según la clasificación industrial 
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uniforme (CIIU revisión 3) (BANREP, 2006), pertenece a la industria 
manufacturera, división de fabricación de productos de caucho y de plástico, 
clasificado como fabricación de formas básicas de plástico (2521). 
El principal factor clave de éxito es mantener la calidad del producto de forma que 
se perciban ventajas por parte del cliente que toma la decisión. Adicionalmente es 
crítico mantener la eficiencia del proceso de forma que se genere un nivel 
adecuado de beneficios para la empresa.  
5.3.2 Microentorno. 
Mercado proveedor. No se encuentran limitantes en cuanto a las materias primas 
dado que existen múltiples proveedores con capacidad de suministrar cantidades 
elevadas. 
La atracción del mercado es que posee una demanda elevada por un producto de 
baja complejidad. Para ser competitivo en este mercado se requiere suministrar un 
producto que no altere las condiciones del entorno donde opera (dado que es un 
producto cuya funcionalidad es principalmente pasiva) al nivel de precios 
establecido, pero ofreciendo características adicionales que permitan diferenciar el 
producto de los sustitutos. 
Las fuerzas que mueven la competencia son: 
- Proveedores que encuentren usos de mayor valor para las materias primas y 
se nieguen a proveerlo a este proyecto al costo requerido, lo que es 
actualmente improbable dada la oferta disponible.  
- Sustitutos que logren un mejor acceso al mercado por su posición geográfica 
especialmente o por su conocimiento del mercado.  
- Compradores que no estén dispuestos a pagar el precio adecuado para las 
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debidas finanzas del proyecto. 
- En cuanto a la competencia existe la amenaza de ingreso de nuevos 
competidores, ya que las barreras de entrada no son elevadas. 
El producto principal, dentro de la clasificación central de productos (CPC Central 
products classification) Versión 1.0 adaptada para Colombia por el DANE, como 
bien transportable, pertenece a: SECCIÓN 3 OTROS BIENES 
TRANSPORTABLES; DIVISIÓN 36  PRODUCTOS DE CAUCHO Y PRODUCTOS 
PLÁSTICOS; Producto 369 Otros productos plásticos. 
Estructura económica del mercado. La estructura económica del mercado del 
proyecto puede ser considerada como de competencia perfecta.  Esto se debe a 
que es un producto que se comercializa por una alta cantidad de proveedores y es 
adquirido por un número elevado de clientes a niveles de precio relativamente 
uniformes.  
5.4  ESTUDIO DE MERCADO 
El objeto de estudio son los gabinetes para medidores en la red de gas natural. 
Las especificaciones técnicas para el sistema de gas por red exigen que cada 
usuario disponga de un medidor de volumen instalado para medir su consumo, de 
forma que cada nuevo usuario que se quiera conectar al sistema requiere instalar 
un medidor. La totalidad de los suscriptores estudiados (ver capítulo 1, sección 
gabinetes en servicio) utiliza un gabinete metálico para alojar el medidor de gas. El 
alcance del proyecto se limita a los suscriptores residenciales con instalación 
individual.  
Se concluye con esto que hay una relación directa entre el número de usuarios del 
servicio y el número de medidores instalados, de los cuales una parte son 
instalaciones individuales y otra parte instalaciones colectivas, la relación entre 
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estos se desconoce. Dado que se ha sintetizado una alternativa para los gabinetes 
metálicos, se estudia en esta sección la forma en que el producto estudiado, como 
sustituto del producto de acero, será demandado por el mercado.  
Para obtener la proyección de la demanda futura se parte de la información 
disponible sobre el crecimiento del número de usuarios año por año. Se dispone 
de información desde 1997 en cuanto al número de usuarios conectados al final 
de enero de cada año como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 12. Datos históricos de usuarios conectados a la red de gas natural en Colombia desde 1997. 
Datos históricos
Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Usurarios 
Residenciales 6.578              1.436.536   1.721.975 1.975.474  2.261.069    2.437.726   2.747.038   3.006.709   3.270.000   3.746.615 
Total usuarios             6.599  1.450.619  1.738.930 1.996.560 2.286.958   2.466.408 2.782.332 3.056.483 3.112.367 3.805.621
Estadisticas de suscriptores del servicio de gas natural de tipo residencial y total de 1997 a 2006
 
CREG, 2006, modificada para el presente estudio. 
Esta información se analiza por medio de una línea de tendencia lineal, lo que indica, a través de la correlación 
superior al 95.5%, que existe una razón de crecimiento descrita con buena precisión por una línea recta, cuya 
pendiente indica el número de usuarios nuevos que se suscriben cada año, ver Tabla 13. Análisis de tendencia 
lineal de los datos históricos. Donde m es la pendiente y b el intercepto. El intercepto de la ecuación no tiene 
significado especial y es solo relativo al punto de referencia del calendario. Comparando la proporción entre 
usuarios residenciales y el total de usuarios se observa que la tendencia de crecimiento esta dominada por el 
crecimiento de los usuarios residenciales por lo que los datos para los demás tipos de usuarios se omiten (son 
inferiores al 2%).  
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Tabla 13. Análisis de tendencia lineal de los datos históricos. 
Proyección
Año m (al 60%) b correlac
Residenciales 169.806        -3,E+08 99,61%
Proyecc. Total 166.941      -3,E+08 99,63%  
Dado el crecimiento sostenido de la red de gas natural se deduce que no se esta alcanzando aun la saturación del 
mercado. Pero considerando que los datos históricos corresponden a los años del lanzamiento del sistema, para 
hacer la proyección se ha desacelerado el crecimiento a un 60%.  
Adicionalmente se tienen las proyecciones del gobierno nacional (Presidencia, 2004), y de la CREG (CREG, 2004), 
donde se proyecta que con las inversiones propuestas para el periodo 2004-2009, se consiga un aumento de 
843.000 nuevos usuarios en ese mismo periodo. Esto equivale a un crecimiento promedio de 170.000 usuarios 
nuevos cada año aproximadamente. Si se compara este valor con el crecimiento según la tendencia lineal, 
desacelerada a un 60% (m2=m1*0.60), es decir un crecimiento de 165.000 usuarios por año, se encuentra que es 
consecuente con las proyecciones del gobierno y de la comisión reguladora. A partir de la información anterior se 
proyecta el crecimiento del número de suscriptores por medio de la línea de tendencia lineal. Las proyecciones 
obtenidas se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 14. Proyección de crecimiento de usuarios de gas natural mediante tendencia lineal.  
Proyección de suscriptores
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Residenciales 3916420,9 4086226,8 4256032,7 4425838,6 4595644,6 4765450,5
Proyecc. Total 3972561,6 4139502,1 4306442,7 4473383,3 4640323,8 4807264,4  
La siguiente ilustración presenta en conjunto las estadísticas analizadas y las proyecciones realizadas dentro del 
presente estudio. 
Ilustración 104. Crecimiento histórico y proyectado del número de usuarios. 
Numero de usuarios al final del periodo respectivo
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Verificando la proyección, se obtiene que durante el periodo 2004-2009 el 
aumento de usuarios corresponde aproximadamente a 900.000 usuarios lo que es 
consecuente con la proyección del gobierno antes mencionada. 
En cuanto a los clientes, estos son generalmente empresas constructoras, 
contratistas para redes de gas o propietarios de viviendas que se suscriben al 
servicio, de forma que el número de clientes es alto y está disperso 
geográficamente en el área de cobertura del sistema de gas. Esto sugiere que la 
estructura del mercado se asemeja a una competencia perfecta donde ofreciendo 
un producto nuevo, es difícil alcanzar una cuota de mercado significativa. Dado 
esto se establece un techo de 7% de cuota de mercado en cada una de las plazas 
que se tomen.  
La información de usuarios se ha recopilado también por departamentos y se ha 
proyectado de la misma forma que se hizo con el agregado nacional, como se 
muestra en la siguiente tabla. Esta se ha organizado de acuerdo a los 
departamentos que han tenido un mayor crecimiento promedio histórico desde 
2003 hasta 2006.  
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Tabla 15. Datos de suscriptores por departamento. 
Departamento 2003 2004 2005 2006
Promedio 
usuarios 
nuevos 
por año
intersect
o Correlac
BOGOTA D.C.      951.912  1.044.165  1.104.275  1.184.316 45.439   -9,E+07 99,70%
VALLE      266.255     272.032     392.302     450.753 40.426   -8,E+07 95,39%
ANTIOQUIA          6.535     106.941     124.993     186.012 33.389   -7,E+07 96,41%
A        68.635        77.848      106.212      136.836 13.978   -3,E+07 97,71%
SANTANDER      196.338     226.186     238.834     244.323 9.396     -2,E+07 94,28%
ATLANTICO      309.819     318.871     329.201     339.398 5.944     -1,E+07 99,96%
TOLIMA        82.453       91.218     100.117     111.782 5.813     -1,E+07 99,74%
QUINDIO        22.097       32.979       40.147       47.183 4.946     -1,E+07 99,37%
BOYACA        28.693       38.948       44.454       52.694 4.651     -9,E+06 99,37%
CESAR        58.155       63.605       69.843       78.507 4.038     -8,E+06 99,41%
HUILA        84.609       88.347       95.217     100.948 3.353     -7,E+06 99,40%
MAGDALENA        85.411       89.112       92.626       98.624 2.589     -5,E+06 99,11%
CASANARE        16.789       19.166       21.337       25.005 1.609     -3,E+06 99,23%
Datos históricos
Estadisticas de suscriptores del servicio de gas natural de tipo residencial por departamento 
ordenadas por crecimiento promedio de mayor a menor incluyendo los 13 mayores
 
 
Departamento 2007 2008 2009 2010 2011 2012
BOGOTA D.C. 1.229.755  1.275.195  1.320.634  1.366.073  1.411.513  1.456.952  
VALLE 491.179     531.605     572.031     612.456     652.882     693.308     
ANTIOQUIA 219.401     252.790     286.179     319.568     352.957     386.346     
CUNDINAMARC 150.814     164.792     178.770     192.748     206.726     220.704     
SANTANDER 253.719     263.115     272.512     281.908     291.304     300.700     
ATLANTICO 345.342     351.286     357.230     363.174     369.118     375.062     
TOLIMA 117.595     123.408     129.221     135.035     140.848     146.661     
QUINDIO 52.129       57.074       62.020       66.965       71.911       76.856       
BOYACA 57.345       61.995       66.646       71.296       75.947       80.597       
CESAR 82.545       86.582       90.620       94.658       98.695       102.733     
HUILA 104.301     107.654     111.008     114.361     117.714     121.067     
MAGDALENA 101.213     103.802     106.392     108.981     111.570     114.159     
CASANARE 26.614       28.223     29.832     31.442     33.051       34.660     
Proyecciones
 
La información anterior sirve para determinar las plazas con un mercado potencial 
mayor de forma que se pueda definir este aspecto en relación a la 
comercialización. Las 5 primeras plazas concentran un 60% de los usuarios 
conectados en 2006, pero lo más importante es que concentran un 84% del 
CREG, 2006 
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crecimiento promedio, de forma que el 84% del crecimiento agregado nacional 
corresponde a estas 5 plazas. De esta forma se encuentra adecuado concentrar la 
actividad comercial en Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y 
Antioquia. El número de usuarios nuevos en estas 4 plazas es en promedio 
142.628 usuarios. 
El mismo análisis anterior se hace con la información por empresa, encontrando 
que las empresas con mayor crecimiento promedio histórico son las que tienen su 
zona de influencia en Bogotá D.C., Valle del Cauca y Antioquia respectivamente, 
datos que son congruentes con la información analizada respecto a los 
departamentos, Ver Tabla 16. Estadísticas por empresa.  
El informe de la CREG (CREG, 2004) menciona que las empresas de las que se 
proyecta un mayor crecimiento son Gas Natural S.A. E.S.P. y EPM E.S.P. lo que 
ratifica las proyecciones presentadas.  
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Tabla 16. Estadísticas por empresa.  
Datos históricos
Empresa
2003 2004 2005 2006
Promedio 
usuarios 
nuevos por 
año
intersect
o
Correlac
ion
Gas Natural S.A 1000772 1098285 1161480 1248776 80720,7 -2,E+08 99,70%
Gases De Occidente S.A.  17166 212032 258373 303090 45529 -9,E+07 92,68%
Empresas Publicas De Medellín  64202 105297 123788 179760 36516,5 -7,E+07 98,28%
Alcanos De Colombia S.A.  175585 189196 218355 242366 22950,2 -5,E+07 99,09%
Gas Natural Del Oriente S.A.  112826 140146 152768 182768 22244,8 -4,E+07 98,94%
Surtidora De Gas Del Caribe S.A. 302815 320743 343478,5 366214 21293,25 -4,E+07 99,85%
Gas Natural Cundiboyacense 42409 56929 74668 99909 19023,9 -4,E+07 99,19%
Gases De Occidente A Exclusiva 94595 114262 133929 147663 17887,1 -4,E+07 99,67%
Gases Del Caribe S.A.  438806 453719 469975 489061 16702,1 -3,E+07 99,84%
Gases Del Oriente S.A.  10282 56416 63122 61330 15985 -3,E+07 82,01%
Gas Del Risaralda S.A.  37316 49711 58860 66875 9782,6 -2,E+07 99,48%
Gases Del Quindio S.A E.S.P 22097 32979 40147 47183 8242,6 -2,E+07 99,37%
Gas Natural Del Cesar S.A.  13532 16746 22879 29012 5257,3 -1,E+07 99,09%
Estadisticas de suscriptores del servicio de gas natural de tipo residencial por empresa ordenadas por 
crecimiento promedio de mayor a menor incluyendo los 13 mayores
 
CREG, 2004. 
Empresa 2007 2008 2009 2001 2011 2012
Gas Natural S.A E.S.P 1.329.497  1.410.217  1.490.938  1.490.938  1.652.380  1.733.100  
Gases De Occidente S.A.  348.619     394.148     439.677     439.677     530.735     576.264     
Empresas Publicas De Medellín  216.277     252.793     289.310     289.310     362.343     398.859     
Alcanos De Colombia S.A.  265.316     288.266     311.217     311.217     357.117     380.067     
Gas Natural Del Oriente S.A.  205.013     227.258     249.502     249.502     293.992     316.237     
Surtidora De Gas Del Caribe S.A. E.S.P 387.507     408.801     430.094     430.094     472.680     493.974     
Gas Natural Cundiboyacense S.A.  118.933     137.957     156.981     156.981     195.029     214.052     
Gases De Occidente Area Exclusiva 165.550   183.437   201.324   201.324   237.099     254.986   
Gases Del Caribe S.A.  505.763     522.465     539.167     539.167     572.571     589.274     
Gases Del Oriente S.A.  77.315       93.300       109.285     109.285     141.255     157.240     
Gas Del Risaralda S.A.  76.658       86.440       96.223       96.223       115.788     125.571     
Gases Del Quindio S.A E.S.P 55.426       63.668       71.911       71.911       88.396       96.639       
Gas Natural Del Cesar S.A.  34.269     39.527     44.784     44.784      55.299       60.556     
Proyecciones
Estadisticas de suscriptores del servicio de gas natural de tipo residencial por empresa ordenadas por crecimiento 
promedio de mayor a menor incluyendo los 13 mayores
 
Se propone penetrar cada una de las plazas en periodos diferentes de forma que 
se afronta un mercado potencial de la magnitud mostrada en la siguiente tabla. 
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Tabla 17. Proyecciones por periodo de acuerdo a la penetración de plazas. 
Departamento 2.007       2.008  2.009    2.010        
BOGOTA D.C. 45.439     45.439 45.439  45.439      
VALLE 40.426    40.426      
ANTIOQUIA 33.389       33.389  33.389    33.389      
CUNDINAMARCA 13.978  13.978    13.978      
SANTANDER 9.396        
Total 78.828     92.806 133.232 142.628     
De acuerdo a lo anterior se inicia con Antioquia y Bogotá, en el siguiente periodo 
se ingresa a Cundinamarca, luego Valle y finalmente a Santander. En la tabla 
anterior se presenta un 0 en las plazas que no se han penetrado. 
A partir del potencial del mercado mostrado, tomando una cuota del 7%, de 
acuerdo al techo establecido, se encuentra que se consigue un nivel de 
producción como se muestra a continuación. También se encuentra el número de 
moldes necesarios en cada año para mantener ese nivel, a partir del parámetro de 
6 inyecciones diarias por molde, según se establece en el estudio técnico mas 
adelante. 
Tabla 18. Cálculo de la oferta. 
Periodo 2007 2008 2009 2010
Mercado potencial 78.828               92.806                  133.232                142.628                  
Cuota de mercado 7,00%
Cantidad Diaria                       18                          21                          30                           32 
Cantidad mensual                     460                        541                        777                         832 
Cantidad anual                  5.518                     6.496                     9.326                      9.984 
Numero de moldes 4 4 6 6
Unids diarias por molde 4,5 5,3 5,0 5,4  
Comercialización. El producto se vende en forma directa por los fabricantes o a 
través de minoristas en tiendas que venden productos relacionados, como 
medidores, tubería y válvulas para gas. No se tiene información sobre la forma en 
que se promociona el producto, se cree que principalmente se vende por medio de 
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contacto directo entre clientes grandes y fabricantes de acuerdo a las condiciones 
comerciales (precio, tiempo de entrega, capacidad productiva). 
Proyección macroeconómica. Para proyectar el precio de venta se utilizan las 
proyecciones macroeconómicas de inflación en Colombia, con este índice se 
proyecta el precio de venta para los diferentes años del proyecto, así como los 
salarios y otros costos y gastos. Los datos disponibles obtenidos de 
(FEDESARROLLO, 2005) son los que se muestran en la siguiente ilustración: 
Ilustración 105. Proyección de la inflación para Colombia. 
                                                       . 
FEDESARROLLO, 2005 
En cuanto a la periodicidad de la demanda, se ha observado información del 
número de usuarios desagregada por meses observando que la demanda 
mantiene una relativa uniformidad a lo largo del año. 
Se resalta que por parte del cliente no se tienen una percepción de valor del 
producto dado que se considera satisfecho si el producto no altera las condiciones 
del lugar donde es instalado. Una de las consideraciones para su instalación es el 
estético, la cual después del precio es tal vez el más importante, por el efecto que 
tiene el producto sobre la fachada del inmueble donde se instala. 
Año 2006 2007 2008 2009 2010
IPC 5.0% 4.5% 4% 4% 4% 
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El horizonte de proyección se establece en 4 años considerando que el 
sostenimiento del crecimiento durante este periodo se debe a inversiones 
significativas anunciadas por el gobierno y la empresa privada, de las que se 
desconoce si continuarán mas allá del horizonte planteado. 
El anterior estudio se ha realizado por medio de información de fuentes 
secundarias que la han registrado a través de sistemas informáticos de facturación 
que sugieren un nivel de confiabilidad elevado. Se ha incluido también información 
de tipo primario al realizar los estudios de campo de los gabinetes en uso y de su 
comercialización. 
5.5  ANÁLISIS DEL PRECIO  
La estimación del precio se establece a partir del nivel actual de precios. La 
información sobre precio del producto disponible al inicio del proyecto revela un 
promedio de 34.000$ col antes de IVA, para un producto relativamente no 
diferenciado como se muestra en el marco teórico. Este parámetro sirve para 
establecer un techo si se pretende salir al mercado con una estrategia de precios. 
El producto se encuentra gravado con un IVA del 16%.Se establece un precio de 
30000$ para el primer año que se incrementa de acuerdo a la inflación del año 
anterior. 
5.6  DETERMINACIÓN DE INGRESOS PROYECTADOS 
Los ingresos por ventas se proyectan utilizando la oferta estimada y los niveles de 
precio a lo largo del horizonte como se muestra a continuación: 
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Tabla 19. Estimación de los ingresos. 
2006 2007 2008 2009 2010
PERIODO 0 1 2 3 4 5
Demanda (Un.)                 5.518                      6.496                 9.326                   9.984 
Precio ($/Un.)  $           30.000  $                31.350  $           32.604  $             33.908 
Ingresos operacionales  $  165.539.430  $       203.663.469  $  304.073.094  $    338.538.520  
5.7  ANALISIS DE LA OFERTA 
Dado que toda instalación de gas para que se autorice la prestación del servicio 
por parte de la empresa prestadora, requiere tener instalado un medidor dentro de 
un gabinete o nicho, se entiende que la totalidad de la demanda hasta la fecha se 
encuentra satisfecha por una oferta equilibrada. Por lo tanto un nuevo producto 
para ingresar a un mercado cuya demanda se mantiene estable debe ofrecer 
características superiores a las de los bienes que intenta sustituir. De todas formas 
por las limitaciones de capacidad se apunta a una cuota de mercado pequeña que 
resulta factible de alcanzarse. Dada la estructura del mercado se ha establecido 
un techo de cuota de mercado del 7%.  
15. ANALISIS DE COMERCIALIZACION 
Compra. Las materias primas están disponibles en Medellín para ser 
suministradas en la ubicación de la planta, su costo incluye ese rubro. 
Venta. Se propone un canal de distribución a través de intermediarios, dado que 
por la dispersión geográfica de los clientes resulta complicado hacer la venta 
directamente. Por otro lado, resulta factible hacer ventas directas a empresas 
constructoras que hagan compras grandes.  
En el horizonte de tiempo se propone iniciar las ventas a través de nuevos 
proyectos de construcción, de forma que se establezcan muestras funcionales del 
producto como incentivo para nuevas ventas. Mas adelante se debe penetrar el 
mercado a través de puntos de venta de productos relacionados con el gas 
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natural, es decir almacenes de venta de productos relacionados con el gas natural 
(medidores, válvulas, reguladores, tubería, acoples, entre otros). Estos 2 pasos se 
dan en cada una de las plazas donde se decide penetrar el mercado.  
La venta en sí se hace a través de un vendedor que trabaja con una comisión 
sobre las ventas del 10%. La misma comisión se ofrece a forma de descuento 
para los distribuidores. La mitad de este rubro se ofrece a los constructores como 
un descuento por compras mayores a 20 unidades disminuyendo la comisión del 
vendedor.  
Almacenamiento. El producto deberá ser almacenado en la planta de producción 
de forma que se mantenga un nivel de inventarios para satisfacer los envíos 
periódicos de mercancía. El nivel de inventarios se establece en un 25% de las 
ventas proyectadas del mes, siendo estas 1/12 de las ventas del año dado que se 
ha establecido uniformidad a lo largo del año. 
Transporte. La distribución física se hace a través de una empresa de transporte 
haciendo la entrega en el establecimiento del cliente a nivel nacional.  
Mercadeo. Esta actividad se hace a través del vendedor quien contacta en forma 
telefónica a los clientes y distribuidores para ofrecerles información sobre el 
producto, visitarlos y presentarles muestras funcionales de forma que puedan 
conocer el producto. La presentación también se hace a través del envío de cartas 
por correo electrónico y por correo físico, adjuntando un plegable con información 
comercial de acuerdo al tipo de cliente y la información técnica que se considere 
necesaria. La actividad de mercadeo debe buscar concentrar el esfuerzo en pocos 
clientes con un volumen de ventas elevado.  
Las características del producto que se han mejorado dentro del desarrollo técnico 
deben ser resaltadas en la presentación del producto a los clientes de forma que 
se perciba un mayor valor en el producto respecto a los sustitutos. 
198 
5.8  ANÁLISIS TÉCNICO Y AMBIENTAL 
Dado que los capítulos anteriores presentan un desarrollo detallado del artefacto 
técnico propuesto este análisis no se presenta en esta sección como lo plantea la 
metodología. En cambio se presenta un análisis a nivel agregado de la 
producción, complementado con un análisis básico de tipo ambiental. 
Capacidad de la planta. La capacidad de la planta se define con base en los 
requerimientos diarios de producción. Esta se estiman para cada año como se 
muestra en la siguiente tabla donde se muestra la capacidad instalada definida por 
el número de moldes disponibles y la capacidad utilizada de acuerdo a los 
requerimientos de producción, el porcentaje de capacidad ociosa presentado sirve 
como colchón para picos de producción que se presenten. 
Tabla 20. Capacidades de producción instalada y utilizada. 
2007 2008 2009 2010
Cantidad Diaria        18                  21                      30                           32 
Numero de moldes 4 4 6 6
Capacidad Instalada anual 7413,1 7413,12 11119,68 11119,68
capacidad utilizada anual 5518,0 6496,4 9326,3 9984,0
% de capacidad ociosa 26% 12% 16% 10%  
Como se menciona en el estudio de mercados, se establece un nivel de utilización 
de los moldes de 6 unidades por día dado que el molde requiere un tiempo para 
ser preparado, para que la pieza cure y para ser limpiado después de que se ha 
retirado la pieza.  
De acuerdo al listado de tiempos presentado en el capítulo 3 (Tabla 10. Resumen 
tiempos y frecuencia de las actividades. El tiempo requerido para procesar una 
unidad es como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 21. Detalle de tiempos de proceso. 
Actividad Tiempo (h) Tiempo/unidad Frecuencia
Preparación del molde           .                 2,50                        0,25 Cada 10 unidades
inicialmente.
Corte preformas                  .                 0,10                        0,10 Cada unidad,unidades.
Preparación  de la resina y del equipo                 0,20                        0,01 Cada día
Disposición preforma, cierre molde,
acabado.
                0,20                        0,20 Cada unidad.
Curado                 0,67                        0,67 Cada unidad
Inyección                 0,17                        0,17 Cada unidad.
Total actividades intensivas de mano 
de obra
                       0,73 56%
Total actividades NO intensivas de 
mano de obra
                       0,67 44%
Total                        1,39  
En la tabla anterior se calcula, dentro del tiempo de proceso de cada gabinete de 
1.39h, el tiempo que es intensivo en mano de obra y el que no de forma que con el 
primero pueda calcularse junto con las unidades requeridas las necesidades de 
mano de obra operativa.  
Requerimientos de mano de obra. Dado que se requieren 0.73h de mano de obra 
por unidad en la siguiente tabla se calcula las necesidades de personal operativo. 
Tabla 22. Calculo requerimientos de mano de obra y costo. 
Periodo 2007 2008 2009 2010
Mano de obra por unidad 0,73                
Periodo 2007 2008 2009 2010
Unidades 18 21 30 32
Horas de mano de obra por dia 13 15 22 23
Horas utiles por persona dia 6
Requerimiento de personas 2                   3                          4                                    4                       
Costo por empleado mes 660.960$        690.703$               718.331$                        747.065$           
Costo mano de obra mes 1.427.858$    1.756.696$           2.622.778$                     2.920.059$        
Inventario. Se considera adecuado mantener niveles de inventario suficientes para 
satisfacer las necesidades de un mes en las materias primas importadas como se 
muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 23. Requerimientos de materia prima en inventario, equivalentes al consumo 
mensual. 
Periodo 2007 2008 2009 2010
Materia prima
Resina (Canecas de 220kg/mes) 1,0 1,2 1,7 1,8
Mat 450gr/m2 (rollos de 50kg/mes) 4,6 5,5 7,8 8,4  
Distribución de planta. Dado que las actividades requeridas son secuenciales un 
esquema de línea donde se establecen puntos para las diferentes actividades 
resulta adecuado. Para el caso se sugiere un esquema de distribución donde se 
dispone de 25m2 para las actividades en las que interviene el molde (excluyendo 
la inyección)  mas el uso del área de corte de preformas durante 3h por día y el 
área de inyección durante 3h por día.  Se asume un costo de arrendamiento del 
área de 1’100.000$ mensuales el primer año creciendo con la inflación. 
Inversión. Dado que el equipo de inyección ya existe no se requiere hacer esta 
inversión, pero se asume como costo del proyecto, el 30% de la depreciación. La 
inversión requerida se atribuye a mesas y herramientas para el manejo de los 
moldes y los kits de preformas, taladros y herramientas de corte por un costo de 
6’000.000$ útiles durante todo el horizonte de tiempo. Se calcula que debe 
invertirse cada año en los moldes requeridos para el siguiente periodo, a un costo 
de 3’000000$ cada uno el primer año. Por requerirse cada año se manejan como 
gastos ya que no se justifica considerarlos activos. La adecuación del espacio 
requiere de 1’500.000$. Se requiere una inversión de 3’500.000 para el montaje y 
arranque de la planta lo cual se toma como un activo diferido en el horizonte de 
tiempo del proyecto. 
Se considera que la inversión requerida en capital de trabajo equivale a las 
necesidades de efectivo de un mes en costos operacionales. 
El costo sin incluir la mano de obra de cada gabinete se establece en 6500$ de 
acuerdo al costeo presentado antes. 
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Estudio de impacto ambiental. En esta sección se realiza una identificación de los 
impactos ambientales generados por el proyecto. La identificación se hace 
mediante una matriz de causa efecto como se muestra en la Tabla 24. Matriz 
causa efecto para identificación de impactos ambientales. El análisis se hace para 
el proceso productivo y no para el ciclo de vida completo. 
Tabla 24. Matriz causa efecto para identificación de impactos ambientales. 
Consumo de agua Agotamiento del recurso Consumo
Generación de 
vertimientos
Vertimiento al 
alcantarillado Lavados
Emisiones 
atmosféricas leves Emisión de VOC Curado
Generación de ruido 
ambiental
Afecta salud del 
trabajador
funcionamiento 
Compresor y 
bomba vacío
Generación de 
residuos sólidos
Disposición y 
recuperación de 
residuos.
Operación
Suelo Residuos de regueros Reguero
Generación de 
vertimientos Regueros
Vertimiento al 
alcantarillado 
de un reguero
Socioeconómico Empleo Empleo
Gabinetes
CausaUnidad Funcional Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
 
Se concluye a partir del análisis anterior que el proceso no genera impactos 
fuertes excepto cuando ocurren situaciones de emergencia como regueros de 
resina. Por lo tanto debe tenerse cuidado especial con el manejo de las materias 
primas. Además debe cuidarse los niveles de estireno que hay en el ambiente 
manteniendo los recipientes de resina y disolventes cerrados. El personal debe 
utilizar elementos protectivos para la respiración y la audición. 
No se considera pertinente para este estudio cuantificar los impactos dado que 
excedería el espacio que se pretende utilizar. 
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5.9  ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL. 
No se profundiza en este aspecto mas allá  de establecer el costo de esta función 
asignable al proyecto, dado que se propone establecer el proyecto como unidad 
productiva dentro de una empresa establecida y no establecer una nueva 
empresa. De parte de la empresa, a este nivel se requiere obtener las actividades 
de facturación, dirección de la producción, manejo de cartera, venta. 
Se generan los siguientes gastos: 
- Administración: 700.000$ mensuales equivalentes a un 30% del salario del 
jefe de producción por sus labores de ingeniería del proyecto como director de 
la unidad productiva.  
- Venta: se paga por comisión del 10% sobre el precio antes de IVA. 
- Papelería: Incluyendo facturación se estiman 150000$ mensuales. 
- Aseo: 25% de un salario mínimo se asigna a la unidad de gabinetes como 
costo del aseo.  
- Gastos de distribución: se considera un costo de 1600$ por gabinete para el 
envío al cliente del producto terminado. 
5.10  ANÁLISIS FINANCIERO 
De acuerdo a los diferentes flujos de efectivo determinados en las secciones 
anteriores, corresponde en este caso analizar si a partir del flujo de caja neto de 
cada periodo resulta favorable en términos financieros ejecutar la inversión 
requerida y llevar a cabo el proyecto. 
El flujo de caja de cada periodo de acuerdo a la información de las secciones 
anteriores es el que se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 25. Flujo de caja del proyecto. 
IPC 4,50% 4% 4% 4%
2006 2007 2008 2009 2010
PERIODO 0 1 2 3 4 5
Ingresos operacionales  $  165.539.430  $       203.663.469  $  304.073.094  $    338.538.520 
- Egresos operacionales  $    88.861.437  $         99.002.400  $  126.991.246  $    135.241.251 
- Costos fabricación variables  $    35.866.877  $         44.127.085  $    65.882.504  $      73.350.013 
Costo unitario Producción  $             6.500  $                  6.793  $             7.064  $               7.347 
- Costos fabricación fijos  $    52.994.560  $         54.875.315  $    61.108.742  $      61.891.238 
Mano de obra gabinetes  $    23.794.560  $         24.865.315  $    24.746.342  $      24.746.342 
Construcción moldes  $    11.200.000  $         11.200.000  $    16.800.000  $      16.800.000 
Servicios publicos y 
mantenimiento  $      4.800.000  $           5.016.000  $      5.216.640  $        5.425.306 
Arriendo  $    13.200.000  $         13.794.000  $    14.345.760  $      14.919.590 
Utilidad bruta  $    76.677.994  $       104.661.069  $  177.081.848  $    203.297.269 
- Gastos administración 36.788.713$     32.118.751$          41.792.577$     44.698.898$       
Administraición  $      8.400.000  $           8.400.000  $      8.400.000  $        8.400.000 
Venta  $    16.553.943  $         10.183.173  $    15.203.655  $      16.926.926 
Papeleria  $      1.446.000  $           1.511.070  $      1.571.513  $        1.634.373 
Aseo  $      1.560.000  $           1.630.200  $      1.695.408  $        1.763.224 
Gtos Distribución variables  $      8.828.770  $         10.394.308  $    14.922.002  $      15.974.374 
- Gastos no desembolsables  $      1.675.000  $           1.675.000  $      1.675.000  $        1.675.000 
Deprec. Maquinaria 10% 650.000$          650.000$               650.000$          650.000$            
Deprec. Muebles y enseres 10% 150.000$          150.000$               150.000$          150.000$            
Amort. activos diferidos 25%  $         875.000  $              875.000  $         875.000  $           875.000 
= Utilidad antes imptos.  $    38.214.281  $         70.867.318  $  133.614.271  $    156.923.371  
204 
 
IPC 4,50% 4% 4% 4%
2006 2007 2008 2009 2010
PERIODO 0 1 2 3 4 5
= Utilidad antes imptos.  $    38.214.281  $         70.867.318  $  133.614.271  $    156.923.371 
- Impuestos 38,5% $    14.712.498  $         27.283.917 $    51.441.494 $      60.415.498 
= Utilidad después imptos. $    23.501.783  $         43.583.400 $    82.172.776 $      96.507.873 
desemb. $      1.675.000  $           1.675.000 $      1.675.000 $        1.675.000 
= Utilidad neta $    25.176.783  $         45.258.400 $    83.847.776 $      98.182.873 
- Inversiones $       18.405.120 $                   -    $           8.250.200 $      2.332.404 $                     -   
Adecuaciones $         1.500.000 
Muebles y enseres $         1.500.000 
Maquinaria 4.500.000$          
Activos diferidos $         3.500.000 
Capital de Trabajo $         7.405.120 $                   -    $           8.250.200 $      2.332.404 $        8.937.700 
 + Valor residual 29.075.424
Maquinaria 1.900.000
Muebles y enseres 250.000
trabajo 26.925.424
Flujo de Caja Neto -18.405.120 25.176.783 37.008.200 81.515.373 127.258.297
 
Se obtiene como resultado el flujo de caja neto de cada periodo, el cual muestra la capacidad de generación de 
efectivo del proyecto o las necesidades de inversión (cuando el FC es negativo). 
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La tabla anterior muestra como se presenta un flujo de caja libre positivo en todos 
los periodos excepto en el 0 donde se hace el desembolso de la inversión, lo que 
permite concluir que es un flujo de caja convencional del cual puede obtenerse la 
tasa interna de rendimiento TIR como medida de la rentabilidad.  
Los valores del flujo de caja de cada de cada periodo se traen a valor presente 
utilizando una tasa interna de oportunidad (TIO) del 25%. Esta tasa se compone 
de un 9% equivalente a la tas libre de riesgo del mercado (Los TES del Banco de 
la República) mas una prima de riesgo  del 16%, considerando que es una 
empresa pequeña entrando a un mercado que requiere poco capital para entrar 
(BACA,2004). De esta forma se obtiene lo que se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 26. Tir y VPN del proyecto. 
Flujo de Caja Neto -18.405.120 25.176.783 37.008.200 81.515.373 127.258.297
Tasa dcto.(%) 25%
VPN(i%) 95.425.939
TIR 188,50%  
Como se muestra en la tabla anterior, se obtiene un Valor presente neto (VPN), de 
los flujos de caja, positivo y una TIR que es superior a la TIO de forma que por 
ambos criterios resulta adecuado hacer la inversión. 
Se encuentra además que se genera un margen de utilidad respecto a las ventas 
superior al 12% en todos los periodos. De esta forma se concluye que en términos 
financieros el proyecto genera un retorno de la inversión elevado, que resulta 
atractivo si se considera el horizonte de tiempo corto.  
Se encuentra además que si se utiliza un préstamo bancario con un interés del 
22% e.a. (la cual es una tasa demasiado alta, cercana a la de usura) se 
incrementa el retorno sobre la inversión. De forma que apalancar la inversión por 
medio de un préstamo resulta favorable para la rentabilidad a la vez que se suple 
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la falta de recursos para llevar a cabo la inversión.  Si la tasa es inferior el 
beneficio será mayor (BACA, 2004).  
El siguiente gráfico presenta el flujo de caja neto de cada periodo, se observa 
como se incrementa con el crecimiento de la demanda  
Tabla 27. Flujo de caja libre de cada periodo. 
Flujo neto de caja del balance del inversionista
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Si se analiza mediante un gráfico de retorno de la inversión y valor agregado 
(IRVA) (BRIGHAM, 2005) se encuentra que antes de finalizar el primer periodo de 
operación ya se ha producido el retorno de la inversión y que a partir de ese punto 
se esta generando valor económico para los accionistas como se muestra en el 
siguiente gráfico. Esto demuestra lo pequeña que es la inversión respecto a los 
beneficios que trae.  
Flujo de caja del proyecto 
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Tabla 28. Gráfico del IRVA. 
Retorno de la inversión y valor agregado
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5.11  CONCLUSIÓN 
Se ha hecho un análisis ampliado del proyecto industrial presentado. Se han  
considerado las diferentes variables que pueden afectar su desempeño, con el fin 
de reunir la información suficiente para decidir sobre su ejecución. En última 
instancia el criterio de decisión es el financiero como es usual en los proyectos 
privados. Pero dado que los demás estudios han sido considerados y que no 
contradicen los criterios de decisión financieros se sugiere una decisión que no se 
limita a las consideraciones financieras. De esta forma se exceden los límites de la 
investigación alrededor de un artefacto, una tecnología y un problema al ámbito 
empresarial con un enfoque innovador y emprendedor. 
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6 CONCLUSIONES 
Con este capítulo se finaliza el documento del proyecto presentando 
conceptualmente los resultados alcanzados.  
6.1  MARCO TEÓRICO 
Como partida se presenta un estudio de la situación actual de los gabinetes que 
se utilizan para alojar los medidores de gas, junto con la normatividad y demás 
información relacionada, lo que permite conocer las características requeridas 
para desempeñar su función, los problemas que presenta la solución actual y los 
límites que definen una solución satisfactoria. 
Se obtiene además una caracterización de la tecnología propuesta inicialmente, 
donde se identifican las características relacionadas con el diseño de la pieza, del 
herramental y del proceso,  con sus aplicaciones y limitaciones, y seleccionada  de 
acuerdo al apoyo técnico y financiero disponible.  
El estudio detallado de la solución previa y la caracterización de la tecnología 
establecen en conjunto una base adecuada para iniciar la síntesis conceptual del 
objeto de estudio. 
6.2  DISEÑO 
Se lleva a cabo un proceso a través del cual un problema real se analiza y 
describe de forma completa. Una metodología antes desconocida se sigue 
buscando verificar sus características. El enfoque es el Análisis paramétrico de 
Kroll presentado en “Innovative Conceptual Design” (KROLL, 1997).  
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Se integran algunas herramientas y métodos a la metodología para presentar un 
caso de estudio interesante que permitiera afianzar los conceptos aprendidos en el 
curso de herramientas de diseño y en cursos previos de diseño de ingeniería.  
A partir del proceso de diseño, quedan definidas las variables relativas al producto 
propuesto, que aunque son particulares a una necesidad claramente identificada, 
mediante el proceso ilustrado pueden modificarse para escalar la solución a otras 
aplicaciones, dado el carácter paramétrico de la metodología utilizada.  
Se hacen algunas observaciones sobre el proceso ejecutado: 
- Los pasos seguidos en esta metodología, componen un proceso que de otra 
forma se hace mentalmente por el diseñador. La diferencia es que no se 
hacen concientemente ni tampoco en una forma tan ordenada. Las 
recomendaciones de la metodología para cada paso (simplificación y 
transformación para identificación de parámetros, integración e identificación 
de elementos constituyentes para la síntesis creativa y las 3 formas de 
evaluación para la evaluación) extienden la capacidad del diseñador para 
llevar a cabo un proceso más ordenado que de otra forma se haría 
mentalmente y de forma inconciente.  
- La afirmación de Kroll de “Al enfocarse solo en los parámetros más 
dominantes, la tarea general de diseño se simplifica, aumentando la 
posibilidad de descubrir o cambiar los principios fundamentales y los 
conceptos de diseño”, se demuestra como verdadera. 
- La identificación de la tecnología definida previamente evita la necesidad de 
desarrollar diferentes conceptos de diseño haciendo cambios de esta como 
una variable de diseño más.  
- La forma de apertura del molde, que inicialmente parecía como el parámetro 
más crítico,  se organiza más adelante en el proceso de síntesis y no en el 
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principio.  
- Las 3 formas de realizar la evaluación son útiles para mostrar el camino a 
través del proceso. Hacer la evaluación solo frente a los requerimientos limita 
el orden del proceso, las otras 2 formas de evaluación de conceptos dan una 
guía entre un concepto evaluado positiva o negativamente y el siguiente 
parámetro para analizar.  
- La evaluación continua durante la síntesis lleva a una etapa en la cual, luego 
de haber recorrido todos los requerimientos (parámetros) por medio del 
análisis paramétrico, se tiene un concepto que satisface los requerimientos en 
forma adecuada. 
- Aunque se muestra poco trabajo a medida que se desarrolla el análisis 
paramétrico, las tareas requeridas para alcanzar los resultados mostrados son 
considerablemente más duras, dado que cada paso del análisis implica tener 
que generar alternativas, desarrollarlas, considerar los elementos 
constituyentes del producto, integrarlos junto con todas las dimensiones que 
se debían considerar y evaluarlos en 3 niveles diferentes.  
La información del producto, del proceso y del herramental se ha organizado y 
completado de forma que sea apta para la manufactura del producto dentro de un 
sistema básico de aseguramiento de la calidad tomando conceptos del diseño 
para manufactura y del diseño para ensamble.  
Los resultados de la síntesis conceptual se reúnen en procedimientos y planos de 
detalle para la manufactura de los productos.  
Se ha implementado una técnica de costeo moderna como complemento al 
desarrollo técnico buscando aumentar la información disponible para la toma de la 
decisión de ejecutar o no la fase productiva del proyecto, además de que se lleva 
un control durante el desarrollo de las necesidades presupuestales. 
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La mayor actividad creativa se concentra en la síntesis de alternativas para 
configuración del molde. 
Se observa que el proceso de diseño de detalle posterior al análisis paramétrico, 
se desarrolla en forma similar al anterior pero no siendo tan explicito ni ordenado 
en las actividades lo que sirve como comparación entre la metodología expuesta y 
la convencional. Lo que sugiere la posibilidad de incorporar parte del diseño de 
detalle dentro del proceso inicial.   
En resumen, se ha sintetizado mediante un proceso metódico, una alternativa de 
solución a la necesidad de alojar los medidores de gas para su utilización, 
considerando los requerimientos antes identificados y definido con un nivel de 
detalle tal que es posible proceder a la construcción del concepto de diseño 
presentado. El concepto de diseño se encuentra constituido por los planos de 
detalle, los procedimientos de operaciones y las especificaciones técnicas de 
materias primas, maquinaria y herramientas requeridas con los que finalmente se 
pueden fabricar prototipos con el equipo de RTM Light.  
6.3  CONSTRUCCIÓN 
Se le da cuerpo al concepto de diseño verificando la factibilidad de construir los 
moldes y prototipos de acuerdo a la documentación desarrollada en la fase de 
diseño. 
Se desarrollan una serie de pruebas preliminares que permiten ajustar los 
parámetros del proceso y verificar las estrategias constructivas. 
Se construyen los moldes diseñados para la fabricación de las piezas principales 
del gabinete, siguiendo estrictamente el procedimiento diseñado para tal fin. Este 
proceso muestra como se ha diseñado un proceso de construcción  y una 
geometría factibles de ser materializados dado que se consiguen los resultados 
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esperados. Se demuestra la pertinencia de los procedimientos detallados para el 
proceso y de la organización de los planos en tanto estos agilizan el proceso y 
ayudan a evitar errores e inconformidades con los requerimientos. 
Se genera un registro fotográfico y textual detallado de las actividades ejecutadas  
como una referencia para construcciones futuras y como un aporte a la 
documentación final requerida para producción.  
Durante la construcción de los moldes se encuentran algunos aspectos que deben 
ser mejorados (canal periférico, apoyo entre moldes y superficie para empaques), 
por lo que se incorporan cambios en medio del proceso como la inclusión de 
refuerzo en la zona del canal periférico. 
Se definen algunas actividades de construcción como de poca importancia para 
los objetivos planteados de forma que no se ejecutan en el proceso constructivo y 
se dejan solo planteadas, dado que se considera que su realización no aporta a 
los resultados. Estas actividades son la perforación de los agujeros para tornillos, 
la instalación de las correillas para sujeción y de las placas posteriores para 
sujeción a pared.  
Se realiza una inyección de prueba en la cual se consigue el llenado de la cavidad 
y además se registran los valores de las variables del proceso observando como 
funciona el molde respecto al comportamiento esperado. Se encuentra que el 
diseño es adecuado en cuanto se consigue el flujo a través de las áreas 
requeridas, se mantiene cerrado el molde durante la inyección y el curado, se 
consigue desmoldar la pieza y se conserva la integridad del molde para su 
utilización posterior. 
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6.4  EVALUACIÓN TÉCNICA  
Se ha cubierto cada uno de los objetivos, requerimientos, recomendaciones y 
problemas reconocidos previamente con los parámetros de revisión que se 
proponen en el protocolo. 
Se ha desarrollado un procedimiento de evaluación que permite medir en forma 
objetiva la forma en que cada uno de los productos materiales se ajusta a los 
requerimientos establecidos. 
Se ha ejecutado el protocolo de evaluación, obteniendo una caracterización del 
producto presentado respecto a los requerimientos de diseño antes planteados, lo 
que ha permitido encontrar las diferentes inconformidades de forma que se 
puedan sugerir posibilidades de mejora. 
Se encuentra desde un principio, que finalmente el gabinete presenta problemas y 
que no es una solución apta para llevarse al mercado en ese estado. Pero 
entendiendo que el objetivo es desde un principio generar un prototipo, a partir del 
cual pueda iniciarse un proceso de mejoramiento antes de la salida al mercado; se 
entiende el gabinete presentado, a pesar de los problemas que presenta, como un 
producto satisfactorio para los objetivos de la investigación. Esto, dado que se 
constituye en una fuente de información clave para el mejoramiento, tanto del 
mismo producto como de las bases conceptuales para desarrollos posteriores. 
La documentación utilizada para la construcción y evaluación de los productos se 
manifiesta como un producto indispensable a la hora de desarrollar un producto y 
un proceso industrial que deba ser repetible, mejorable y extensible a otras 
necesidades que se identifiquen, en cada una de sus fases.  
Se encuentra la necesidad de llevar a cabo mas pruebas con los moldes y 
procedimientos desarrollados antes de implementar cambios mayores, tareas que 
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no se ejecutan dentro de este proyecto debido a la limitada disponibilidad del 
equipo de inyección y del personal asociado.  
Los problemas encontrados han sido estudiados y además acompañados de un 
listado de problemas potenciales junto con sus posibles soluciones de forma que 
se demuestra aun más la utilidad de los prototipos construidos. El principal 
problema encontrado es la falta de rigidez del molde para soportar la presión de 
inyección y la deformación que ello genera, para lo cual se sugiere reforzar el 
molde con un marco metálico.  
La inyección de prueba permite establecer cuales son los parámetros que deben 
ser mejorados en el molde, en el proceso y en el producto. 
Se incluyen consideraciones ambientales como una evaluación de la reducción del 
impacto ambiental al pasar de una técnica de molde abierto a una  de molde 
cerrado, además de que se hace una evaluación ambiental del proyecto con lo 
que se genera una visión de los impactos de este tipo que tiene el proyecto, 
encontrando cual es la realidad de esa afirmación así como sus limitaciones y las 
consideraciones que deben tenerse para que se cumpla, encontrando que es 
crítico asegurar que se mantienen los moldes y recipientes con resinas 
correctamente sellados durante el mayor tiempo posible para reducir realmente las 
emisiones de estireno.   
Los procedimientos diseñados e implementados han permitido corporificar una 
serie de productos de acuerdo a las especificaciones, lo que se verifica mediante 
un proceso intensivo de medición que da como resultado los requerimientos 
adicionales para una fase de diseño posterior, con lo que se le da cumplimiento a 
los objetivos para esta fase. Se dejan algunos parámetros pendientes por 
verificación real, pero se considera que razonablemente se cumplen. No se 
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ejecutan estas mejoras por salirse del horizonte de tiempo del proyecto y por tanto 
del alcance. 
Se hace también una evaluación general del proyecto respecto a los objetivos 
encontrando concordancia con la propuesta mediante la identificación de los 
indicadores de logro de cada uno de los objetivos. 
Se concluye finalmente que las premisas establecidas en la propuesta sobre la 
posibilidad de sintetizar un artefacto técnico como alternativa al problema 
planteado es verdadera en tanto se presenta un prototipo junto con su evaluación 
detallada desde el punto de vista técnico. 
6.5  ESTUDIO DE VIABILIDAD   
Partiendo del desarrollo del artefacto técnico, se desarrolla mediante una 
metodología reconocida para el estudio de alternativas de inversión industrial, un 
análisis del proyecto, tomándolo como una idea de negocio que se estudia en 
términos de mercado, técnicos, administrativos y financieros para determinar si su 
ejecución representa beneficios económicos para los inversionistas.  
Se encuentra a través del estudio que es un proyecto pequeño, que requiere una 
inversión reducida pero que genera beneficios importantes. Además se identifica 
mediante un estudio de mercado, de fuentes secundarias, que existe un mercado 
potencial significativo al que accediendo con una cuota pequeña, puede generar 
ingresos suficientes para satisfacer las necesidades de efectivo del proyecto. Esto 
se manifiesta mediante indicadores financieros que muestran la viabilidad de llevar 
a cabo la inversión, dado que se obtiene una rentabilidad positiva, superior a la 
tasa interna de oportunidad, para los inversionistas. 
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La demanda del producto se identifica mediante un estudio de mercado que 
permite definir las variables relativas a la comercialización así como los datos 
necesarios para definir la capacidad de la planta.  
Mediante el estudio detallado del proyecto industrial se identifica una solución que 
ofrece características mejoradas que deben ser resaltadas al momento de hacer 
las ventas, de forma que se establece una estrategia de diferenciación del 
producto a la vez que se mantiene el nivel de precios de la competencia e incluso 
se supera. Además se consigue establecer los parámetros para segmentar 
geográficamente el mercado, determinando las plazas mas adecuadas.  
Las oportunidades identificadas en el análisis DOFA se ratifican en los estudios 
posteriores a la vez que se plantean soluciones a las debilidades encontradas. 
No se encuentra la necesidad de modificar el producto como resultado del estudio 
de mercados. 
Aunque se presenta finalmente una decisión con base en consideraciones 
financieras, previamente se han tenido en cuenta otros aspectos relacionados, 
incluyendo el componente ambiental, de forma que la decisión no se sugiere 
únicamente en términos monetarios.  
Se ha presentado un estudio de factibilidad, con base en un estudio básico inicial 
(el anteproyecto), que se constituye en el estudio de prefactibilidad en términos de 
la metodología de la ONUDI. Esto dado que presenta un esbozo general de la idea 
así como identifica una necesidad potencial.   
Se encuentra factible continuar con el proyecto, pero llevando acabo tareas 
adicionales de verificación relacionadas con el mercado y con el desarrollo del 
artefacto técnico y del proceso.  
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6.6  CONCLUSIÓN GENERAL   
El principal producto material es un prototipo de  un medio para almacenar un 
medidor de gas sintetizado mediante una solución técnica al problema descrito del 
cual se obtienen suficientes observaciones para sugerir una investigación posterior 
desde el proceso de diseño. Pero en sí el principal producto, a nivel del artefacto, 
es el análisis hecho de los resultados en la evaluación junto con las conclusiones 
de la fase de diseño y a nivel industrial, los resultados del estudio de viabilidad.  
El gabinete presentado adquiere mayor importancia en la medida que a nivel local 
constituye el producto de mayor tamaño manufacturado mediante el proceso de 
RTM Light, se han inyectado productos de dimensiones algo mayores pero con 
moldes de procedencia extranjera. Además el diseño del molde se hace a partir de 
la información general consultada, pero en detalle se logra con base en el 
desarrollo teórico presentado, por ejemplo con la aproximación para el cálculo del 
flanche. 
Los logros presentados son importantes en la medida que se comprueba la 
aplicabilidad del proceso identificado, se establece una metodología para sintetizar 
en forma paramétrica los productos, se establece y se ejecuta una evaluación 
respecto a los requisitos y se ofrece información para la evaluación del proyecto 
propuesto a nivel gerencial. Logros que resultan útiles para la empresa dentro de 
su perspectiva innovadora y para la universidad, en el área de diseño, por el caso 
de estudio de análisis paramétrico, de materiales compuestos por la aplicación y 
evaluación de este proceso avanzado y de proyectos como ejemplo de aplicación 
de la metodología ONUDI.  
Se expone la investigación en un documento extenso pero que busca presentar 
con detalle cada uno de los aspectos desarrollados, cumpliendo los objetivos 
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dentro del horizonte de tiempo planeado e integrando múltiples áreas de interés de 
la Ingeniería mecánica.  
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7 RECOMENDACIONES 
Los siguientes aspectos se proponen para ser considerados en investigaciones 
posteriores para la mejora de los resultados de este proyecto o como ideas para 
nuevos proyectos. 
7.1  MARCO TEÓRICO 
Acceder a normas como: 
- AENOR. UNE 23727:1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de 
construcción. 
- AENOR. UNE 60404-1:2003. Combustibles gaseosos. Conjuntos de 
regulación de presión y/o medida 
- ASTM E162 
- ASTME119 
- ASTM E906 
- ASTM E84 
Las cuales contienen información relativa al tema que no pudo ser consultada por 
su costo.  
Investigar sobre la disposición final del producto y las posibilidades de reciclaje. 
Indagar sobre la existencia de exigencias mecánicas sobre el producto de forma 
que se incorporen pruebas de este tipo a la evaluación. 
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7.2  DISEÑO 
Se recomienda seguir el proceso de síntesis mostrado para aplicaciones que 
requieran otros tipos de gabinetes.  
Definir la forma de manufacturar las placas posteriores mediante un proceso más 
eficiente que la laminación manual, corte y perforación; puede ser posible 
incorporar esta forma a la pieza principal. 
Considerar no hacer el corte para la ventana de lectura pero asegurando que el 
material que la cubre no pierda la traslucidez.  
Considerar el desarrollo del diseño del flanche, de la ubicación de los puntos de 
inyección, del canal periférico y en general de la superficie complementaria del 
molde dentro del análisis paramétrico, así como el diseño detallado de la cavidad 
de inyección considerando parámetros como direcciones de flujo, presiones y 
tiempos. 
Desarrollar un protocolo que permita mantener un mejor control sobre el uso de 
moldes y herramientas así como el estado de la resina a utilizar y los demás 
materiales. 
Profundizar en la implementación de la metodología del análisis paramétrico para 
su aplicación en otros tipos de producto para su manufactura mediante el mismo 
proceso. 
Considerar la inclusión de un marco de refuerzo del molde y de carga en la resina 
de laminación para incrementar su rigidez. 
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7.3  CONSTRUCCIÓN 
Considerar las mejoras propuestas en cada uno de los productos para su 
implementación. 
Evaluar la posibilidad de utilizar varias piezas A sobre las cuales se deja curar la 
pieza, con una sola pieza B. 
Diseñar el procedimiento de manejo de varios moldes para producción, de forma 
que se utilicen óptimamente pero asegurando el cumplimiento de las actividades 
requeridas. 
Revisar la construcción del modelo para facilitar esta tarea, por ejemplo utilizar 
piezas maquinadas. 
Revisar el proceso constructivo para mejorar el acabado superficial y disminuir la 
adherencia del producto al molde. 
Evaluar las diferentes opciones de material de relleno para la conformación de la 
cavidad entre los moldes, evitando usar materiales que puedan absorber la resina 
o deformarse durante la cura, modificando las dimensiones y el acabado.  
Mejorar las condiciones del área donde se apoya el empaque de ala para mejorar 
haciendo la superficie más amplia, mas uniforme y con cambios de dirección más 
suaves. 
Utilizar el núcleo rígido dentro del empaque de ala para mejorar el sello. 
Considerar la utilización de empaques dinámicos (para el hongo) que incorporan 
un canal interior que se somete a presión incrementando el sellado.  
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Revisar el detalle de zonas delgadas y ricas en resina que resultan frágiles en 
piezas y moldes. 
7.4  EVALUACIÓN TÉCNICA 
Profundizar la evaluación del comportamiento a la llama del material y evaluar la 
aplicabilidad de las resinas retardantes al fuego como la Palatal S510 al proceso 
de inyección RTM Light. Evaluar la generación de gases de combustión. 
Realizar pruebas sobre el efecto de las condiciones ambientales en el material a 
mediano y largo plazo, así como de resistencia química y desgaste. 
Acceder a un laboratorio de pruebas certificado con un protocolo para la aplicación 
donde se pueda someter el producto a pruebas especializadas. EPM posee un 
laboratorio para equipo relacionado con la red de gas. 
Evaluar la duración de los desmoldantes y la forma de optimizar su aplicación y 
resistencia.  
Evaluar la estabilidad de la preforma en el molde al cerrar debido a la forma y 
considerar formas de evitar su movimiento.  
Aumentar el conocimiento del proceso de curado mediante la adición de 
elementos como termocuplas (POTTER, 1997) o implementando métodos nuevos 
como el monitoreo dieléctrico del curado (HPC, 2006) 
7.5  ESTUDIO DE VIABILIDAD 
En cuanto al estudio de mercado se requiere hacer una verificación en forma 
primaria de la demanda, verificando no solo la demanda sino la disposición real de 
adquirir el producto una vez se haya certificado por la entidad correspondiente. 
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Se requiere profundizar en el aspecto administrativo y legal. 
Definir las variables en forma detallada a nivel de producción agregada. 
Identificar las necesidades de personal, capacitación, know how adicionales y las 
fuentes de financiación para mejorar el detalle de los presupuestos y por ende de 
las predicciones. 
Realizar la evaluación legal que se omite en este estudio así como complementar 
la evaluación administrativa. 
7.6  RECOMENDACIÓN GENERAL 
Se recomienda continuar con la investigación para profundizar en los aspectos 
sugeridos de forma que se incremente la información para decidir sobre la 
ejecución, esto con base en las predicciones satisfactorias hasta ahora 
presentadas.  
Desde su concepción se establece una aplicación directa de los resultados en la 
industria, pero se extiende esta idea al hacer el estudio a nivel de proyecto 
industrial. Se sugiere considerar las herramientas expuestas,  con orígenes en 
múltiples áreas del conocimiento  que se han trabajado en forma secuencial dentro 
del desarrollo presentado, para otros desarrollos dentro del campo tecnológico 
trabajado. 
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Anexo A. Resumen de características para el molde. 
 
 5mm
Permitidos en plano 
perpendicular al de desmolde
Si con precorte del refuerzo
No posible
 
5º
1.5-20mm
Simples
 
Posibles
No recomendable
 
No recomendable
0.1-0.3%
2 caras lisas.
 
MUSSETI, 2003 
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Anexo B.  
Tabla 1. Identificación variables diseño de piezas y moldes. 
Elemento Variable Subvariables 
relacionadas 
Pieza Material (Resina y 
refuerzo) 
Porcentaje, tipo, 
disposición, Preformado 
del refuerzo, adhesivos.  
 Geometría Forma y espesor del 
laminado 
 Accesorios Cantidad, ubicación, 
sujeción. 
Molde Forma Inyección, apertura, 
número de partes, 
alineación de las partes. 
 Espesor  
 Superficie Acabado, resistencia 
química y térmica 
 Punto de inyección Ubicación 
 Punto de vacío Ubicación, porcentaje 
respecto al máximo 
 Cierre Dimensiones del canal, 
empaques, puertos de 
conexión, fuerza de 
cierre, presión máxima 
de vacío disponible. 
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 Apertura Forma, fuerza, 
manipulación del molde 
Proceso Cura % catalizador, % 
acelerador 
 Inyección %estireno para bajar 
viscosidad, presión de 
inyección, % vacío 
 Desmoldeo Agente desmoldante 
(MOSSETI, 2005), (MIRAVETE, 2001) 
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Anexo C. Procedimiento de manufactura del molde. 
1. GABINETE 
Molde exterior 
1.1. Preparación del modelo 
- Fijar modelo y superficie base (lámina plana de hardboard sobre base rígida). 
- Pulir superficie hasta pasta pulidora 
- Limpiar quitado grasa y residuos de la pasta 
- Aplicar Cera: 8 capas (aplica, seca, pule). 
- Aplicar APV 1 capa por aspersión. 
- Preparar superficie del flanche de vacío y aplicar desmoldante (2 capas de cera) 
1.2. Aplicación gelcoat  
1. Preparación GC transparente: 3kg %  
- Resina XLC01  100% 3000   
- Cobalto  0.2 6  
- BYKA555 Antiespumante  0.05 1.5 Se agregan juntos 
- Tinuvin  0.05 1.5 Se agrega ligeramente diluido en estireno 
- Cabosil  1.5 45 
Pigmento  -NO- 0 
Estireno  5-10% 150-300gr 
Viscosidad 3000-4500cps  3500 
- Tixotropía: 4.5  4.0 
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- GT 12-18 min.  
Aplicación: Mekp 1.6%, Espesor 0.4-0.6mm 
- 1º Capa, esperar gelado 30min (cuando ya no moje) 
- 2º Capa Dejar curar 2 horas 
1.3. Laminación 
2. Masillar bordes fuertes (cavidades difíciles de reforzar con la tela) según la siguiente preparación: 
-  Cop4  100% 
-  Carbonato 15% 
-  Cabosil 4% 
-  Fibra de vidrio 1%  roving picado ¼” 
-  Cobalto (octoato)  0.2% 
-  Mekp 2% peso total masilla 
 2. Estratificado: Resina COP4  
 Co 0.15% 
 Mekp 1.1% 
3. 1º Mat 450      
4. 2º Mat 450  
5. 3º WR 800 
6. 4º Mat 450 
7. 5º WR 800 
8. 6º Mat 450 
9. 7º WR 800 
10. 8º Mat 450 
(Top coat con parafina) (Solución 5% parafina 100% estireno agregada como 10% de la resina) 
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Después de la última capa dejar curar (24      ) horas antes de desmoldar. Aplicar mayor refuerzo en la periferia para 
evitar arqueamiento. 
1.4. Desmoldar 
1.5. Corregir defectos y Pulir bordes y rebabas 
1.6. Aplicar cera calibrada de 2mm en la superficie del gabinete hasta quedar plano contra superficie base del molde. 
Calentar para dar brillo y emparejar bordes (70ºC) 
Aplicar cera delgada en superficie del punto de vacío para generar canal. 
Molde Interior 
1.7. Fijar preforma del flanche de vacío  
1.8. Aplicar Gelcoat Rojo Mek p 1.5%  
 1º Capa esperar 20 min. 
 2º Capa esperar 2 horas 
11. Masillar bordes fuertes (cavidades difíciles de reforzar con la tela) 
12. Laminación  
Resina COP4 Co0.15 Mek 1.1 
13. 1º Mat 450      
14. 2º Mat 450  
15. 3º WR 800 
16. 4º Mat 450 
Después de la última capa dejar curar (24      ) horas antes de desmoldar. Aplicar mayor refuerzo en la periferia para 
evitar arqueamiento. 
Antes de abrir el molde se perfora en las 4 esquinas agujeros pasantes y se instala sobre la pieza B los bujes 
alineadores. Se inserta un tornillo en cada agujero para mantener la alineación hasta que cure. 
1.9. Desmoldar: Retirar los tornillos guía e insertar cuñas de madera con un ángulo de 20º (3-4 por cada lado). Se 
insertan gradualmente haciendo un recorrido por la periferia hasta que se abre el molde.  
1.10. Pulir rebabas y corregir defectos 
1.11. Perforar, del gel coat hacia afuera punto de inyección, punto de vacío canal y punto de vacío cavidad. 
1.12. Instalar boquillas (3) y manilares con masilla y tejido de refuerzo. 
1.13. Instalar empaques (2) con adhesivo para caucho el de ala y con silicona el de hongo. 
Puerta 
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2.1. Aplicar gel coat transparente 1.5% mekp  
2.2. Masillar bordes fuertes  
2.3. Laminación 
Resina COP4 Co0.15 Mek 1.1% 
17. 1º Mat 450      
18. 2º Mat 450  
19. 3º WR 800 
20. 4º Mat 450 
Después de la última capa dejar curar (24      ) horas antes de desmoldar. Aplicar mayor refuerzo en la periferia para 
evitar arqueamiento. 
2.4. Dar acabado a bordes y rebabas, corregir defectos 
2.5. Perforar punto Vacuum Pot 
2.6. Instalar boquilla 
2.7. Instalar Manilares 
2.8. Instalar Empaques 
Verificar la estanqueidad del molde conectándolo al sistema de vacío, no debe sentirse flujo de aire por el conector del 
flanche. Al conectar el vacío del flanche debe observarse que el molde se comprime más. Se tapa un momento el punto 
de inyección y el vacío de la cavidad para que logre un buen sellado y se suelta. No debe sentirse que ingresa aire por 
este punto. En caso de que alguno de los empaques no selle bien, debe corregirse antes de inyectar.  
Instalación conectores: Se perfora desde el gelcoat hacia fuera el agujero, se inserta una varilla con desmoldante y se 
sujeta por el lado del gelcoat. Se dispone  el conector sobre la varilla de forma que esta lo mantiene en el punto deseado. 
Se aplica fibra picada (1”) con resina de forma que se crea un anillo alrededor del conector para sujetarlo. 
Instalación manilares: Se dispone la tabla de madera en la posición deseada sobre una capa de refuerzo humectada en 
resina que aun no ha curado. Se aplica refuerzo sobre la tabla y se deja curar. Se instalan los tubos sobre la tabla con 
refuerzo en diferentes direcciones de forma que se crea una unión muy fuerte. 
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 Anexo D. Listado extendido de requerimientos de diseño. 
Listado extendido de requisitos de diseño para la aplicación 
Característica 
principal 
Valor 
Necesidades 
de mercado 
Debe presentarse un medio para almacenar un 
medidor de gas en el dominio de uso descrito.  
Asuntos de 
diseño 
Una solución técnica al problema descrito debe 
sintetizarse. Solución técnica significa físicamente 
posible, técnicamente posible (correspondiente a los 
recursos, la habilidad técnica y científica disponible en 
el lugar y tiempo), y económicamente viable.  
Geometría El tamaño exterior es 40cm de alto, 40cm de ancho y 
16cm de profundidad. 
El espacio interior será suficiente para alojar un 
medidor de gas y llevar a cabo labores de 
mantenimiento e instalación (volumen mayor que 
37x37x13cm). 
Cinemática Debe haber un posible movimiento relativo entre la 
puerta y el marco dejando el frente del gabinete libre 
en caso de abrir la puerta. 
Estática Se proveerá un medio para impedir el movimiento 
relativo gabinete – pared.  
Un mecanismo de bloqueo impedirá que  se abra la 
puerta durante el uso por personal no autorizado. 
Energía 
 
La estructura soportará los efectos de la llama según 
UL94 La puerta permitirá la entrada y salida de aire 
En caso de fuga el gabinete no acumulará presión en 
su interior, el gas evacuará naturalmente.  
La temperatura exterior puede alcanzar los 50º C sin 
afectar el gabinete. 
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Material El material no se corroerá bajo el efecto de la humedad 
ambiental.  
El material no se degradará con la luz solar o con la 
presencia de gas natural.  
El material mantendrá su forma y apariencia (color y 
textura) a lo largo de la vida útil de 20 años.  
El material resistirá agentes de limpieza de uso casero. 
Las materias primas incluirán resina termoestable y 
fibra de vidrio de refuerzo principalmente (suma mayor 
a 90 % en volumen). Pueden utilizarse otros materiales 
en menor proporción como tornillos.  
Al manufacturarse el material será un compuesto 
(plástico reforzado con fibra de vidrio). 
Información Una señal que indique la presencia de gas y prohíba 
fumar será visible desde 2m de distancia. 
Se dispondrá de un medio para instalar un sello de 
cierre de seguridad, el sello deberá romperse para abrir 
el gabinete. 
Ergonomía El gabinete podrá abrirse por una persona autorizada 
usando una llave. 
La puerta permitirá que el valor de consumo se lea sin 
necesidad de abrir la puerta y que la luz exterior entre 
para permitir la lectura. 
El gabinete no presentará peligro para las personas 
cercanas (sin bordes filosos). 
Un trabajador podrá instalar un medidor en el interior 
del gabinete abriendo la puerta. 
Producción y 
control de la 
producción 
Las partes principales (marco y puerta) se 
manufacturarán por RTM Light.  
Los tiempos de gel y de cura de la resina se definirán 
para que la cavidad del molde se haya llenado 
completamente cuando está aun en estado líquido.   
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La forma el molde permitirá que se separen las 2 
mitades luego de que la resina se ha inyectado y ha 
curado y que se separe la pieza de la mitad del molde 
donde queda después de la separación.  
La superficie del molde será brillante para que el 
producto también brille.  
El radio de curvatura de los bordes del gabinete será 
mayor a 5mm para evitar puntos donde exista resina 
sin refuerzo. 
El molde tendrá un ángulo de salida adecuado, eso es 
que todas las paredes paralelas al eje de apertura 
tendrán un ángulo de +2º respecto a ese eje para que 
la pieza pueda extraerse y no se adhiera al molde 
durante el curado. 
No habrá ángulos negativos en las caras paralelas al 
eje de apertura del molde.  
El espesor del gabinete estará entre 1.5 y 20mm. 
La tolerancia dimensional es del 2% en dimensiones 
exteriores.  
Los desperdicios del proceso no excederán 10% del 
peso de los materiales utilizados.  
Transporte e 
instalación 
Durante el transporte pueden apilarse hasta 10 
gabinetes. 
Uso y 
mantenimiento 
El gabinete se instalará embebido o sobrepuesto en 
una pared.  
El gabinete pesará menos de 3kg. 
No requerirá mantenimiento adicional a limpieza de la 
superficie y remoción de contaminantes del interior. No 
requerirá pintura durante el proceso ni después en 
condiciones normales. 
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Será posible leer el medidor sin abrir la puerta.  
Las condiciones normales de uso son: luz solar directa, 
gotas indirectas de agua, aire atmosférico, concreto 
rodeando el gabinete, limpieza exterior regular con 
agentes de limpieza suaves.  
Costos El costo de los materiales no excederá 25000 $col.  
El costo de las herramientas no excederá el de 100 
gabinetes 
Horizonte de 
tiempo 
El diseño no tomará más de 3 semanas (síntesis del 
concepto).  
Vida en servicio La vida útil física será de al menos 20 años bajo 
condiciones normales. 
Competencia El costo de los gabinetes no excederá el de los 
actuales en más del 25% 
Cliente 
 
El cliente será cualquiera que requiera un medio para 
alojar un medidor de gas en uso.  
Aunque el diseño apunta a medidores de gas, debe ser 
escalable a otros tipos de gabinetes (por ejemplo para 
equipo sensible o materiales que deban protegerse del 
fuego). 
Calidad   Se desarrollará un protocolo de verificación de calidad 
más adelante para evaluar el prototipo respecto a  los 
requerimientos y para evaluar los productos respecto al 
diseño.  
Disposición 
final 
El producto podrá disponerse sin peligro en un relleno 
sanitario. Se desea que sea posible una forma de 
reciclaje. 
 
242 
Anexo E. Procedimiento de evaluación de moldes, prototipos y proceso. 
Las siguientes tablas presentan el procedimiento y los formatos para el registro 
de la evaluación. 
Tabla 2. Procedimiento evaluación del molde. 
Objeto Fecha 3.09.2006
Versión 1.0 Responsable Andrés Hernández
Procedimiento: 
Dureza > 25 Barcol NA
Brillo y uniformidad Presentes Pulir y brillar
Exterior sin aristas 
peligrosas Presente Pulir
Largo 870mm NA
Ancho 870mm NA
Alto 180mm NA
Espesor 10-15mm NA
Profundidad de la 
cavidad 160mm NA
Largo y ancho de la 
cavidad 400mm+/-2 NA
Número de partes 
del molde
2 del 
gabinete y 2 
de la puerta
Suspender 
hasta 
completar las 
partes
Guias de alineación 4 presentes Completarlas
Radios entre aristas 
mayores a 5mm Presente NA
Punto de 
inyección Presente y 
despejado Presente
Agregarlo o 
limpiarlo
Punto de vacío 
cavidad Presente y 
despejado Presente
Agregarlo o 
limpiarlo
Medir la dureza Barcol.
Verificar la superficie exterior, que sea 
uniforme y que no presente bordes 
cortantes.
Forma
q p y
presente zonas sin brillo, perforaciones, 
poros ni resaltos.
Geometría
Superficial
Protocolo evaluación de calidad respecto a la tecnología
Procedimiento de ejecución del chequeo de calidad
Medida 
correctiva
Criterio de 
aceptaciónCaracterística
Aspecto
Moldes gabinete y puerta para 
medidores de gas
Frecuencia: con el primer uso del molde y cada que se haga una modificación.
Valor medido
Verificar una a una las caracteristicas especificadas de la parte, verificando lo establecido en "Valor medido" 
para compararlo con el "Criterio de aceptación". Los resultados de cada característica se registran en la hoja 
resultados de chequeo de calidad.
Verificar cantidad de piezas en PRFV del 
molde
Medir los radios de curvatura entre las 
aristas del molde
Verificar que se ha instalado un punto de 
inyección, que se encuentra marcado y 
que no esta obstruído.
Contar las guías de alineación
Medir la dimensión especificada.
Verificar que se ha instalado un punto de 
vacío, que se encuentra marcado y que no 
esta obstruído.  
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Objeto Fecha 3.09.2006
Versión
1.0 Responsable Andrés Hernández
Dimensión mínima 120mm NA
Empaques primario 
y secundario Presentes Agregarlos
Junta de apoyo 
plano del molde Presente NA
presdente y 
despejado Presente
Agregarlo o 
limpiarlo
Presión de 
inyección Marcada
Presente 
40psi Marcarla
Angulo de 
desmoldeo >2º NA
Manilares Instalados Agregarlos
Angulos negativos Presente NA
Inyección Canal de inyección Presente NAEl canal esta completo y limpio.
Canal de vacío
Apertura
Se ha marcado la presión máxima de 
inyección
Existe un ángulo de salida en la dirección 
de apertura
Se han instalado manilares para abrir y 
manipular el molde.
No hay ángulos negativos en la dirección 
de salida
Medir la dimensión.
Verificar que se han instalado los 
empaques primario y secundario.
Verificar que el molde incluye un perfil 
continuo, plano para acentar sobre el 
Se ha instalado un punto para conectar el 
vacío del flanche
Protocolo evaluación de calidad respecto a la tecnología
Procedimiento de ejecución del chequeo de calidad
Moldes gabinete y puerta para 
medidores de gas
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Tabla 3. Formato registro evaluación molde. 
Objeto Fecha 3.09.2006
Versión 1.0 Responsable Andrés Hernández
Procedimiento: 
Dureza > 25 Barcol
Brillo y uniformidad Presentes
Exterior sin aristas 
peligrosas Presente
Largo 870mm
Ancho 870mm
Alto 180mm
Espesor 10-15mm
Profundidad de la 
cavidad 160mm
Largo y ancho de la 
cavidad 400mm+/-2
Número de partes del 
molde
2 del gabinete y 
2 de la puerta
Guias de alineación 4 presentes
Radios entre aristas 
mayores a 5mm Presente
Punto de 
inyección Presente y despejado Presente
Punto de 
vacío Presente y despejado Presente
Dimensión mínima 120mm
Empaques primario y 
secundario Presentes
Junta de apoyo plano 
del molde Presente
Punto de conexión 
presdente y 
despejado Presente
Presión de 
inyección Marcada Presente 40psi
Angulo de desmoldeo >2º
Manilares Instalados
Angulos negativos Presente
Canal de inyección Presente
Angulos negativos
Medida tomada o 
NA
Canal de 
vacío
Superficial
Geometría
Forma
Apertura
Inyección
Lista de chequeo de calidad
Resultados del chequeo de calidad
Verificar una a una las caracteristicas especificadas de la parte, verificando de acuerdo al 
procedimiento etablecido el "Valor medido" para compararlo con el "Criterio de aceptación". Los 
resultados de cada característica se registran en esta hoja. NO dejar espacios en blanco ni 
tachar.
Aspecto
Característica
Criterio de 
aceptación
Valor 
medido
Aceptad
o (SI -
NO)
Moldes gabinete y puerta para 
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Tabla 4. Procedimiento evaluación gabinete respecto a la tecnología. 
Objeto Fecha 3.09.2006
Versión 1.0 Responsable Andrés Hernández
Procedimiento: 
Material Resina Presente Rechazar
Refuerzo Presente Rechazar
Apariencia
Zonas secas o 
llenado incompleto Ausentes Rechazar
Burbujas Ausentes Rechazar
Poros Ausentes Rechazar
Bordes uniformes Presentes Rechazar
Rebabas Ausentes Remover
Ampollas Ausentes Rechazar
Color no uniforme Ausente Rechazar
Grietas en estrella Ausentes
Evitar golpear 
el molde 
durante el 
desmoldeo
Delaminacion Ausente Rechazar
Superficie opaca Ausente Rechazar
Marcacion de la 
fibra Ausente Rechazar
Desprendimiento 
del gelcoat Ausente Rechazar
Arrugas Ausentes Rechazar
Superficie tactosa Ausente Rechazar
Resina no curada Ausente Rechazar
Pieza muy flexible Ausente Rechazar
Aspecto Característica
Criterio de 
aceptación
Protocolo evaluación de calidad respecto a la tecnología
Procedimiento de ejecución del chequeo de calidad
Gabinete y puerta para medidores 
de gas
Verificar una a una las caracteristicas especificadas de la parte, verificando lo establecido en "Valor 
medido" para compararlo con el "Criterio de aceptación". Los resultados de cada característica se 
registran en la hoja resultados de chequeo de calidad.
Medida 
correctiva
Es P98T con acelerante oct Co y 
Cat Mekp
Los bordes son uniformes o 
presentan cambios fuertes
Existen rebabas
Mat de hilos picados de 
450gr/m2
Existen zonas que no han sido 
impregnadas por la resina.
Existen burbujas de aire en la 
pieza
Se observan poros en la 
superficie.
Valor medido
Existen zonas de la pieza que 
presentan separación entre la 
fibra y la resina (es diferente a 
las zonas secas).
La superficie presenta zonas 
opacas
Existen ampollas en la superficie 
de la pieza
Es uniforme el color en la 
Existen grietas en forma de 
estrella en la pieza
Se presenta marcación de la 
fibra sobre el gel coat 
Hay zonas del gelcoat separadas 
de la pieza
El gel coat presenta arrugas
Existen zonas donde la 
superficie no ha curado 
correctamente y se siente 
tactosa
Hay zonas de la pieza  en las 
cuales la resina esta aun líquida
Hay zonas de la pieza que no 
presentan rigidez  
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Objeto Fecha 3.09.2006
Versión 1.0 Responsable Andrés Hernández
Desmoldeo díficil Ausente Rechazar
Cierre del molde 
dificil Ausente Rechazar
Zonas ricas en 
resina o sin 
refuerzo Ausentes Rechazar
Cura inconsistente Ausente Rechazar
Espesor 
inconsistente Ausente
se esta 
deeformando 
el mollde
Parte dañada en el 
desmoldeo Ausente
Geometria Longitud 40mm Rechazar
Altura 160mm Rechazar
Espesor 2 (+/-0,5mm) Rechazar
Angulos rectos 90º+/-1º Rechazar
Dureza Dureza barcol >25 Rechazar
Accesorios Puerta Presente Rechazar
Tornillos puerta (2) Presente Perforar y fijar
Correillas puerta (2) Presente Perforar y fijar
Acienta correctamente sobre el 
Pueden fijarse
Pueden fijarse
Medir la dimensión y verificar si 
esta dentro de una tolerancia de 
+/-2mm del criterio.
Medir ángulo entre las caras 
Medir la dureza barcol
Existen zonas en las que no hay 
presencia de refuerzo
Hay una combinación de zonas 
Medida 
correctiva
Hay zonas donde fue dificil 
El espesor de la pieza es 
uniforme sin cambios fuertes.
Se ha producido daño en la 
pieza durante el desmoldeo, 
Protocolo evaluación de calidad respecto a la tecnología
Procedimiento de ejecución del chequeo de calidad
Gabinete y puerta para medidores 
Aspecto Característica
Criterio de 
aceptación Valor medido
El cerrado del molde represento 
dificultad, se arrugó la preforma.
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Tabla 5. Formato registro evaluación de gabinetes respecto a la tecnología. 
Objeto Fecha 3.09.2006
Versión 1.0 ResponsablAndrés Hernández
 Fecha ejecución(DD.MM.AAAA) Ejecutado por
Procedimiento: 
Material Resina Presente
Refuerzo Presente
Apariencia
Zonas secas o llenado 
incompleto Ausentes
Burbujas Ausentes
Poros Ausentes
Bordes uniformes Presentes
Rebabas Ausentes
Ampollas Ausentes
Color no uniforme Ausente
Grietas en estrella Ausentes
Delaminacion Ausente
Superficie opaca Ausente
Marcacion de la fibra Ausente
Desprendimiento del 
gelcoat Ausente
Arrugas Ausentes
Superficie tactosa Ausente
Resina no curada Ausente
Pieza muy flexible Ausente
Desmoldeo díficil Ausente
Cierre del molde dificil Ausente
Zonas ricas en resina o 
sin refuerzo Ausentes
Cura inconsistente Ausente
Espesor inconsistente Ausente
Parte dañada en el 
desmoldeo Auesente
Geometria Longitud 40mm
Altura 160mm
Espesor 2 (+/-0,5mm)
Angulos rectos 90º+/-1º
Dureza Dureza barcol >25
Accesorios Puerta Presente
Tornillos puerta (2) Presente
Correillas puerta (2) Presente
Resultados del chequeo de calidad
Valor 
medido
Lista de chequeo de calidad
Gabinete y puerta para medidores de 
gas
Aceptado 
(SI -NO) Medida tomada (o NA)Aspecto Característica
Criterio de 
aceptación
Verificar una a una las caracteristicas especificadas de la parte, verificando de acuerdo al procedimiento 
etablecido el "Valor medido" para compararlo con el "Criterio de aceptación". Los resultados de cada 
característica se registran en esta hoja. NO dejar espacios en blanco ni tachar.
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Tabla 6. Procedimiento evaluación proceso de producción. 
Objeto Fecha 3.09.2006
Versión 1.0 Responsable Andrés Hernández
Procedimiento: 
Brillo y uniformidad Presentes Rechazar molde
Número de partes 
del molde
2 del gabinete y 
2 de la puerta
Suspender hasta 
completar 
Guias de alineación 4 presentes Completarlas
Punto de inyección
Presente y 
despejado
Limpiarlo o 
rechazar molde
Punto de vacío 
cavidad
Presente y 
despejado
Limpiarlo o 
rechazar molde
Empaques primario y 
secundario
Presentes, 
limpios y 
adheridos
Limpiarlos o 
rechazar molde.
Punto de conexión 
Vacío flanche 
Presente y 
despejado
Limpiarlo o 
rechazar molde
Manilares Instalados Agregarlos
Preforma
Presente y 
alineada Agregarla
Desmoldeo Desmoldante Presente
Suspender 
proceso
Porcentaje de 
catalizador 3% Configurar
Adición de 
acelerador Presente
Suspender 
proceso
Volúmen de resina Configurado Configurar
Viscosidad <250cps
Suspender 
proceso
Presión de inyección 35psi Configurar
Llenado
Llena antes de 
gelado, sin fuga
Reducir tiempo de 
gel
Desperdicio Nivel de desperdicio <150gr
Suspender 
proceso
Frecuencia: En cada lote de producción.
Protocolo evaluación de calidad respecto a la tecnología
Procedimiento de ejecución del chequeo de calidad
Procedimiento manufactura gabinetes 
para medidores de gas
Verificar una a una las caracteristicas especificadas de la parte, verificando lo establecido en "Valor medido" 
para compararlo con el "Criterio de aceptación". Los resultados de cada característica se registran en la hoja 
resultados de chequeo de calidad.
Se ha configurado el volúmen de 
resina que debe inyectar la maquina
Medir la viscosidad de la resina
Preforma insertada según planos
Aspecto Característica
Criterio de 
aceptación
Verificar que se ha instalado u, que 
se encuentra marcado y que no esta 
obstruído.
Verificar que se ha instalado , que se 
encuentra marcado y que no esta 
obstruído.
Medida 
correctiva
Se ha adicionado acelerador (Oct de 
cobalto) a la resina
Valor medido
Verificar la configuración de adición 
de catalizador.
Verificar que se han instalado los 
empaques primario y secundario.
Se ha instalado un punto para 
conectar el vacío del flanche.
Se han instalado manilares para 
abrir y manipular el molde.
Verificar que la superficie de 
inyección no presente zonas sin 
Verificar cantidad de piezas en 
PRFV del molde
Contar las guías de alineación
Se ha configurado la presión de 
inyección
Se ha aplicado un agente 
desmoldante al molde
Se llena la cavidad antes de que la 
resina gele o haya curado
Medir el peso de los desperdicios 
que sea inferior al 10%
Preparación
Inyección
Cura
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Tabla 7. Formato registro evaluación proceso de producción. 
Objeto Fecha 3.09.2006 Número
Versión 1.0 Responsable Andrés Hernández
Ejecutado por
Lote #
Procedimiento: 
Brillo y uniformidad Presentes
Número de partes 
del molde
2 del gabinete y 2 
de la puerta
Guias de alineación 4 presentes
Punto de inyección
Presente y 
despejado
Punto de vacío 
cavidad
Presente y 
despejado
Empaques primario 
y secundario
Presentes, 
limpios y 
adheridos
Punto de conexión 
Vacío flanche 
Presente y 
despejado
Manilares Instalados
Preforma
Presente y 
alineada 
Desmoldeo Desmoldante Presente
Porcentaje de 
catalizador 3%
Adición de 
acelerador Presente
Volúmen de resina Configurado 
Viscosidad de la 
resina <250cps
Presión de 
inyección 35psi
Llenado
Llena antes de la 
cura o gelado
Desperdicio
Nivel de 
desperdicio en 
peso de materiales <150gr
Inyección
Cura
Preparación
Aceptado (SI -
NO) Medida tomadaAspecto Característica
Criterio de 
aceptación
Valor 
medido
Lista de chequeo de calidad
Resultados del chequeo de calidad
Procedimiento manufactura gabinetes 
para medidores de gas
Verificar una a una las caracteristicas especificadas de la parte, verificando de acuerdo al procedimiento 
etablecido el "Valor medido" para compararlo con el "Criterio de aceptación". Los resultados de cada 
característica se registran en esta hoja. NO dejar espacios en blanco ni tachar.
 Fecha ejecución(DD.MM.AAAA)
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Anexo F. Procedimiento de evaluación del producto respecto a la aplicación y 
formato de registro. 
Tabla 8. Procedimiento de evaluación gabinetes respecto a la aplicación. 
Objeto Fecha 3.09.2006
Versión 1.0 Responsable Andrés Hernández
Procedimiento: 
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto para ambos
Presente
Frecuencia: En cada prototipo para validación del diseño.
Criterio de aceptación Valor medidoCaracterística
Protocolo evaluación de calidad respecto a la aplicación
Procedimiento de ejecución del chequeo de calidad
Revisión de gabinetes de gas para la 
aplicación
Verificar una a una las caracteristicas especificadas de la parte, verificando lo establecido en "Valor medido" 
para compararlo con el "Criterio de aceptación". Los resultados de cada característica se registran en la 
hoja resultados de chequeo de calidad.
Es posible retirar la puerta La puerta no esta adherida al marco
Es posible asegurar la 
puerta Hay un medio para asegurar la puerta en el servicio.
Resiste agentes de 
limpieza domesticos La aplicación de limpiavidrios NO daña la superficie
La señal de la puerta es 
visible a 2m -
Lleva un sello de seguridad 
que demuestra cuando ha 
sido abierta -
Es posible leer el valor 
consumido en el medidor 
sina brir la puerta -
No presenta superficies 
que sean peligrosas para 
las personas cercanas -
Es posible instalar un 
medidor en su interior
Consultar con un instalador si será capaz de 
instalarun medidor en su interior de la misma forma 
que lo hace con los actuales..
Puede abrirse utilizando 
una llave especial -
Las tolerancias 
dimensinales en ancho y 
alto son inferiores al 2%. -
Es posible apilar 10 de 
ellos sin dañarlos
Apilar y verificar que no se fracturen o deformen de 
forma permanente.
Puede instalarse embebido 
o sobrepuesto a una pared
Consultar con un instalador si será capaz de 
instalarlo sobrepuesto a una pared o embedido 
dentro de la misma.
Ventilación
Hay aberturas en la puerta que permiten una 
circulación natural de aire al interior.  
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Objeto Fecha 3.09.2006
Versión 1.0 Responsable Andrés Hernández
<2kg
<20000
p<1,25 p actuales
Presente
Presente
Presente
Presente
Peso Pesar el gabinete ensamblado
Protocolo evaluación de calidad respecto a la aplicación
Procedimiento de ejecución del chequeo de calidad
Revisión de gabinetes de gas para la 
aplicación
Costo producción Verificar el costo de los materiales empleados
Precio Comparar el precio proyectado con el promedio de 
Degradación por calor Si se somete a una temperatura de 50ºC por una hor 
Seguro
Dispone de forma de asegurar la puerta durante el 
uso
Marco Presenta un marco para alojar el medidor
Puerta
Presenta puerta que abierta permite acceder al 
interior 
Aperturas tubería
Dispone de aperturas para pasar los tubos al 
medidor.  
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Tabla 9. Formato registro evaluación de gabinetes respecto a la aplicación. 
Objeto Fecha 3.09.2006 Número
Versión 1.0 Responsable Andrés Hernández
Ejecutado por
Lote #
Procedimiento: 
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto
Cierto para ambos
Presente
Presente
<2kg
<20000
Ausente
p<1,25 p actuales
Presente
Presente
Presente
Presente
Lista de chequeo de calidad
Resultados del chequeo de calidad
Procedimiento manufactura gabinetes 
 Fecha ejecución(DD.MM.AAAA)
Verificar una a una las caracteristicas especificadas de la parte, verificando de acuerdo al 
procedimiento etablecido el "Valor medido" para compararlo con el "Criterio de aceptación". Los 
resultados de cada característica se registran en esta hoja. NO dejar espacios en blanco ni tachar. 
Escribir NA donde la pregunta no aplica y explicar en medida tomada por qué.
Criterio de aceptación Valor medido
Aceptado 
(SI -NO)
Medida 
tomada
Apertura para lectura
Peso
Es posible instalar un 
medidor en su interior
Puede abrirse utilizando 
una llave especial
Las tolerancias 
dimensionales en ancho y 
alto son inferiores al 2%.
Es posible apilar 10 de 
ellos sin dañarlos
Es posible leer el valor 
consumido en el medidor 
sina brir la puerta
No presenta superficies 
que sean peligrosas para 
las personas cercanas
Puede instalarse embebido 
o sobrepuesto a una pared
Ventilación
Costo producción
Precio
Característica
Degradación por calor
Es posible retirar la puerta
Es posible asegurar la 
puerta
Resiste agentes de 
limpieza domesticos
La señal de la puerta es 
visible a 2m
Lleva un sello de seguridad 
que demuestra cuando ha 
sido abierta
Seguro
Aperturas tubería
Marco
Puerta
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Anexo G. Lista de chequeo del proceso. 
- Verifique que la máquina se encuentra cargada con la resina, el catalizador 
y que el compresor y la bomba de vacío estén activados. Además que no 
hay juegos en las partes principales, fugas de líquidos o aire, o alguna 
señal de mal funcionamiento y que la resina y el catalizador se encuentran 
en condiciones de trabajo. 
- Verificar ocasionalmente que la mezcla de resina y catalizador 
seleccionada realmente coincide con la realidad, haciendo una prueba de 
adición manual del porcentaje elegido y comparando los tiempos de 
gelado. 
- Conectar el molde. Verificar que el molde a utilizar sea el adecuado y que 
se encuentra apto para ser utilizado (completo, limpio, con desmoldante, 
sin daños ni rayas, con los empaques en su lugar). 
- Verificar que los controles y sensores se encuentren limpios y en buen 
estado. 
- Verificar que el kit de preformas esté completo. 
- Disponer las preformas en el molde. Verificar que las preformas se han 
cargado correctamente al molde (orden y posición) dejando libres los 
apoyos del molde y los sellos. 
- Cerrar el molde. Verificar que el molde cierra correctamente, apoya, que no 
se presenta flujo de aire después de activar el vacío y que el vacío alcanza 
el nivel especificado. 
- Acoplar inyector. Verificar que se encuentra correctamente conectado, en 
el punto correcto y sin fugas. 
- Definir volumen a inyectar. 
- Regular vacío de la cavidad, verificar que alcanza el nivel adecuado, que 
es inferior al del flanche. 
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- Iniciar inyección. Verificar que la resina se suministra a la presión 
especificada. 
- Medir el tiempo de inyección. 
- Suspender la inyección cuando la resina alcanza la vacuum Pot al nivel 
especificado. 
- Verificar que el tiempo de inyección se encuentra dentro de los límites. 
- Mantener el vacío en la cavidad y en el flanche. 
- Retirar el inyector y circular disolvente para limpiarlo. 
- Sellar el punto de inyección para evitar la entrada de aire. 
- Verificar que se mantenga el cierre del molde hasta que termine el tiempo 
de gelado. 
- Suspender el vacío del flanche cuando la resina haya gelado. 
- Abrir el molde. Revisar que no se produzcan daños en la pieza ni en el 
molde. 
- Dejar curar la pieza sobre el molde inferior. 
- Limpiar el molde superior. Verificar que no queden obstruidos los canales, 
conectores ni sellos. 
- Retirar la pieza del molde inferior. Verificar que no haya daño en ninguna 
de las partes.  
- Inspeccionar el estado del molde al final, verificar que no se hayan 
producido daños y que quede limpio y preparado para otra inyección. 
- Registrar que se ha hecho una nueva inyección, el número del molde y  de 
la pieza o del lote. 
- Hacer el procedimiento de preparación del molde cuando se hayan 
registrado 10 inyecciones consecutivas en el mismo molde. 
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- Limpiar la pieza 
- Ejecutar las tareas de terminado (perforaciones, ensamble, limpieza, 
empaque). 
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Anexo H. Lista de solución de problemas. 
Objeto Problemas del proceso
Versión 1.0 Responsable
Andrés 
Hernández
Fecha 3.09.2006
Procedimiento: 
Problema Causa posible
Burbujas en el 
laminado Rata de inyección muy elevada
Tejido inapropiado
Viscosidad muy alta
Grietas durante el 
moldeo
Exotermia excesiva en áreas ricas 
en resina
Cantidad de refuerzo insuficiente en 
áreas localizadas.
Desmoldeo difícil
Agente desmoldante inapropiado o 
mal aplicado
Cierre del molde 
difícil Volumen de refuerzo muy alto.
Residuos de refuerzo en los 
empaques, canales o apoyos del 
molde
Residuos de resina curada en los 
apoyos
Movimiento del 
refuerzo visto 
como zonas ricas 
en resina con poco 
brillo
El refuerzo se movió al cerrar el 
molde
Contenido de refuerzo insuficiente 
resultando en movimiento durante 
la inyección.
Marcación del 
refuerzo en la 
superficie del 
molde Exotermia excesiva
Molde no curado adecuadamente
Alta exotermia Resina inapropiada
Refuerzo insuficiente
Dosificación de catalizador 
excesiva, mezclado incorrecto.
Llenado 
incompleto / 
parches secos Tiempo de gel muy corto
Empaquetamiento del refuerzo 
elevado en algunos puntos
Revisar cantidad de refuerzo
Lista de solución de problemas comunes
Disminuir viscosidad
Mejorar disposición del refuerzo o corregir radios 
de curvatura del molde
Mejorar disposición del refuerzo o corregir radios 
de curvatura del molde
Revisar aplicación
A partir de los problemas registrados buscar en esta lista cada problema para encontrar las soluciones 
recomendadas. En caso de que se encuentren soluciones mejores debe actualizarse este listado para 
incluirlas.
Solución recomendada
Disminuir presión de inyección
Revisar selección
Limpiar las zonas de apoyo entre moldes
Limpiar las zonas de apoyo entre moldes
Revisar disposición de la preforma
Revisar contenido de refuerzo, gramaje.
Revisar agentes de curado. Revisar resina. 
Revisar forma del molde y disposición del 
refuerzo.
Revisar curado del molde.
Revisar selección
Revisar cantidad de refuerzo
Revisar disoficación y mezclador
Revisar dosificación de agentes de curado y 
revisar resina, revisar condiciones ambientales.
Revisar diseño de la preforma y del molde.  
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Objeto Problemas del proceso
Versión 1.0 Responsable
Andrés 
Hernández
Fecha 3.09.2006
Cura inconsistente
Mezcla de catalizador mala, vista 
como anillos amarillos cerca al 
punto de inyección.
Niveles de catalizador o acelerador 
inadecuados, condiciones 
ambientales inadecuadas.
Espesor 
inconsistente
Estructura de soporte del molde 
mal diseñada
Espesor de la cavidad inconsistente
Parte dañada al 
desmoldar
Desmoldeo difícil debido a mal 
diseño del molde, parte compleja o 
insuficiente agente desmoldante.
Cura incompleta, desmoldeo 
temprano
Mala impregnación 
del refuerzo Contenido de refuerzo muy alto
Resina inapropiada
Velocidad de inyección muy alta
Mal acabado 
superficial Encogimiento excesivo de la resina
Resina no curada al desmoldar
Mal acabado del molde
Desprendimiento 
de la pieza por si 
sola del molde Exotermia o encogimiento excesivo
Llenado del molde 
que genera fugas
Distorsión del molde durante la 
inyección
Sistema de cierre inadecuado
Sistema de sellado inadecuado
Flujo de resina 
muy bajo Contenido de refuerzo muy elevado
Punto de vacío bloqueado.
Refuerzo inapropiado
Restricción en los canales de flujo
Viscosidad muy alta
Poros
Superficie del molde sucia antes de 
aplicar el gelcoat
Superficie tactosa Cura incompleta
Pieza muy flexible
Cura incompleta o nivel de vacío 
muy alto que hace evaporar el 
estireno antes de la cura.
Dureza muy baja Cura incompleta, resina inadecuada
Brillo y uniformidad 
inadecuados superficie sin brillo o con relieves
Lista de solución de problemas comunes
Revisar mezclador
Revisar dosificación de agentes de curado y 
revisar resina, revisar condiciones ambientales.
Revisar rigidez del molde
Revisar diseño de la cavidad
Revisar ángulos de salida y aplicación de 
desmoldante
Revisar tiempo de curado
Revisar cantidad de refuerzo
Revisar selección
Revisar presión de inyección
Revisar resina
Revisar tiempo y agentes de curado.
Pulir y brillar.
Revisar resina. Evitar zonas ricas en resina.
Revisar apoyos del molde.
Revisar canal de vacío, estanqueidad y revisar 
Revisar empaques
Revisar cantidad de refuerzo
Limpiarlo
Revisar selección
Limpiarlos
Revisar viscosidad y adecuarla al proceso.
Pulir, brillar y preparar superficie del molde con 
agente desmoldante.
Revisar preparación del molde
Revisar agentes de curado y condiciones 
Revisar nivel de vacío. Revisar curado.
Revisar resina y agentes de curado, revisar 
tiempo de curado.
 
El listado anterior se ha organizado a partir de la información disponible en las 
siguientes fuentes: www.scottbader.com, (POTTER, 1997), (ANDERCOL, 
2005), www.cromitec.br, www.ppg.com, www,Saint-gobain-vetrotex.com.br, 
www.basf.com.cl, www.acmanet.org/, 
www.dow.com/propyleneglycol/app/upr.htm, 
www.netcomposites.com/education.asp?sequence=9, 
www.rtmcomposites.com, rtmcomposites.com/rtmlight.htm 
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Anexo I. Informe prueba de comportamiento a la llama según UL94. 
Objeto Fecha 2.08.2006
Responsable Andrés Hernández
Condiciones atmosféricas: 
T=23ºC
P= 635mmhg Viento=Ausente, solo se encienden los extractores al terminar las pruebas.
INFORME DE RESULTADOS
Prueba de comportamiento a la llama según UL94
Probetas de PRFV
1. Objeto: Probetas de PRFV (resina poliéster COP4 de BASF reforzadas con mat de hilo picado de 
450gr/m2, 1 capa de mat, laminación manual)
6 probetas de 0,5 x 5"
A 3 de ellas se les adicionó pasta retardante al fuego referencia LA Tejada y CIA Ltda. 
2 Probetas de 5x5 pulgadas
1 de estas con aditivo de pasta retardante al fuego.
Espesor: aprox 2mm, coincide con el espesor del producto final dado que según la norma el factor 
dimensional mas crítico es el espesor.
2. Equipo: Mechero de gas propano, encendedor, cronometro, libreta, cámara digital.
3. Objetivos: Someter las probetas a 4 pruebas de comportamiento ante la llama para comparar el efecto de 
la adición de la pasta retardante en la respuesta del material ante la llama.
4. Procedimiento: Se ejecutan 4 tipos de prueba:
4.1 Prueba horizontal.
Procedimiento: Un espécimen de 5” de largo, con marcas a 1” y 4” del extremo A es soportado en posición 
horizontal, inclinado 45º. Se aplica una llama A por 30 segundos o hasta que la llama alcance la marca 
hecha a 1”. Si el espécimen sigue quemándose después de quitada la llama, se toma el tiempo que toma la 
llama en quemarse entre la marca de 1” y la de 4”. Si la combustión para antes de la marca de 4”, se toma el 
tiempo y la longitud que se quemó. 
 
4.2 Prueba vertical.
Un espécimen es soportado en posición vertical y se aplica una  llama en la punta
 inferior. Se aplica la llama por 10 segundos y se remueve hasta que se detiene la 
quema, luego se vuelve a aplicar la llama por 10 segundos y se remueve.  Se dispone 
un pedazo de algodón bajo la muestra para recibir las gotas en 
caso de que las haya. Se registra el tiempo que dura llameante el espécimen 
después de cada aplicación. 
4.3 Prueba de barra.
Se soporta la barra vertical y se aplica la llama en una esquina inferior inclinada 20º. Se aplica por 5 
segundos, se remueve 5 segundos, la aplicación y remoción se repite 5 veces. 
4.4 Prueba de placa.
El procedimiento es el mismo de las barras excepto que el espécimen se monta horizontal y la llama se 
aplica en el centro de la superficie inferior de la placa. 
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5. Resultados
Identificación de las probetas
      
Estado final de las probetas
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Resultados 
5.1 Prueba horizontal 
A. Probeta con pasta. 
Sometido a la llama esta es amarilla, produce humo sin olor ni color. No hay 
material particulado visible en las emisiones. 
Al retirar la llama, la llama se extingue inmediatamente, esto se ve en la 
siguiente figura.  
No se registra la velocidad de combustión ya que esta se detuvo al retirar la 
llama. No hay goteo ni desprendimiento de partículas. Se mantiene la rigidez 
de la probeta durante la prueba. La parte quemada conserva la resina. El daño 
es superficial. 
Ilustración 1. Detalle de la combustión exponiendo la probeta a la llama y 
retirándola. 
   
B. Probeta sin pasta. 
Se produce una llama muy grande, con humo oscuro y partículas grandes. Al 
retirar la llama, la combustión continua como se ve en la siguiente figura. 
Ilustración 2. Fotografía antes y después de quitar el mechero. 
   
En la siguiente fotografía se muestra el avance de la llama no inducida después 
de 3 minutos de retirada la llama inductora. 
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Ilustración 3. Avance de la combustión no inducida. 
  
No hay goteo ni desprendimiento de partículas. Se mantiene la rigidez de la 
probeta durante la prueba. La parte quemada es flexible mostrando que solo ha 
quedado la fibra y que la resina se ha consumido, el daño es en todo el 
volumen. 
5.2 Prueba vertical 
A. Probeta con pasta 
Se produce una llama amarilla que no genera humo abundante, cuyo olor no es 
fuerte ni irritante. No hay material particulado visible en las emisiones. 
Al retirar la llama, se extingue inmediatamente, lo que se ve en la siguiente 
figura.  
Ilustración 4. Prueba vertical con pasta. 
   
No hay goteo ni desprendimiento de partículas. Se mantiene la rigidez de la 
probeta durante la prueba y al final de esta. Solo se produce perdida de 
material en la punta, 1mm de la probeta queda sin resina. El resto conserva sus 
propiedades excepto el color. La parte quemada conserva la resina. El daño es 
superficial. 
B. Probeta sin pasta 
La combustión genera humo negro muy denso, con olor fuerte y partículas 
grandes que se dispersan rápidamente. La combustión no se detiene al retirar 
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la llama. Caen algunas partículas de la probeta al suelo. Al final la probeta solo 
queda compuesta por fibra de vidrio en la parte quemada (20%), la resina se 
consume totalmente.  
Ilustración 5. Probeta sin pasta en prueba vertical. 
  
5.3 Prueba de barra 
A. Probeta con pasta 
Se produce una llama amarilla que se extingue al retirar la llama, de inmediato 
la primera vez, a los 2 segundos la segunda vez y máximo a los 4 segundo en 
la última ignición. El humo es prácticamente incoloro e inodoro, libre de 
partículas visibles. Se mantiene la rigidez de la probeta al final de la prueba, 
mostrando que la parte quemada conserva la resina y que el daño es 
superficial. 
Ilustración 6. Prueba de intervalos en probeta con pasta. 
  
B. Probeta sin pasta 
Se produce una llama amarilla y un humo denso, de olor fuerte e intenso.  
Al retirar la llama, la llama se debilita sin extinguirse. Se produce un daño grave 
en la parte quemada mostrando que la resina se consume totalmente y solo 
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queda la fibra. La parte quemada pierde su rigidez. No hay goteo aunque se 
desprenden partículas volátiles.  
Ilustración 7. Prueba de intervalos en probeta sin pasta. 
  
  
Obsérvese que la parte quemada ya no es combustible lo que demuestra que 
la resina se ha consumido totalmente. Ver siguiente ilustración. 
Ilustración 8. Prueba de ignición en la parte quemada. 
  
5.4 Prueba de placas 
A. Probeta con pasta 
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La llama rodea la probeta, genera humo incoloro e inodoro, este se vuelve 
visible al retirar la llama. No se presenta perforación de la probeta, deformación 
ni perdida de la rigidez. Las propiedades de la probeta, exceptuando el color, 
se conservan aparentemente.  
Ilustración 9. Prueba en placa con pasta retardante. 
    
  
Nótese que la superficie superior incluso después de quemada conserva su 
brillo. Se producen algunos defectos superficiales (ampollas y poros) 
posiblemente debido a burbujas de aire existentes que estallan por la presión 
del aire y generan el defecto superficial. 
B. Probeta sin pasta 
Se genera una llama mas intensa que en presencia de la pasta. Los gases son 
abundantes, de olor fuerte y con partículas volátiles que se dispersan 
rápidamente. Algunas partículas se precipitan. La probeta esta siendo un 
promotor de la llama ya que esta aumenta en intensidad. 
Ilustración 10. Prueba de placa sin pasta retardante. 
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El resultado  es un material compuesto solo de fibra, la resina se consume 
totalmente, por lo tanto la probeta pierde su rigidez. No hay perforación. La 
llama no alcanza la superficie superior a través de la probeta sino alrededor de 
ella lo que demuestra que aun en este caso el material esta impidiendo el paso 
de la llama. 
6. Análisis de resultados. 
Es evidente el efecto de la pasta retardante en el comportamiento ante la llama 
de las probetas. Consigue primero impedir que después de retirada la llama 
inductora continúe la combustión, es decir que le da una propiedad de auto 
extingente a la probeta a pesar de haberse sometido a la alta temperatura de la 
llama de gas. 
En segundo lugar impide que el material se consuma durante la combustión 
haciendo que una vez extinguida la llama se conserve la mayor parte del 
material alterada solo en forma superficial (hay desprendimiento, burbujas y 
grietas en el gelcoat), es decir con un cambio de color y algunos defectos 
superficiales. Las probetas con pasta retardante conservan su rigidez y solo 
disminuye esta un poco mientras esta caliente. En cambio las probetas sin 
pasta quedan al final compuestas solo del material de refuerzo ya que la resina 
se ha consumido completamente.  
Obviamente esta capacidad no es suficiente para extinguir la llama inductora, 
pero significa que el material no será un promotor de la combustión, en cambio 
retarda su avance.  
Es importante resaltar que a pesar de la alta temperatura durante la prueba, la 
única propiedad que se modifica drásticamente es el color  
7. Conclusiones: 
Se logra ejecutar una prueba para diferenciar el comportamiento ante la llama 
de probetas que contienen pasta retardante y de las que no en diferentes 
situaciones. 
Se observa que la pasta retardante en consecuencia logra disminuir el efecto 
de la llama haciendo que la intensidad de la llama sea menor, que después de 
retirada la llama inductora se detenga la combustión, que el daño ocasionado 
sea mínimo y que se retarde el avance de la llama.  
Se consigue también que la densidad de humo generado sea 
considerablemente menor y que este no presente olores fuertes ni irritantes. 
Aparte del cambio de color, la probeta modificada conserva sus demás 
propiedades casi intactas a la vista y al tacto.  
Se encuentra que incluso en ausencia de la pasta, el material de refuerzo 
constituye una barrera dado que en la prueba de la placa no se produjo 
perforación de la probeta debido al fuego, aunque la pieza perdió su rigidez.  
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En resumen la adición de pasta en porcentaje del 20% respecto a la resina 
utilizada hace que el efecto de la llama sobre el material sea menor y que los 
gases generados tengan un menor impacto que en ausencia del aditivo. 
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Anexo J. Fichas de resultados de la evaluación. 
A continuación se encuentran los formatos donde se registran los resultados de 
la evaluación de los productos del proyecto. 
268 
Anexo K. Planos para manufactura. 
A continuación se encuentran los planos de los productos diseñados 
organizados de acuerdo a los ensambles. (Ver plano D0) 
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Anexo K. Planos para manufactura. 
A continuación se encuentran los planos de los productos diseñados organizados 
de acuerdo a los ensambles. (Ver plano D0) 
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del molde, por el lado de los manialres.
 
Conexión Vacuum Pot
Mismas instrucciones 
del punto de inyección.
 
 
Vacío Flanche: Pieza #14
Mismas instrucciónes de la pieza 12.
 
 
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
12.5
1.41
5
165.53 25.6612
1 : 8
 
Detalle cavidades para empaques
Molde gabinete
ML 1.1.4
SECCION  A-ASECCION  B-B
VER DETALLE  B
Superficie instalación empaque de ala.
Superficie instalación empaque de hongo.
DETALLE  B
ESCALA  0.500  1:2
5
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
47.6
53.6
135
90
270
81.05
38.73
50
81.05
1 : 10
 
Detalle guía de alineación
Molde gabinete
ML 1.1.5
SEE DETAIL  A
DETAIL  A
SCALE  0.333
En este punto se 
instala la pieza 12, 
una en cada esquina. 
Se sujeta con PRFV. 
El agujero del buje 
se alinea con la 
perforación de la 
pieza. El agujero 
debe quedar libre.
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
Molde gabinete
Isométrico Pieza A Exterior
1 : 10
M L 1.2
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
R15
12 425
12
825.2425
825.2
200.1
199.53
50.1
47.67
Molde gabinete Pieza A Exterior
Modelo maestro gabinete
Molde gabinete
M L 1.2.1
1 : 10
 
Puntos de 
inserción de los 
pines de 
alineación
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
90
 REF425
825.2
R15
R2
212
8
150
155
365 365
92
1 : 10
 
Molde gabinete  A exterior - Corte
Molde gabinete
ML 1.2.2
 
SECTION  D-D
Radio 2mm en estas aristas
por todo el contorno de la 
pieza formando el marco frontal
del gabinete
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
Diagrama organización planos
Molde puerta
M P d
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
Plano de ensamble
Molde puerta
M P 1
1 : 20
La manguera de 
inyección 
(pieza 7) va 
conectada al 
auto sprue 
según 
instrucciones 
del fabricante
5
4
1
9
10
11
12
13
2
3
6
8
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
Lista de partes
Molde puerta
M P 2
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
Dimensiones generales en M p 1.1.1
Los detalles del aviso informativo
 y del logo se encuentran en los 
planos G 1.1.2 y G1.2.3
Isométrico pieza A molde puerta
Molde puerta
M P 1.1
1 : 5
Detalle en
M p 1.1.3
Detalle en
M p 1.1.2
Detalle en
M p 1.1.4
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
660
656.08
135
212.01
18
20
22.23
Molde puerta
Detalle pieza A molde puerta
1 : 8
M P 1.1.1
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
200
220
91.6
22.225
53
200
219.64
50
60
440
50
55.4
Molde puerta
Detalle ubicación manilares
1 : 5
M P 1.1.2
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
5
176
152.04
330
Molde puerta
Detalle ubicación conector pieza A
1 : 5
M P 1.1.3
En esta perforación
 pasante se instala la
 pieza 11 con PRFV,
 asegurando que queda
 libre la perforación.
 Este es el punto de
 conexión de la vacuum
 pot.
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
25
105.04
0.5
6
4
10
5.5
0.5
Molde puerta
Detalle cavidades para empaques
1 : 3
M P 1.1.4
El detalle de la 
cavidad de inyección 
corresponde al plano 
G1.2
SECTION  A-A
SEE DETAIL  A
Cavidad de inyecciónSobre esta
 superficie se
 instala el
 empaque de Ala
 utilizando
 adhesivo para 
caucho.
Sobre esta 
superficie se 
instala el 
empaque de hongo 
utilizando 
silicona
DETAIL  A
SCALE  1.500
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
Dimensiones generales en M p 1.1.1
Los detalles del aviso informativo
 y del logo se encuentran en los 
planos G 1.1.2 y G1.2.3
Isométrico Mesa de inyección puerta
Molde puerta
M P 1.2
1 : 15
Punto conexión Auto sprue
Detalle en MP 1.2.2
Punto instalación
 pieza 12 y conexión
 manguera vacío
 flanche. El
 conector se fija
 con PRFV
 alineandolo con la
 perforación y
 asegurando que no
 se bloquee el
 agujero.
Detalle en Mp 1.2.2
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
750
700
12
1212
526
100
100 100
460
Molde puerta
Detalle mesa de inyección
1 : 15
M P 1.2.1
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
210
100
375
350
Molde puerta
Detalle ubicación conectores mesa 
 
1 : 6
M P 1.2.2
Ambos agujeros son 
pasantes. Los 
conectores se fijan 
con PRFV por el lado 
inferior, alineados 
con el agujero 
asegurando que este 
quede libre.
12
12
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHAGabinete
Diagrama de planos
1 : 5
G d
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
Plano de ensamble
Gabinete 
G 1
1 : 5
 
1
2
3
7
.
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHAGabinete
Lista de partes
G 2
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
Isométrico
Modelo maestro gabinete
Gabinete
G 1.1
1 : 4
Radio 15mm
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
200
90
400
400
160
2
340
340
 O_THICK2
320
320
160
R2
Detalle gabinete
Gabinete
G 1.1.1
1 : 8
 
Los radios en estas 
aristas son de 2mm
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
4
180
200
19.45
Detalle agujero frontal
Gabinete
G 1.1.2
1 : 4
 
este agujero es para
 evacuar el agua que
 entre al gabinete y
 evitar que se
 acumule.
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
Detalle placas posteriores
Gabinete
G 1.1.3
1 : 8
 
En estos puntos se instalan
 las placas posteriores del
 plano G1.1.4 Se disponen
 sobre una superficie plana y
 se fijan con masilla de PRFV
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
2
50
R15
4
50
8
8
Placas sujeción a pared
Modelo maestro gabinete
Gabinete
G 1.1.4
2 : 1
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
398.64
152
20.07
90
135
Preforma F1
Modelo maestro gabinete
Gabinete
G 1.1.5
1 : 7
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
396
10.07 90
135
Preforma F2
Modelo maestro gabinete
Gabinete
G 1.1.6
1 : 7
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
Inserción preforma gabinete - molde
Gabinete
G 1.1.7
1 : 10
Las preformas se insertan
 juntas en la pieza A del
 molde ajustandose en las
 paredes y en el fondo.
 en el fondo la preforma
 F1 sobresale en el
 centro conformando la
 pestaña para la puerta
 por lo que antes de
 insertarse, se ve mas 
ancha que la F2
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
Isométrico puerta
Gabinete
G 1.2
1 : 3
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
340
340
195
280
61.78
35.21
95.2
Puerta
Gabinete
G 1.2.1
1 : 5
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
12
49
12.26
8.5
19.32
5.69
Detalle letras puerta
Gabinete
G 1.2.2
1 : 3
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
2.77 30
35.52
30
17.39
15.79
Detalle logo puerta
Gabinete
G 1.2.3
1 : 3
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
7 7
170
Detalle agujeros tornillos Puerta
Gabinete
G 1.2.4
1 : 3
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
330
330
165
165
270
145
135
25
100
100
5025
 REF40
1
Preforma G puerta
Modelo maestro gabinete
Gabinete
G 1.2.5
1 : 7
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
Inserción preforma puerta - molde
Gabinete
G 1.2.6
1 : 3
La preforma se
 inserta (2 piezas
 tipo G juntas)
 alineandolas con la
 cavidad, asegureando
 que no quedan restos
 en la zona de
 empaques.
Plano :
Formato:
A4CRA 49 # 7 SUR - 50
TEL: 2619500 Sistema: Fecha:
Octubre/2006
 
Pieza:
Escala:
Proyecto:
Gabinetes medidores de gas en PRFV
Ensamble:
Unidades:
mm
APROBO: 
LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE 
PLANO NO PUEDE SER USADA NI 
REPRODUCIDA SIN AUTORIZACIÓN 
ESCRITA DEL AUTOR.
NOMBREREVISION
DIBUJO: ANDRES HERNANDEZ
DISEÑO: ANDRES HERNANDEZ
FIRMA FECHA
1156
1584.92
Distribución preformas en el rollo 
Gabinete
G 3
1 : 10
 
